Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.30 13:02:23 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.09.30 12:36:18
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 352294/30-09-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Ελευθερία Χατζάκη
:2810 002232
Τηλέφωνο :tyso@crete.gov.gr
e-mail

Ηράκλειο
Αριθμ. πρωτ.:

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ.:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **968/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **968/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο 25/29-09-2026),** που αφορά στην Έγκριση **1ου ΑΠΕ** Κύριας Σύμβασης-1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης **ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική διανομή
- Γενική Δ/νση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 25 (29-09-2026)
Αριθμός Απόφασης: 968/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μεικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **343822/24-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων		» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Κοντάκης Ιωάννης προϊστάμενος τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και

Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Περιφερειακή Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης:

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 04ο (εκτός ημερησίας διάταξης): Έγκριση **1ου ΑΠΕ** Κύριας Σύμβασης-1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης **ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία

της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το με αριθμ. πρωτ.: **347294/28-09-2026** έγγραφο της **Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2024ΕΠ00270082	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.30.25.002
Έργο	ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Υποέργο	ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	5.400.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	27/12/2024
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΟΥΛΙΑ,ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
Ποσ. Έκπτωσης	9,21%	Ποσό Σύμβασης	4.903.483,23 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	23/12/2025

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Για τη θέση επί της αρτηρία Άγιος Σώζων – Αλάγνι πλησίον του οικισμού Πεζών δημιουργείται ένας ισόπεδος κόμβος για τη σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με την αρτηρία. Επιπλέον θα γίνει αποκατάσταση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων για την πλήρη λειτουργία του κυκλικού κόμβου.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Κατασκευάζεται ο κόμβος Πεζών, που χωροθετείται στην χ.θ. 6+920 του οδικού τμήματος Άγιος Σώζων –Αλάγνι (στην θέση του σημερινού προσωρινού ισόπεδου τρισκελή κόμβου), και αποσκοπεί, στην αποκατάσταση της σύνδεσης με τους παρακείμενους οικισμούς (Πεζά, Καλλονή, Αγίες Παρασκιές) και στην σύνδεση με τα γραφεία της Ένωσης Πεζών

Αποκατάσταση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων για την πλήρη λειτουργία του κυκλικού κόμβου

Κατασκευή μιας Κ.Δ., κιβωτιοειδών οχετών σύμφωνα την υδραυλική μελέτη του έργου και τοίχων αντιστήριξης

Έργα αποχέτευσης των ομβρίων μέσω τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων, φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων με τελικούς αποδέκτες τα φυσικά ρέματα της περιοχής του έργου.

Ηλεκτροφωτισμός του ισόπεδου κόμβου

Κατακόρυφη και Οριζόντια σήμανση, ασφάλιση των κόμβων και των οδών που συντρέχουν σε αυτούς.
Φυτοτεχνικές Εργασίες στον κόμβο και στα πρανή των επιχωμάτων

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ. πρωτ. 294718/28-09-2022 απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ».
2. Με την υπ' αριθ. 694/2025 (Πρακτικό Νο 16/27-06-2025) απόφαση ανάκλησης της αρ.589/2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου.
3. Με την με αρ. πρωτ.218706/02-07-2025 δημόσια Προκήρυξή της, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έκανε γνωστή τη διεξαγωγή ανοικτής δημοπρασίας μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ», Κωδικός έργου 2024ΕΠ00270082 ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:21484» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
4. Με την με αρ. 875/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο20/25-08- 2025) εγκρίθηκε το από 28-08-2025 πρακτικό Ι και ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 9,21% και ποσό προσφοράς 4.903.483,23€ με 24% ΦΠΑ.
5. Με την με αρ. 1040/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το από 18-09-2025 πρακτικό ΙΙ του έργου και η σύμβαση κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
6. Στις 23-12-2025 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 449303/23-12-2025 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με προθεσμία εκτέλεσης δεκαοχτώ (18) μήνες.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαίωσης	23/06/2027	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαίωσης		Διαφ.	
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		/			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	4.903.483,23 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ		ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		/			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	5	Σύνολο Λογαριασμών	1.182.353,72 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	11/09/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	327294/11/09/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	4.903.483,23 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	4.903.483,23 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	1.182.353,72 €
				Υπόλοιπο Έργου	3.721.129,51 €
				% Απορρόφηση	24,11%

III. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβουν τις απαιτούμενες εργασίες στο πλαίσιο της εξέλιξης του έργου που αφορούν:

- Την ανάγκη μετατόπισης των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης σύμφωνα με το αρ.πρωτ.6496/24-04-2026 έγγραφο του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.
- Τη σήμανση που προβλέπεται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ. 66488/02-03-2026 απόφαση Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3862/29.06.2026).
- Τη μελέτη επιχωμάτων του έργου που εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.283589/07-08-2026 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας
- Τη μελέτη εφαρμογής των τοίχων αντιστήριξης που εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.160211/08-05-2026 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας
- Την αύξηση ποσοτήτων λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο 1ος ΑΠΕ ΚΣ-1ης ΣΣ περιλαμβάνουν τριάντα (30) νέες, αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, εργασίες, οι οποίες δεν προβλεπόταν στην Αρχική Σύμβαση.

- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 1:** Άρθρο Ζ1.3 Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m (
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 2:** Άρθρο Ζ2.2 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 3:** Άρθρο Ζ2.3 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 4:** Άρθρο Ζ2.4 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 5:** Άρθρο 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 6:** Άρθρο Α-18 Διαφορά τιμής δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4 από συνήθη δάνεια κατηγορίας Ε2 έως Ε3.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 7:** Άρθρο 77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 8:** Άρθρο 10.15 Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 9:** Άρθρο 12.32.02.11 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1:2007, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 m.
- **Α.Τ:1οΠ/ΝΤ10:**Άρθρο 5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 11:** Άρθρο Β-64.4.1 Γεωυφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C), βάρους 300 gr/m2
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 12:** Άρθρο Β-66.1 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 13:** Άρθρο Β-66.7 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων(ΠΚΕ),φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ).
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 14:** Άρθρο Β-67 ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ
- **Α.Τ:1οΠ/ΝΤ15**:Άρθρο Β-68 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙΔΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ)
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 16:** Άρθρο Β-69 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙΔΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 17:** Άρθρο Β-66.6 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20 m) (ΠΚΕ).
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 18.1:** Σχετ.Άρθρο 12.14.01.04 Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς 16 Atm με αποκατάσταση ασφαλτικού .Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατ.ά. .ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 19.1:** Σχετ.Άρθρο 12.14.01.44 Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς 16 Atm με αποκατάσταση ασφαλτικού .Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατ.ά. .ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 20.1:** Σχετ.Άρθρο 12.14.01.46 Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς 16 Atm με αποκατάσταση ασφαλτικού .Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατ.ά. .ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 21.1:** Σχετ.Άρθρο 12.14.01.48 Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς 16 Atm με αποκατάσταση ασφαλτικού .Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 16 atm.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 22.1:** Σχετ.Άρθρο 12.14.01.49 Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς 16 Atm με αποκατάσταση ασφαλτικού .Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 16 atm.

- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 23.1:** Άρθρο 13.03.03.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 24.1:** Άρθρο 13.03.03.05 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 25.1:** Άρθρο 16.18.01 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων .Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 26.1:** Άρθρο 16.18.02 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων . Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 27.1:** Σχετ.Φρεάτια ύδρευσης.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 28:** Άρθρο Δ-2Α : Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 29:** Άρθρο Δ-6 : Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
- **Α.Τ: 1ο Π/ΝΤ 30.1:** Άρθρο 22.15.03 : Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής.

Το σύνολο αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων καλύφθηκε από τις επί έλασσον δαπάνες εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 156, παρ.3 του Ν. 4412/2016 και από τη δαπάνη των απροβλέπτων, ενώ των νέων εργασιών καλύφθηκε αποκλειστικά από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ-1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι προτεινόμενες αλλαγές με βάσει τον 1ο ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1ος ΑΠΕ ΚΣ (€)	Διαφορές (€)
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	269.710,64	461.406,19	191.695,55
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.374.571,50	1.497.603,50	123.032,00
3	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	154.067,55	154.067,55	0,00
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	566.518,68	579.193,52	12.674,84
5	ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΟΥ	189.698,40	189.698,40	-
6	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	95.768,40	95.768,40	-
7	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	19.215,28	19.215,28	-
	ΓΕ & ΟΕ	480.519,08	539.451,51	58.932,43
	Σύνολο Εργασιών	**3.150.069,53**	**3.536.404,35**	**386.334,82**
	Απρόβλεπτη Δαπάνη	472.462,89	86.128,07	-386.334,82
	Σύνολο σύμβασης	3.622.532,42	3.622.532,42	-
	Απολογιστικές Εργασίες	6.450,01	6.450,01	-
	Λογιστικό Λάθος	-316,95	-316,95	-
	Αναθεώρηση	325.756,48	325.756,48	-
	Σύνολο	**3.954.421,96**	**3.954.421,96**	**-**
	ΦΠΑ	949.061,27	949.061,27	-
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**4.903.483,23**	**4.903.483,23**	**191.695,55**

Οι συμπληρωματικές προτεινόμενες δαπάνες σύμφωνα με το σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1ΑΠΕ ΣΣ (€)

1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	21.377,80
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	378.840,28
	ΓΕ & ΟΕ	72.039,25
	Σύνολο Εργασιών	**472.257,33**
	Απρόβλεπτη Δαπάνη	70.838,60
	Σύνολο σύμβασης	543.095,93
	Απολογιστικές Εργασίες	-
	Λογιστικό Λάθος	-
	Αναθεώρηση	49.500,00
	Σύνολο	**592.595,93**
	ΦΠΑ	142.223,02
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**734.818,95**

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	**1ος Α.Π.Ε.-1η Σ.Σ. (€)**	**ΔΙΑΦΟΡΕΣ (€)**
Σύνολο Εργασιών	**3.150.069,53**	**4.010.895.19**	**880.476,20**
Απρόβλεπτη δαπάνη	472.462,89	154.733.16	-337.380,27
Σύνολο Σύμβασης	**3.622.532,42**	**4.165.628,35**	543.095,93
Απολογιστικές Εργασίες	6.450,01	6.450,00	-
Λογιστικό λάθος	-316,95	-316,95	-
Αναθεώρηση	325.756,48	375.256,48	49.500,00
Σύνολο	3.954.421,96	4.547.017,89	592.595,93
Φ.Π.Α. 24%	949.061,27	1.091.284,29	142.223,02
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**4.903.483,23**	**5.638.302,18**	**734.818,95**

Η δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε ανέρχεται σε 4.903.483,23 € και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε 734.818,95 €, άρα η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε **5.638.302,18** €, με δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Μεταβολή έναντι της αρχικής σύμβασης με Φ.Π.Α. ανέρχεται σε **734.818,95€** ή ποσοστό **14,99%.**

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Με τις μεταβολές των συμβατικών ποσοτήτων και τις νέες εργασίες ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο αρχικό φυσικό αντικείμενο.

IV. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α) Εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ», Δαπάνης με ΦΠΑ: **4.903.483,23**€

β) Εισηγούμαστε την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου έργου «ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ», Δαπάνης με ΦΠΑ: **734.818,95€**

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου,** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
Α. τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα** Κύριας Σύμβασης του έργου «**ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ**», Δαπάνης με ΦΠΑ: 4.903.483,23€
Β. την **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** του Έργου «**ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ - ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ**», Δαπάνης με ΦΠΑ: **734.818,95**€
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **29-09-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου

Τα μέλη