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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο,11 Μαΐου 2022 
Αρ. πρωτ.: 132098 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Μιχελινάκη Άννα 
:2813400228 
:tyso@crete.gov.gr 
 
 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ. 
 
 

ΚΟΙΝ: - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
             Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 511/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 511/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 12/09-05-

2022), που αφορά στην Παράταση προθεσμίας περαίωσης της γεωτεχνικής 

μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ». 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο12/09-05-2022 
Αριθμός Απόφασης: 511/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00, συνήλθε σε 

συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 
Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 123907/04-05-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 23983 (ΦΕΚ 
2137/30-04-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας από την Κυριακή 01 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 16 
Μαΐου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Χουδετσανάκη–Γιακουμάκη 
Ειρήνη 

»               » τακτικό μέλος 

5 Κοπάσης Ελευθέριος »               » τακτικό μέλος 

6 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

8 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακoί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος και Κώτσογλου 
Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα προϊσταμένη 
Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαργέτα Σγουρώ προϊσταμένη τμήματος 
Δομών Περιβάλλοντος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ 
προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Καλαϊτζάκη Ειρήνη προϊσταμένη 
τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, 
Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/νσης 
Τουρισμού ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια 
Βίου Μάθησης Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, 
Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, 
Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών 
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Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μαρτάκης Κώστας υπάλληλος της 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη 
Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 
      Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 04ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης της γεωτεχνικής μελέτης: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ». 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ. 114372/20-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
«ΣΧΕΤ.  :  Η από 5-4-2022 (αρ. πρωτ. 94855/5-4-2022), αίτηση του Αναδόχου 
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

• Η με αρ. πρωτ. 121045/16-06-2018 (ΑΔΑ 7ΣΟΓ7ΛΚ-ΠΣΗ)  Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης για Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και αλλαγή τίτλου της 
μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ » με Κ.Α. 2017ΜΠ00200001 της ΣΑΜΠ 002. 

• Ο φάκελος Δημόσιας σύμβασης (Διακήρυξη, Σ.Υ, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κ.λπ.), τα στοιχεία του οποίου εγκρίθηκαν με 
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την υπ’ αριθμό 711/2018 (Πρακτικό Νο 19/22-06-2018) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : Ω13Χ7ΛΚ-ΕΞ9 ). 

• Η με αρ. 159/2020 (πρακτικό Νο 4/17-02-2020) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : 64ΟΣ7ΛΚ-ΔΘΩ)  που αφορά στην 
έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης 
– Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών του Γνωμοδοτικού οργάνου. 

• Η από 11-05-2020 Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ με στοιχεία προσφεύγοντος:  
      Ένωση οικονομικών φορέων : 1. ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ- ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ- 
ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΕ κ.α. 

• Η   με αρ. 766/2020 Απόφαση 5ου  Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών.  

• Η  με αρ. 1248/2020 (Πρακτικό Νο 33/05-10-2020  ΑΔΑ 6ΘΔΧ7ΛΚ-Π37) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης  /Συμμόρφωση 
με την υπ.αριθμ.766/2020 . 

• Η υπ.αριθμ 1479/2020(Πρακτικό Νο 37/19-11-2020) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης –
Βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών  

• Η με αρ. 201/2021 (πρακτικό Νο 4/22-02-2021) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : ΨΣΤΜ7ΛΚ-ΝΧΤ)  που αφορά στην 
έγκριση του από 17-02-2021 Πρακτικού Κατακύρωσης Ανάθεσης Σύμβασης. 

• Η 12η/2021 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. 

• H με αρ. πρωτ. 178100/17-6-2021 Σύμβαση  
 Στοιχεία του έργου: 
1 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

2 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ : 

Κ.Α. 2017ΜΠ00200001 της ΣΑΜΠ 002  ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ  ΟΧΙ  

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ  ΣΥΝΑΨΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;   

ΟΧΙ 

5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ: 

20-07-2018  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ) : 

995.822,92 €                            

6 ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. 
ΣΥΜΒ: 

17 - 06 -2021     ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):   599.825,04 € 

7 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ:     ΟΧΙ         

8 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΠ  ΤΗΣ Κ. Σ.: 0,00 

9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.: 0,00 

10 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ  ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ  (ΜΕ ΦΠΑ) : 0,00 

11 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ  ΤΗΣ Σ. Σ.: 0,00 

12 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.: 0,00 

13 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ  ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ  (ΜΕ ΦΠΑ) : 0,00  

14 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 17-4-2023 

15 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 0,00 

16 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος)  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:     1 

17 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:  

 

387647/21-12-21     
αποφ ΔΤΕ για 
παράταση γεωλογικής 
μελέτης  

18 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 17-4-2023 (17-4-2022 
περαίωση γεωτεχνικών 
μελετών) 

19 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:  5-4-2022 
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20 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ 

(6)ΜΗΝΕΣ ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ 

17-10-2022  

21 ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [ Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ ] 

ΟΧΙ  

22 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ  ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ:    

0 

23 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:           - 

24 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:      ΟΧΙ 

25 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:  - 

26 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ: - 

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση: 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ           

Α Π 

ΠΡΟΤΕΙΝ
ΟΜΕΝΑ 

ΠΟΣΑ  ΜΕ  
ΤΟΝ  ΥΠΟ  
ΕΓΚΡΙΣΗ   

1ο Α Π 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟ
ΜΕΝΟΥ ΑΠ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΚΟ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΥ ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  

ΑΠ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ
ΝΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ               
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6 

   
 

   

    
 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                         

599.825,04 €  
 

599.825,04 €    

 

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση: 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ           

Α Π 

ΠΡΟΤΕΙΝ
ΟΜΕΝΑ 

ΠΟΣΑ  ΜΕ  
ΤΟΝ  ΥΠΟ  
ΕΓΚΡΙΣΗ   

1ο Α Π 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟ
ΜΕΝΟΥ ΑΠ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΚΟ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΥ ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  

ΑΠ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ
ΝΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ               
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                         

0.00 0,00 
0,00 

       0,00   

 

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, μετά το με αρ. πρωτ. 94855/5-4-2022 αίτημα 
παράτασης προθεσμίας για την περαίωση των γεωτεχνικών μελετών του έργου.   
Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. 
 

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή  του 
Έως σήμερα έχει εκτελεστεί τμήμα του εγκεκριμένου προγράμματος γεωτεχνικών 
ερευνών. Υπολείπονται εργασίες στην περιοχή της υδροληψίας καθώς και η 
εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Η 
εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμη 
καθοριστεί η ακριβής θέση της λιμνοδεξαμενής και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
της, στοιχεία απαραίτητα για την εκπόνηση των εργασιών και των γεωτεχνικών 
μελετών  
 

Απόψεις της υπηρεσίας: 
        Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για 
αυτό  αναφέρουμε:  
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Η ολοκλήρωσή της μελέτης  εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι εφικτή 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,  οπότε και εισηγούμαστε παράταση 
προθεσμίας περάτωσης των εργασιών , χωρίς αναθεώρηση και σύμφωνα με το 
άρθρο 184 του Ν.4412/16.  
 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
 

Προτείνουμε  την  έγκριση παράτασης προθεσμίας  έως 17/10/2022  για την 
ολοκλήρωση των υπολειπόμενων γεωτεχνικών μελετών, χωρίς μεταβολή του 
καθαρού ή του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης των μελετών της σύμβασης.» 

7. Την εισήγηση της κας Μαργέτα Σγουρώς, προϊσταμένης τμήματος Δομών 
Περιβάλλοντος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.  

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας  έως 17/10/2022 για την ολοκλήρωση των 
υπολειπόμενων γεωτεχνικών μελετών: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», χωρίς μεταβολή του καθαρού ή 
του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης των μελετών της σύμβασης, σύμφωνα και με 
όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο,  09-05-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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