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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2022 
Αρ. πρωτ.: 149870 

 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη 
 Ευαγγελία 
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ. 
 
 

ΚΟΙΝ: - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 570/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 570/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 13/24-05-

2022), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: 

«ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ‘ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ’» 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο13/24-05-2022 
Αριθμός Απόφασης: 570/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00, συνήλθε σε 

συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 
Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 143064/19-05-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397 (ΦΕΚ 
2369/14-05-2022, τ΄ Β) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και 
την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Παρασύρης Ιωάννης Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Καμπουράκης Λάμπρος »               » τακτικό μέλος 

5 Χουδετσανάκη–Γιακουμάκη 
Ειρήνη 

»               » τακτικό μέλος 

6 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

7 Κοπάσης Ελευθέριος »               » τακτικό μέλος 

8 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

9 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

10 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο περιφερειακός 
σύμβουλος κ. Σκουλάς Νικόλαος τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος 
περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, 
Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΚ,   Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ 
προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/νσης 
Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας 
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Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και 
Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος 
Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Η. Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, 
Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, 
Χρονάκης Αλέξανδρος και Μελεσανάκη Μαρία ιδιοκτήτες προσφερόμενου 
ακινήτου προς μίσθωση (θέματος 93) και για την τήρηση των πρακτικών οι: 
Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος 
Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 09ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: 

«ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ‘ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ’» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ. 132860/12-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
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Η μελέτη αφορά το Κέντρο αποθεραπείας – αποκατάστασης, δυναμικότητας 40 
περίπου κλινών, που προορίζεται να καλύπτει ανάγκες ανοιχτής και κλειστής 
νοσηλείας, ασθενών, δηλαδή, που χρήζουν παρακολούθησης αλλά και εξωτερικών 
ασθενών. Θα παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς από όλους στις νομούς στις Κρήτης και 
σε επισκέπτες του νησιού. Κάποιες ιατρικές ειδικότητες θα καλυφθούν από το 
Νοσοκομείο Νεάπολης, στον οργανισμό του οποίου θα ανήκει το Κέντρο 
Αποκατάστασης. 
Στοιχεία της μελετης: 

1 ΜΕΛΕΤΗ: 
 

Τ μ ή μ α  Φ υ σ ι κ ή ς  Ι α τ ρ ι κ ή ς  κ α ι  Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  
Λ α σ ι θ ί ο υ  σ τ ο  Γ . Ν .  –  Κ . Υ .  Ν ε ά π ο λ η ς  
¨ Δ Ι Α Λ Υ Ν Α Κ Ε Ι Ο  

2 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ : 

ΠΔΕ (ΣΑΜΠ 002) ΚΑ 
2014ΜΠ00200013) 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ] 

3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ  

[ΟΧΙ ]   

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ  ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;   

ΝΑΙ 

5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ: 

 7-10-2019 ] ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 

[ 785.631,77 ] 

6 ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. 
ΣΥΜΒ: 

[ 21-2-2020 ] ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ):  (ΕΚΠΤΩΣΗ 
79,51%) 

[ 199.654,01 ] 

7 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ:    [ ΟΧΙ ]              

8 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΠ  
ΤΗΣ Κ. Σ.: 

[ - ] 

9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.: 

[ - ] 

10 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ  ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ  (ΜΕ ΦΠΑ) : 

[ 0 ] 

11 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ  ΤΗΣ 
Σ. Σ.: 

[ - ] 

12 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.: 

[ - ] 

13 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ  ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ  (ΜΕ ΦΠΑ) : 

0 ] 

14 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : [ 21-10-2020 ] 

15 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 

[ - ] 

16 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος)  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΟΝ:     

[ 0 ] 

17 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:  
 

[-] 
 

18 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ: 

[ 31-3-2022 ] 

19 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ:  

[ 15-3-2022 ] 

22 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ  ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:    

[ - ] 

23 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & 
ΠΚΤΜΝΕ:           

[ - ] 

24 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:      [73- πρακτικο 2ο /3-5-
2022 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Τεχνικού 
Συμβουλίου] 

25 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:  81165/23-3-2022 

26 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ: [ 126531/5-5-2022 ] 

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση: 
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ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ
ΟΥ           Α 

Π 

ΠΡΟΤΕΙΝ
ΟΜΕΝΑ 
ΠΟΣΑ  

ΜΕ  ΤΟΝ  
ΥΠΟ  

ΕΓΚΡΙΣΗ   
1ο Α Π 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ

ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟ 

ΣΥΓΚΡΙ
ΣΗ 

ΠΡΟΤΕ
ΙΝΟΜΕ

ΝΟΥ 
ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ 
ΤΟΝ 

ΤΕΛΕΥ
ΤΑΙΟ 

ΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝ
Ο  ΑΠ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΜΕΝΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝ
Α ΜΕ 
ΤΟΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑ
ΙΟ               

ΛΟΓ/ΣΜΟ 

1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                         

[199.654,01
] 

[0 ] 

[ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΘΕΝΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν ] 

[ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ] + 
[ Γ.Ε. & Ε.Ο. ] 

– [ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ

ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ] 

  

 

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση: (εφ’ όσον υπάρχει)  

ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑ

ΙΟΥ           
Α Π 

ΠΡΟΤΕΙΝ
ΟΜΕΝΑ 
ΠΟΣΑ  

ΜΕ  ΤΟΝ  
ΥΠΟ  

ΕΓΚΡΙΣΗ   
1ο Α Π 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΥ ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΡΧΙΚΟ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟ 

ΣΥΓΚΡ
ΙΣΗ 

ΠΡΟΤ
ΕΙΝΟ

ΜΕΝΟ
Υ ΑΠ 
ΣΕ 

ΣΧΕΣ
Η ΜΕ 
ΤΟΝ 
ΤΕΛΕ
ΥΤΑΙΟ 
ΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝ
Ο  ΑΠ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΜΕΝΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝ
Α ΜΕ 
ΤΟΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑ
ΙΟ               

ΛΟΓΑΡΙΑ
ΣΜΟ 

1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                         

[ ΠΟΣΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
] + [ Γ.Ε. & 

Ο.Ε. ] 

[ 
ΕΡΓΑΣΙΕ

Σ ] + [ 
Γ.Ε. & 
Ε.Ο. ] 

[ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΘΕΝΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν ] 

[ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ] + 
[ Γ.Ε. & Ε.Ο. ] – 

[ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤ
ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ] 

  

 
Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από [ΤΟ TMHMA ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ], 
μετά το από 15-3-2022 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου.  
Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του [ ΠΔΕ ]. 
Σύντομο ιστορικό: 
Κατά την εκπόνηση  της μελέτης και την έκδοση Άδειας Δόμησης με σκοπό  την 
κατασκευή του έργου στο οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί για το Γ.Ν. Νεαπόλεως 
¨Διαλυνάκειο» , προέκυψαν μετά την επικαιροποίηση του συνημμένου 
Τοπογραφικού Διαγράμματος, ότι τμήμα του οικοπέδου Κ.Φ.132 Ε= 4.900,37τ.μ. 
συνορεύει με οικόπεδο Ο.Τ.132Β΄ , εμβαδού Ε=134,28 τ.μ. οπότε κατά τους 
ισχύοντες όρους δόμησης και χρήσης , η επιφάνεια του Ο.Τ.132  δεν μπορεί να 
προσμετρηθεί στο σύνολο του οικοπέδου  του Κ.Φ. 132 και ως εκ τούτου για  να 
υλοποιηθεί η μελέτη σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα , 
απαιτείται τροποποίηση των όρων δόμησης  , και για τούτο το λόγο έπειτα από 
επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, του Δ.Αγίου Νικολάου και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,  προτείνεται η διαδικασία διοικητικής 
πράξης νέων κατά παρέκκλιση όρων δόμησης για το συγκεκριμένο ακίνητο. 
Εξαιτίας των παραπάνω και έπειτα από σχετ. αλληλογραφία με τους αρμόδιους 
φορείς απαιτήθηκε η εκ νέου κατάθεση φακέλου για τη διαδικασία έγκρισης 

ΑΔΑ: Ψ6ΒΔ7ΛΚ-67Ο



6 

 

παρέκκλισης όρων δόμησης και στη συνέχεια έκδοσης άδειας δόμησης για το εν 
λόγω έργο. 
Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή  του: 
Λόγω της υποβολής αίτησης του Κυρίου του έργου προς έγκριση παρέκκλισης από 
τους ισχύοντες όρους δόμησης  και λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την έγκριση 
της παρέκκλισης από όλους τους αρμόδιους φορείς με τη σημείωση ότι η λήψη της 
παρέκκλισης είναι απαραίτητη για την προώθηση των μελετών του έργου. 
Απόψεις της υπηρεσίας: 
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους παραπάνω λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος 
και για αυτό αναφέρουμε:  
• Με το αρ. πρωτ. 68248/22-3-2021 υποβλήθηκε φάκελος Τεχνικός Φάκελος 
για την αίτηση παρέκκλισης όρων δόμησης και παράτασης του χρόνου 
ολοκλήρωσης της μελέτης Με το με αρ. πρωτ. 84322/8-4-2021 η υπηρεσία μας 
υπέβαλε αίτηση παρέκκλισης όρων δόμησης στην ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου , χωρίς 
μέχρι σήμερα να έχει εγκριθεί το αίτημά μας . 
• Η έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης θεωρείται αναγκαία προκειμένου ο 
Ανάδοχος να προχωρήσει και να ολοκληρώσει το αντικείμενο της Σύμβασης  
• Η παράταση επομένως κρίνεται απαραίτητη για τη  μελέτη ενός σύγχρονου 
και λειτουργικού έργου. 
• Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της  
παράδοσης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπόψη μελέτης κατά 150 ημερολογιακές 
ημέρες δηλ. από  31-3-2022  έως 31-8-2022 για την ολοκλήρωση της. 
Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 
(παρ.3) του Ν. 4412/16» 

7. Την εισήγηση της κ. Δοξάκη Ελένης  Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της μελέτης: «ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ‘ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ’» κατά 150 
ημερολογιακές ημέρες δηλ. από 31-3-2022 έως 31-8-2022 για την ολοκλήρωση 
της. 
Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 
(παρ.3) του Ν. 4412/16, 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 24-05-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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