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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο,     25  Μαΐου 2022 
Αρ. πρωτ.: 149497 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Νικάκη Δέσποινα 
:2813400237 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου 
 
 

ΚΟΙΝ: - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ.  587/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 587/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 13/24-05-

2022), που αφορά στην Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ». 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο13/24-05-2022 
Αριθμός Απόφασης:  587/2022 

 
    Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00, συνήλθε σε 

συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 

Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 143064/19-05-2022 

Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397 (ΦΕΚ 

2369/14-05-2022, τ΄ Β) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και 

την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Παρασύρης Ιωάννης Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Καμπουράκης Λάμπρος »               » τακτικό μέλος 

5 Χουδετσανάκη–Γιακουμάκη 
Ειρήνη 

»               » τακτικό μέλος 

6 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

7 Κοπάσης Ελευθέριος »               » τακτικό μέλος 

8 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

9 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

10 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο περιφερειακός 
σύμβουλος κ. Σκουλάς Νικόλαος τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος 
περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, 
Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΚ,   Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ 
προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/νσης 
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Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας 
Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και 
Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος 
Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Η. Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, 
Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, 
Χρονάκης Αλέξανδρος και Μελεσανάκη Μαρία ιδιοκτήτες προσφερόμενου 
ακινήτου προς μίσθωση (θέματος 93) και για την τήρηση των πρακτικών οι: 
Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος 
Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 26Ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ». 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ.129881/10-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
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Στοιχεία του έργου : 

1 ΕΡΓΟ: 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και 
με τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001» και Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ502 
της Περιφέρειας Κρήτης  
 
ΓΕΩ.ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
 

2 ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

3 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ : 

Κ.Α.2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ:6ΖΛ97ΛΚ-
ΣΡΟ) 

4 ΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: 

OXI 

5 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ   ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ  ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

OXI 

6 ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. 
ΣΥΜΒ: 

10/07/2019 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ  ΦΠΑ):      66.197,77 € 

8 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ    ΟΧΙ 

9 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  
ΑΠΕ  ΤΗΣ Κ. Σ.: 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  Α.Π.Ε.     
ΤΗΣ Σ.Σ. : 

      -   
 
      -   

 

10  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  Α.Π  
ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΙ Σ.Σ.   : 

  
      - 
 
 

11 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 18%, 19%,23%,24%) ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  Α.Π  ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΙ Σ.Σ.   : 

      - 
 

10 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ. Σ.: 

     - 

11 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ  ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) : 

   -  

12 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ  Σ.Σ 

 

   - 

13 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ  Σ.Σ 

 

   -    

14 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ  ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) : 

  - 

15 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ.  ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ(ΜΕ ΦΠΑ 24%): 

  - 

14 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ.  ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ(ΜΕ ΦΠΑ 24%): 

  - 

15 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  
Α.Π  ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΙ Σ.Σ.    

 

15 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10/01/2020 

16 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ :                    

  - 

17 ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος)  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 3 
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ΙΙ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

 

 
 

ΣΗΜΕΡΟΝ :    

18 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :  

1. Η υπ’ αριθ. 165/2020 (Πρακτικό Νο 40/28-12-2020) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:ΨΞΡΠ7ΛΚ-ΓΦ1, έως 10/01/201 

2. Η υπ’ αριθ. 1681/2020 (Πρακτικό Νο 40/28-12-2020) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:ΨΞΡΠ7ΛΚ-ΓΦ1, έως 10/09/2021 και 

3. Η υπ’ αριθ. 1512/2021 (Πρακτικό Νο 29/09-11-2021) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:6ΘΨΤ7ΛΚ-7ΑΚ, έως 10/05/2022  

19 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ          06/05/22 

Ο  ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

12 
ΜΗΝΕΣ 

ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΝ 

10-05-2023 

22 ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  (ΠΧ ΛΟΓΩ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)   

ΟΧΙ 

23 ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠΕ (ΜΕ η ΟΧΙ  ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ    

0 

24 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ  

 

25 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ  ΦΟΡΕΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ :      Όχι για παράταση 

26 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ 
ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ  

 

27 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

α/α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ 
ΑΡΧΙΚΑ 

Δαπάνες 
(ΕΥΡΩ) 

Εγκεκρ. Δαπάνες με Συγκρ. 
Πιν. 

Μερική 
(ΕΥΡΩ) 

Ολική  (ΕΥΡΩ) 

Α. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (8) 10.355,00 €   

Β. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (20)    4.832,00 €      

Γ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ &  ΜΕΛΕΤΕΣ (21)      31.235,00€    

 Άθροισμα 46.422,00 €    

  Απρόβλεπτα      6.963,30 €   

  Σύνολο   53.385,30 €    

  Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 12.812,47 €    

  Τελικό σύνολο      66.197,77€    

ΑΔΑ: 93Λ17ΛΚ-ΥΞΙ
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Απόψεις της υπηρεσίας:  
Δεδομένου ότι, οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ολοκληρώνονται 
με το πέρας της κατασκευής του έργου και η παρουσία του Τεχνικού 
Συμβούλου κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση των μετακινήσεων 
της κατολίσθησης, την ολοκλήρωση των μελετών αποκατάστασης και 
της παρακολούθησης των εργασιών κατασκευής του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με 
τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001»  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ. Κατασκευή των έργων πλήρης αποκατάστασης » 
που έχει λήξη προθεσμίας περαίωσης 14.12.22, προτείνεται η παράταση της 
προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης κατά  8(οκτώ)  μήνες δηλ. εως 10.01.23. 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας έως 10-01-2023 (8 μήνες) για 
την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου. (Η παράταση 
προθεσμίας θα εγκριθεί χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, επειδή δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου). 

7. Την εισήγηση της κας Δοξάκη Ελένης,  Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβασης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ», έως 10-01-2023 (8 μήνες) για την 
ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου.  

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, επειδή 
δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα 
αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 24-05-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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