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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 177951 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη 
Ευαγγελία 
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων 
 
 

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων 
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 747/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 747/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 15/15-06-

2022), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 

1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ 

– ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - 

ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ: Ψ8ΟΛ7ΛΚ-0ΞΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο15/15-06-2022 
Αριθμός Απόφασης: 747/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε σε 

συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 
Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 168885/09-06-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την οικ. 30819 (ΦΕΚ 2676/31-05-
2022 τ. Β΄) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη 
15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Χουδετσανάκη–Γιακουμάκη 
Ειρήνη 

»               » τακτικό μέλος 

5 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

6 Κοπάσης Ελευθέριος »               » τακτικό μέλος 

7 Χρονάκης Νικόλαος  »               » τακτικό μέλος 

8 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακοί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της 
Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκης Νικόλαος 
Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης 
Υποδομών ΠΚ, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ νομικός σύμβουλος ΠΚ, 
Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία Προϊσταμένη 
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς 
Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, 
Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού 
ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΠΚ, Ρήγα Δέσποινα υπάλληλος στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και 
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Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 
Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ 
– ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – 
ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - 
ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής 
Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη 
θητείας 15-06-2023). 

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

7. Το με αρ. πρωτ.: 170893/10-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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Στοιχεία του έργου: 
1 ΕΡΓΟ: 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 
ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – 
ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, 
ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

2 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ : 

ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος Κ.Α. 
2019ΕΠ80200006   

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ  

3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;   

ΟΧΙ  

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ   ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ  ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ;   

ΟΧΙ 

5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ: 

02-09-
2020 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗΜ/ΣΗΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ) : 

1.800.000,00 

6 ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. 
ΣΥΜΒ: 

27-08-
2021 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):  
(ΕΚΠΤΩΣΗ 52,49%) 

855.215,45 

7 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ    ΟΧΙ              

8 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΠ  ΤΗΣ Κ. 
Σ.: 

- 

9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ 
ΤΗΣ Κ. Σ.: 

855.215,45 

10 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ  ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ  
(ΜΕ ΦΠΑ) : 

0,00 

11 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 27-08-2022 

12 ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος)  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΟΝ     

- 

13 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ  
 

14 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 27-08-2022 

15 ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΟΧΙ ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ 

-  

16 ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ η ΟΧΙ  ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ    

- 

17 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:          -          76/05-05-
2022 Γνωμοδότηση Τ.Σ.        

18 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :      NAI 

19 Ο  Α.Π.  ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ; ΝΑΙ 

 
Οικονομικά στοιχειά του έργου – Κύρια Σύμβαση: 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΡΧΙΚΟ

Υ 
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ

ΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ

ΟΥ           
Α Π 

ΠΡΟΤΕΙΝΟ
ΜΕΝΑ 

ΠΟΣΑ  ΜΕ  
ΤΟΝ  ΥΠΟ  
ΕΓΚΡΙΣΗ     

1ο Α Π 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟ
ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΚΟ  

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙ-ΣΜΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝ
Ο-ΜΕΝΟΥ 

ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ

Ο 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
Ε- ΝΟ  ΑΠ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΜΕ-ΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝ
Α ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ

Ο               
ΛΟΓΑΡΙΑΣ

ΜΟ 

1 2 3 4 5=4-2 6=4-3 7 

ΟΜΑΔΑ Α   
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - 

ΤΕΧΝΙΚΑ) 

245.365,
76 

- 305.966,15 60.600,39  - 78.138,28  

ΟΜΑΔΑ Β   
(ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ) 

262.877,
76 

- 275.038,56 12.160,80  - 100.287,89  
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                        

508.243,
52 

- 581.004,71 72.761,19 - 178.426,17 

Ε.Ο 18%                                         
91.483,8

3 
- 104.580,85 13.097,02 - 32.116,71 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                                  
89.959,1

0 
- 4.100,89 -85.858,21 - 0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                         

689.686,
45 

- 689.686,45 0,00  -  210.542,88  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ/ΣΗΣ                                 

3,43 - 3,43 0,00  -  0,00  

ΣΥΝΟΛΟ                                      
689.689,

88 
- 689.689,88 0,00  -  210.542,88  

ΦΠΑ                                              
165.525,

57 
- 165.525,57 0,00  -  50.530,29 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ                             
855.215,

45 
- 855.215,45 0,00  -  261.073,17  

 
Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου : 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επείγουσες παρεμβάσεις 
για την συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών κυρίως στους παρακάτω 
δρόμους: 
- Επαρχιακή οδός : Κολυμβάρι – Επισκοπή – Δελιανά - Τριαλώνια  
- Επαρχιακή οδός : Ραπανιανά – Βούβες – Χρυσαυγή - Πολεμάρχι  
- Επαρχιακή οδός : Γλώσσα – Επισκοπή – Καρές – Ζυμβραγού - Δελιανά  
και τους συνδεόμενους σε αυτούς δρόμους  
Και περιλαμβάνει άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων, αποκατάσταση 
τοπικών καθιζήσεων, επισκευή τεχνικών, αντιστήριξη πρανών, επούλωση 
φθορών και αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδοστρωμάτων, τοποθέτηση 
στηθαίων  κ.τ.λ. 
Επίσης θα αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που θα παρουσιαστούν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, τόσο στο τοπικό οδικό δίκτυο όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή.  
Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το 
χρονοδιάγραμμα αυτού. 
Αιτιολογία σύνταξης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του 
Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16,  
που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν 
δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της 
προμέτρησης της μελέτης. 
Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει την 
αυξομείωση ορισμένων κονδυλίων του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των 
απροβλέπτων δαπανών. 
Ο υπό έγκριση ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης.  
Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη 
μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.  
Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής σύμβασης 
Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με Φ.Π.Α. 
426.890,00 ευρώ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών 
(Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν 
έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, που οφείλονται στα έντονα καιρικά 
φαινόμενα που συνέβησαν μετά την δημοπράτηση του έργου και κατά τη διάρκεια 
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εκτέλεσης αυτού και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην 
αρχική μελέτη του έργου. 
Με την αριθμό 8316/28-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΟΖ46ΝΠΙΘ-ΓΤΒ), απόφαση Γ.Γ. 
Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (και ο Δήμος Πλατανιά), 
μετά από διαδοχικές παρατάσεις, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως 
1-04-2022 για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών που προέκυψαν μετά την κατ' επανάληψη εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων στις 01-01-2019, 13-02-2019 και στις 25-02-2019, επειδή 
το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.  
Κατά την εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και 
κυρίως μετά την άρση των καταπτώσεων αποκαλύφθηκε εκτεταμένη φθορά στα 
υποκείμενα οδοστρώματα, καταστροφή των τεχνικών έργων (επενδεδυμένη 
τάφρος, οχετοί και τοιχεία), επίσης διαπιστώθηκε περαιτέρω ρηγμάτωση και 
αστάθεια του εδάφους στα πρανή ανάντη και κατάντη της οδού τα οποία 
παρουσιάζουν αρκετά μεγάλες κλίσεις.  
Επίσης, λόγω της επέκτασης του εύρους αποκατάστασης στη θέση των νέων 
τεχνικών, θα πρέπει να επεκταθούν πλέον σε μεγαλύτερο μήκος και τα τεχνικά 
έργα (οχετοί, τάφροι κλπ) και το ίδιο ισχύει για τις αποκαταστάσεις στο 
οδόστρωμα και τον ασφαλτικό τάπητα.   
 Επιπρόσθετα η περιοχή παρέμβασης πλήγηκε εκ νέου από ισχυρά καιρικά 
φαινόμενα που είχαν το χαρακτήρα θεομηνίας, και συγκεκριμένα κατά τις 
ημερομηνίες 20,21,22     Οκτωβρίου 2020, στις 28,29 Οκτωβρίου 2020 
(κακοκαιρία με την ονομασία «Κίρκη»), 9,10,11 Νοεμβρίου 2020 και στις 14-17 
Φεβρουαρίου 2021 (κακοκαιρία με την ονομασία «Μήδεια»),  τα οποία 
επιδείνωσαν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που δεν έχουν προλάβει να 
αποκατασταθούν και δημιούργησαν νέα, σε σημεία κοντά στα υφιστάμενα, καθώς 
τα κατολισθητικά φαινόμενα ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα οι ισχυρές 
καταιγίδες, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με 
τις συνεχείς βροχοπτώσεις στο ενδιάμεσο διάστημα, προκάλεσαν στην περιοχή 
εκτέλεσης του έργου νέα επικίνδυνα κατολισθητικά φαινόμενα των πρανών του 
δρόμου, καθιζήσεις σε πολλά σημεία των οδών, επιχωμάτωση τάφρων, 
υποσκαφή οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων, καταστροφή ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων και επιπλέον επιδεινώθηκαν τα υπάρχοντα προβλήματα που 
είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κακοκαιρίες και τα οποία δεν είχαν 
προλάβει να αποκατασταθούν ή είχαν προσωρινά αποκατασταθεί, 
δημιουργώντας έτσι συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς. 
Οι κατολισθήσεις αυτές σε πολλά σημεία, αφενός άλλαξαν την γεωμετρία των 
πρανών έτσι ώστε δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού 
αντιστήριξης, αφετέρου κατέστησαν τις επιφάνειες των πρανών πολύ πιο 
επισφαλής, δημιουργώντας την ανάγκη για επιμελή εκτέλεση χωματουργικών 
εργασιών και την πρόβλεψη επιπλέον μέτρων προστασίας πριν την οποιαδήποτε 
επέμβαση επί αυτών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος και για τις κατασκευές και 
για την οδική ασφάλεια. 
Οι ανωτέρω ζημιές καθιστούν τους δρόμους πολύ επικίνδυνους για την 
κυκλοφορία των οχημάτων και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, καθώς υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων και καταπτώσεων που αυξάνεται 
με την πάροδο του χρόνου και τις βροχοπτώσεις τις επερχόμενης χειμερινής 
περιόδου. 
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, τα οποία δεν ήταν εμφανή και δεν 
μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου, 
πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες για τη 
διαμόρφωση πιο ήπιων κλίσεων των πρανών και την δημιουργία αναβαθμών σε 
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τμήματα με μεγάλο ύψος, καθαρισμός και απομάκρυνση των σαθρών και 
ασύνδετων όγκων από τα πρανή σε συνδυασμό με μέτρα προστασίας έναντι 
βραχοπτώσεων, αντιστήριξη των πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων με 
λιθορριπές και αποκατάσταση των τεχνικών έργων και του οδοστρώματος σε 
ευρύτερη κλίμακα από τα αρχικώς προβλεπόμενα. 
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και παράλληλα με τις εργασίες 
της αρχικής σύμβασης ώστε το έργο να είναι τεχνικά άρτιο, πλήρως λειτουργικό 
και να μην εγκυμονεί κινδύνους στη διερχόμενη κυκλοφορία. 
Οι συμπληρωματικές εργασίες για τις αποκαταστάσεις αυτές δεν 
περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα 
σύμβαση, αλλά οι απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν μετά την 
δημοπράτηση και κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες. Οι 
εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την 
κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες 
αρχές αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή και 
την ασφάλεια του έργου ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο 
αποτέλεσμα, χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση αυτής και μπορούν να 
ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α του Ν. 
4412/2016. 
Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο 
του έργου και, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, 
απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 156 
παρ. 1β του Ν. 4412/2016. 
Οικονομικά στοιχειά του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση: 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΡΧΙΚΟ

Υ 
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ

ΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ

ΟΥ           
Α Π 

ΠΡΟΤΕΙΝΟ
ΜΕΝΑ 

ΠΟΣΑ  ΜΕ  
ΤΟΝ  ΥΠΟ  
ΕΓΚΡΙΣΗ     

Α Π 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟ
ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΚΟ  

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙ-ΣΜΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝ
Ο-ΜΕΝΟΥ 

ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ

Ο 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
Ε- ΝΟ  ΑΠ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΜΕ-ΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝ
Α ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ

Ο               
ΛΟΓΑΡΙΑΣ

ΜΟ 

1 2 3 4 5=4-2 6=4-3 7 

ΟΜΑΔΑ Α   
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - 

ΤΕΧΝΙΚΑ) 
- - 130.541,09  130.541,09  130.541,09  - 

ΟΜΑΔΑ Β   
(ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ) 

- - 123.153,12  123.153,12  123.153,12  - 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                        

- - 253.694,21  253.694,21  253.694,21  - 

Ε.Ο 18%                                         - - 45.664,96 45.664,96 45.664,96 - 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                                  - - 44.903,88 44.903,88 44.903,88 - 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                         

- - 344.263,05  344.263,05  344.263,05  - 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ/ΣΗΣ                                 

- - 3,08 3,08 3,08 -  

ΣΥΝΟΛΟ                                      - - 344.266,13  344.266,13  344.266,13  -  

ΦΠΑ                                              - - 82.623,87  82.623,87  82.623,87  - 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ                             - - 426.890,00  426.890,00  426.890,00  -  
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Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα  το ποσό των 344.266,13€    
(ποσοστό 49,92% ) προ αναθεώρησης και ΦΠΑ  της  1ης συμπληρωματικής 
σύμβασης του έργου  δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) 
του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016),το 
τελικό δε ποσό αυτής  με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι  426.890,00€. 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  υπογράφεται από την 
ανάδοχο  χωρίς επιφύλαξη. 
Το Τεχνικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της 1ης 
Συμπληρωματικής σύμβασης με την γνωμοδότηση με αριθμ. 80 πρακτικό 2ο /3-
5-2022.  
Επίσης με την από 163075/3-6-2022 απόφαση  περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα 
«τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. 
πρωτ.127872/30.05.2019 του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – 
ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ”.και Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ802 της 
Περιφέρειας Κρήτης» εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού 1.356.000 ευρώ . 
ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης του 
έργου δαπάνης με ΦΠΑ 855.215,45 ευρώ, ισόποσου της αρχικής σύμβασης  
2. Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, ποσού 
426.890,00 ευρώ με ΦΠΑ (ποσοστό 49,92% της αρχικής σύμβασης) 
3. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για 426.890,00 ευρώ που αφορά την 
δαπάνη για την σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης  του έργου 
“ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ 
ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 8ο 
ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ 
ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, 
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – 
ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ”» 

8. Την εισήγηση της κ. Δοξάκη Ελένης Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει: 

1. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, 
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
– ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»δαπάνης 
με ΦΠΑ 855.215,45 ευρώ, ισόποσου της αρχικής σύμβασης  

2. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ 
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– ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – 
ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - 
ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», ποσού 426.890,00 ευρώ με ΦΠΑ 
(ποσοστό 49,92% της αρχικής σύμβασης) 

3. Τη διάθεση πίστωσης για 426.890,00 ευρώ που αφορά την δαπάνη για την 
σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, 
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
– ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 15-06-2022 
 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

 

 


