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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

 
Ηράκλειο,29 Ιουλίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 226518 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη 
 Ευαγγελια 
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου  
 
 

ΚΟΙΝ: - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 959/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 959/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 19/27-07-

2022), που αφορά στην Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ OΔIKOY ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ΣΑΕΠ 

502, με Κ.Α 2014ΕΠ50200008, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 750.000,00 € (με Φ.Π.Α.), 

υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΚΑΝΙ ΠΡΟΣ 

ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ» 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο19/27-07-2022 
Αριθμός Απόφασης: 959/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε σε 

δια ζώσης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 
Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 218696/22-07-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης  
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

5 Χρονάκης Νικόλαος  »               » τακτικό μέλος 

6 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Δανδουλάκης Κωνσταντίνος »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης 
Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη–Γιακουμάκη Ειρήνη και 
Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Παπαδεράκης Αντώνιος 
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας & Κοινωνικής 
Οικονομίας ΠΚ, Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη 
Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη 
Γενικής Δ/νσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, 
Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού 
Συστήματος Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη 
τμήματος Μισθοδοσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κων/νος 
προΐστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Λαμπράκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Αλιείας 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Βλασάκη Αικατερίνη 
προΐσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 
Ένταξης ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊστάμενη τμήματος Σχεδιασμού Ανάπτυξης 
Δν/σης Τουρισμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής 
Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος 
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Αντιπερειφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι 
Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς 
Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ OΔIKOY ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», 
ΣΑΕΠ 502, με Κ.Α 2014ΕΠ50200008, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 750.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.), υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΚΑΝΙ 
ΠΡΟΣ ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής 
Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη 
θητείας 15-06-2023). 

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

7. Το με αρ. πρωτ. 214395/19-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
Στοιχεία του έργου: 
1 ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ OΔIKOY ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ΣΑΕΠ 502, με Κ.Α 2014ΕΠ50200008, 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 750.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

2 ΥΠΟΕΡΓΟ-
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΚΑΝΙ ΠΡΟΣ 
ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ» 

3 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥC
PV : 

 
45233141-9 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ; 

ΟΧΙ 

5 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ; 

ΟΧΙ 

6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ: 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ): 

750.000,00 

7 ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. 
ΣΥΜΒ: 

17.02.2021 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ): 

367.499,99 

8 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ 

9 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ 
Κ.Σ.: 

419.621,42 

10 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΑΠΕ ΤΗΣ Κ.Σ.: 

0,00 

11 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): 

0,00 

12 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ 
Σ.Σ.: 

0 ,00 

13 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.: 

0,00 

14 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): 

0,00 

15 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 08.02.2022 

16 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- 

17 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΟΝ: 

1 

18 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 163/2022 Ο.Ε. 

19 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

08.080.2022 

20 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 03.06.2022 

21 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ 

Έξι (6) μήνες ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ 

08.02.2023 

22 ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ) 

ΝΑΙ 

23 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 

2 

24 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & 
ΠΚΤΜΝΕ: 

185870/24-6-21 
591/2022 Ο.Ε. 

25 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ: ΟΧΙ 

26 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ: - 

ΑΔΑ: 9ΚΤΓ7ΛΚ-ΚΔΗ



5 

 

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση: 
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1 2 3 4 5 = 3 – 4 6 7= 3 – 6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

367.499.99 419.621,42 192.270,56 227.350,86   

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση: 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του: 
Κατά την διάρκεια του χειμώνα σημειώθηκαν έντονες και μεγάλης διάρκειας 
βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου, με αποκορύφωμα τις πλημύρες τον 
Μάρτιο  του 2022 που αφενός προκάλεσαν ζημιές στις ήδη εκτελεσμένες εργασίες 
για την αποκατάσταση των οποίων απαιτούνται επιπλέον εργασίες και καλές 
καιρικές συνθήκες και αφετέρου η φύση των υπολοίπων εργασιών (οδοστρωσία-
ασφαλτικά) που για να εκτελεστούν απαιτούν μεγάλα διαστήματα χωρίς 
βροχοπτώσεις, δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των παραπάνω  εργασιών ούτε και 
ολοκλήρωση του έργου μέσα στην συμβατική προθεσμία. 
Και ζητά χορήγηση παράτασης κατά 6 μήνες δηλαδή μέχρι την 08.02.2023 
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν4412/2016. 
Απόψεις της υπηρεσίας: 
Η ολοκλήρωσή του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας είναι αδύνατη, εξ 
αιτίας ότι κατά την διάρκεια του χειμώνα σημειώθηκαν έντονες και μεγάλης 
διάρκειας βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου, με αποκορύφωμα τις πλημύρες 
τον Μάρτιο  του 2022 που αφενός προκάλεσαν ζημιές στις ήδη εκτελεσμένες 
εργασίες για την αποκατάσταση των οποίων απαιτούνται επιπλέον εργασίες και 
καλές καιρικές συνθήκες και αφετέρου η φύση των υπολοίπων εργασιών 
(οδοστρωσία-ασφαλτικά) που για να εκτελεστούν απαιτούν μεγάλα διαστήματα 
χωρίς βροχοπτώσεις και γι' αυτό κρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

27 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ: - 
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αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών, εντός της προθεσμίας περαίωσης του 
έργου (08.08.2022) οπότε και εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περάτωσης 
των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/16. 
Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι εργασίες της στήλης 5 του 
προαναφερόμενου πίνακα. 
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν 
ευθύνεται σε καμία των περιπτώσεων ο ανάδοχος. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Πέρα από τα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε ότι έχει γίνει το 50% περίπου 
του φυσικού αντικειμένου. 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά έξη μήνες δηλαδή από 
08.08.2022 έως 08.02.2023 για την ορθή ολοκλήρωση των υπολειπόμενων 
εργασιών του έργου. 
(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου147 
παρ. 8α του Ν.4412/16δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.)» 

8. Την εισήγηση του κ. Φακουκάκη Εμμανουήλ προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ηρακλείου 

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 
Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά έξη μήνες δηλαδή 
από 08.08.2022 έως 08.02.2023 για την ορθή ολοκλήρωση των υπολειπόμενων 
εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ OΔIKOY 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ΣΑΕΠ 502, με Κ.Α 2014ΕΠ50200008, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 750.000,00 € (με Φ.Π.Α.), υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΚΑΝΙ ΠΡΟΣ ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ» (Η 
παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 
8α του Ν.4412/16δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για 
την καθυστέρηση του έργου), 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 27-07-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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