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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 

 
Ηράκλειο, 21 Οκτωβρίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 324610 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη 
 Ευαγγελία  
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 
 

 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου 
 
 

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου 
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1465/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  
 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 1465/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 28/20-10-

2022), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης, 1ου ΑΠΕ και 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ 2020-

2021» 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/20-10-2022 
Αριθμός Απόφασης: 1465/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 συνήλθε 

σε δια ζώσης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 
Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:318500/18-10-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Καμπουράκης Λάμπρος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Χρονάκης Νικόλαος  »               » τακτικό μέλος 

5 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

6 Δανδουλάκης Κωνσταντίνος »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης 
Ιωάννης, Σκουλάς Νικόλαος, Χουδετσανάκη–Γιακουμάκη Ειρήνη, Κώτσογλου 
Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη 
Γενικής Δ/νσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Κ, Ρανουτσάκη Ελένη προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ρεθύμνου, Κατίκα Φωτεινή προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής 
Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού 
Π.Κ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 
Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, 
Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής 
Υποστήριξης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος 
προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Δ/νσης Παιδείας 
Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων, Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος 
Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μαρκουλάκη Ελένη-Ανδρομάχη 
προϊσταμένη τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος 
Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση 
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Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος 
Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης, 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
καθώς και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ 2020-2021» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για την δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής 
Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη 
θητείας 15-06-2023). 

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

7. Το με αρ. πρωτ. 319859/18-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Λασιθίου στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ 
2020-2021» 

 Υποέργο: 

 Προεκτιμώμενη δαπάνη έργου: 600.000,00 € (με ΦΠΑ) 

 Δαπάνη αρχικής Σύμβασης: 270.389,76 € (με ΦΠΑ) 

 Δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 64.226,13 € (με ΦΠΑ) 
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 Συγχρηματοδοτούμενο έργο : ΟΧΙ 

 Το έργο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Κρήτης ύστερα από σύναψη  
Προγραμματικής Σύμβασης με τον Κύριο του Έργου: ΟΧΙ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 04.12.16.002 (ΚΑΕ 071-00 9779) Σχεδίου Δράσης Π.Ε.Λ. 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (για συγχρηματοδοτούμενα έργα): 
………………………… 

 Έγκρ. Διάθεσης Πίστωσης (Απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης ): 

 Έγκριση Μελέτης: 68543/22-3-2021 Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ. 

 Κύριος του έργου: ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 Προϊσταμένη Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Λ. 

 Διευθύνουσα Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Ημ/νία λήξης κατάθ. Προσφ.: .......... 

 Θέση έργου: Άγιος Νικόλαος. 

 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου: Με την  υπ' αριθμ. 238/Πρακτικό 8ο/5-10-
2022 Απόφαση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, 
γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου του θέματος. 
Ιστορικό: Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε βάσει των 
συγκεκριμένων διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα: 
Στο διάστημα που μεσολάβησε από τη διενέργεια του διαγωνισμού (01/06/2021) 
έως σήμερα και εξαιτίας των διαδοχικών κακοκαιριών Μπάλλος (14-16/10/2021), 
Ελπίδα (23-26/01/2022) και των εξαιρετικά έντονων βροχοπτώσεων του Μαρτίου 
του 2022, παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα εισροής υδάτων από το δώμα του 
κτιρίου και από τα δύο αίθρια, λόγω πρόκλησης βλαβών στις μονώσεις των 
συγκεκριμένων επιφανειών από τη σφοδρότητα των φαινομένων. Με τον τρόπο 
αυτό προκλήθηκαν εκτεταμένες βλάβες στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων που 
επρόκειτο να επισκευαστούν, καθώς επίσης και αποχρωματισμοί και 
μικρορηγματώσεις στις όψεις που είχαν ήδη επισκευαστεί στο πλαίσιο 
προηγούμενης εργολαβίας συντήρησης. 
Ως εκ τούτου η έκταση των βλαβών που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση της 
παρούσας εργολαβίας ξεπερνούσαν τις αρχικές εκτιμήσεις του μεγέθους τους. 
Παρουσιάστηκαν, λοιπόν, αυξημένα κρούσματα σαθρών στοιχείων τοιχοποιίας και 
σκυροδέματος, όπως ρηγματώσεις διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, 
ξεφλουδίσματα, φουσκώματα, αποκολλήσεις και αποσαθρώσεις, καθιστώντας έτσι 
ακόμη και ολόκληρα τμήματα επιφανειών κούφια εσωτερικά, ετοιμόρροπα και ως 
εκ τούτου εξαιρετικά επικίνδυνα για την ασφάλεια των διερχόμενων.  
Για τον εντοπισμό της αιτίας του προβλήματος έγινε δοκιμαστικός έλεγχος της 
μόνωσης σε τμήμα του δώματος του κτιρίου με αφαίρεση των υφιστάμενων 
στρώσεων τσιμεντοπλακών και γεωυφάσματος και διερεύνηση της υφιστάμενης 
κατάστασης της υγρομονωτικής μεμβράνης. Η υφιστάμενη μεμβράνη διαπιστώθηκε 
ότι βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση στην επιφάνεια του κυρίως δώματος, ενώ 
τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στα ανεβάσματα της μεμβράνης επί των 
περιμετρικών στηθαίων και στα σημεία των υδρορροών. 
Αντίστοιχα, στις επιφάνειες των δύο αιθρίων εντοπίστηκαν, μετά από επιμελή 
έλεγχο, σοβαρά προβλήματα στις υφιστάμενες υγρομονωτικές στρώσεις 
(ασφαλτόπανα), που αποτελούσαν την αιτία της εμφάνισης εκτεταμένων βλαβών 
στις κατώτερες στάθμες των όψεων του κτιρίου.   
Βάσει των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι βλάβες που προκλήθηκαν στις 
μονώσεις του δώματος και των δύο αιθρίων του κτιρίου λόγω των εξαιρετικά 
έντονων κακοκαιριών της προηγούμενης περιόδου, συνέβαλαν με τη σειρά τους 
στις εκτεταμένες βλάβες των όψεων που επρόκειτο να επισκευαστούν, αλλά και 
προβλήματα στις ήδη επισκευασμένες όψεις της προηγούμενης εργολαβίας.  
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Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να γίνει επέμβαση στα προβλήματα της μόνωσης 
του δώματος και των αιθρίων, ώστε να προστατευτεί το αντικείμενο των εργασιών 
επισκευής στις όψεις της προηγούμενης εργολαβίας και να αποφευχθεί η εμφάνιση 
παρόμοιων προβλημάτων μετά την επισκευή των όψεων της παρούσας 
εργολαβίας.  
Όσον αφορά στο δώμα του κτιρίου αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στα 
ευπαθή σημεία της μόνωσης, δηλαδή στα στηθαία, στις ζώνες συναρμογής των 
στηθαίων με το δάπεδο του δώματος και στα σημεία των υδρορροών, τα οποία 
αποτελούν άλλωστε και τη βασική δίοδο εισροής υδάτων και πρόκλησης βλαβών 
στις όψεις. Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν την τμηματική επισκευή 
σαθρών στοιχείων σκυροδέματος στις επιφάνειες όπου η υφιστάμενη μεμβράνη 
χρίζει αντικατάστασης, τη στεγανωτική επάλειψη με τσιμεντοειδές υλικό με 
εμποτισμό υαλοπλέγματος στις επιφάνειες των ευπαθών σημείων που 
προαναφέρθηκαν και την συνακόλουθη εφαρμογή επαλειφόμενου μονωτικού 
ψυχρού υλικού. 
Αντίστοιχα, όσον αφορά στις επιφάνειες των δύο αιθρίων, όπου εντοπίστηκαν 
σοβαρά προβλήματα στα υφιστάμενα ασφαλτόπανα, αποφασίστηκε η πλήρης 
αντικατάσταση τους. Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν αποξήλωση των 
υφιστάμενων στρώσεων, εφαρμογή υδροβολής για τον καθαρισμό της επιφάνειας, 
κατασκευή περιθωρίων στην περίμετρο τους και επίστρωση νέων ασφαλτόπανων. 
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο έλεγχος της κατάστασης των μονώσεων στο 
δώμα και στα δύο αίθρια του κτιρίου ανέδειξε την αιτία πρόκλησης μεγάλου μέρους 
των βλαβών των εξωτερικών όψεων τόσο στις ανώτερες όσο και στις κατώτερες 
στάθμες του κτιρίου.  
Η τεχνικά απαραίτητη και ορθή αντιμετώπιση της αποκατάστασης των βλαβών των 
εξωτερικών όψεων επιβάλλει την επείγουσα παρέμβαση στα προβλήματα των 
επιφανειών μόνωσης του δώματος και των αιθρίων, στα οποία οφείλονται σε 
μεγάλο βαθμό οι βλάβες αυτές, ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένο το αντικείμενο της 
εργασιών συντήρησης του συγκεκριμένου έργου. 
Η συμπληρωματική σύμβαση καλύπτει τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η αύξηση του 
συνολικού οικονομικού αντικειμένου είναι περίπου 23,75%, μικρότερη από το 
ανώτατο επιτρεπτό όριο του 50%. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

 Δαπάνη εργασιών 45.035.02 
 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %   

 Σύνολο 45.035.02 
 Απρόβλεπτα  15 % 6.755.25 
 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση 51.790.27 

 Αναθεωρήσεις 5.00 

 Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 51.795.27 
 Φ.Π.Α.   24 % 12.430.86 

 Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 64.226.13 
 Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ - 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 
64.226.13 
 

 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 64.226,13€ (με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ)από τον κωδικό  04.12.16.002 (ΚΑΕ 071-00 9779) του Σχεδίου Δράσης 
Π.Ε.Λ., για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ 2020-
2021», 
2. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και την υπογραφή της 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ 2020-2021», προεκτιμώμενης δαπάνης 
64.226,13 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)» 

8. Την εισήγηση της κ. Δοξάκη Ελένης προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Υποδομών ΠΚ 
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής, Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει: 
1. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 64.226,13€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)από τον κωδικό  

04.12.16.002 (ΚΑΕ 071-00 9779) του Σχεδίου Δράσης Π.Ε.Λ., για τη σύναψη της 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ 2020-2021», 

2. Τον 1ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και την υπογραφή της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ 2020-2021», προεκτιμώμενης δαπάνης 64.226,13 € 
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ), 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 20-10-2022 
 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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