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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο, 23 Νοεμβρίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 363810 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Μιχελινάκη Άννα 
:2813400228 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων 
 
 

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων 
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1612/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 

1612/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 32/22-11-2022), 

που αφορά στην Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 

ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ", αναδόχου εταιρείας "ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε.". 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο32/22-11-2022 
Αριθμός Απόφασης: 1612/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε σε 

δια ζώσης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 
Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 357622/17-11-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Παρασύρης Ιωάννης Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

3 Καμπουράκης Λάμπρος »               » τακτικό μέλος 

4 Σκουλάς Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

5 Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη 
Ειρήνη 

»               » τακτικό μέλος 

6 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

7 Κοπάσης Ελευθέριος »               » τακτικό μέλος 

8 Χρονάκης Νικόλαος  »               » τακτικό μέλος 

9 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

10 Μηλάκη Γεωργία »               » Ως αναπληρωματικό 
μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο κ. Ανδρουλάκης 
Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ 
προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βούλγαρη 
Μαγδαληνή προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, 
Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαγουλάκη Ειρήνη προϊσταμένη τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, 
Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής 
Υποστήριξης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος 
προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, 
Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη 
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τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη 
Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, 
Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, 
Μανιδάκης Εμμανουήλ πολίτης αιτών του θέματος 09 και για την τήρηση των 
πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς 
Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 
ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ", αναδόχου εταιρείας "ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε.". 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής 
Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη 
θητείας 15-06-2023). 

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

7. Το με αρ. πρωτ. 3574004/17-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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Στοιχεία του έργου: 
1 ΕΡΓΟ: 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΣ 
ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» 

2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΧ Κωδ. Εργου 03.09.21.001 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ν.Π.Δ.Δ. της ΕΝΟΡΙΑΣ 
του ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;   ΟΧΙ  

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ   ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ  ΣΥΝΑΨΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;   

ΝΑΙ 

5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ: 11-5-2022 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 37.200,00 

6 ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ: 9-06-2022 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ  0,00%) 37.200,00 

7 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ    ΟΧΙ              

8 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΠ  ΤΗΣ Κ. Σ.: 37.200,00 
9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.: 38.569,37 

10 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  6-12-2022 

11 ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος)  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ      - 

12 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ - 

13 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6-12-2022 

14 ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΟΧΙ ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ -  

15 ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ η ΟΧΙ  ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ    1 (ΕΝΑΣ) 

16 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ :   349184/10-11-2022 της ΔΤΕΠΕΧ 

17 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :      ΟΧΙ 

18 Ο  Α.Π.  ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ; ΝΑΙ 

 

Οικονομικά στοιχειά του έργου Κύριας Σύμβασης : 
 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΡΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛ-
ΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ           

Α Π 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΠΟΣΑ  ΜΕ  ΤΟΝ  
ΥΠΟ  ΕΓΚΡΙΣΗ    

2ο ΑΠ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-

ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΡΧΙΚΟ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟ-

ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ- 

ΝΟ  ΑΠ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ-

ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ               
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

1 2 3 4 5=4-2 6=4-3 7 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 22.086,00 25.398,86 25.398,86 3.312,86 0,00  25.398,86  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                        22.086,00 25.398,86 25.398,86 3.312,86 0,00 25.398,86  

Ε.Ο 18%                                         3.975,48 4.571,76 4.571,76 596,31 0,00  4.751,79 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                                  3.909,22 0,05 0,00 -3.909,22 -0,05  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                         29.970,70 29.970,70 29.970,70 -0,05 -0,05 29.970,65  

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ                                 29,30 29,30 1.133,68 1.104,38 1.104,38 0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ                                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ                                      30.000,00 30.000,00 31.104,33 1.104,33 1.104,33 29.970,65  

ΦΠΑ     24% 7.200,00 7.200,00 7.465,04 265,04 
265
,04 

7.192,96 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ                             37.200,00 37.200,00 38.569,37 1.369,37 1.369,37 37.163,61  

 

    Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πινάκας συντάθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του 
Ν. 3669/2008 που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να 
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καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της 
προμέτρησης της μελέτης, (παρ. 3 άρθρο 156, Ν.4412/2016). 
    Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (Τακτοποιητικός)  συντάσσεται για να 
τακτοποιήσει την δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του 
Ν.4412/2016, ποσού 1.369,37€ 
Ο υπό έγκριση ανακεφαλαιωτικός πίνακας παρουσιάζει μείωση κατά 0,05€ σε 
σχέση με την αρχική σύμβαση (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και με το ΦΠΑ 
παρουσιάζει αύξηση κατά 1.369,37€ λόγω της αναθεώρησης. 
Με την  αρ. πρωτ. 352651/15-11-2022 αίτημα διατάκτη έχει ζητηθεί  
συμπληρωματική  πίστωσης  
για το έτος 2022 για την πληρωμής του ποσού 1.369,37€ της δαπάνης αναθεώρηση 
του έργου με κωδ. 03.09.001.001 και τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου με κωδ. 03.14.17.001 και τίτλο «ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΦΠΑ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΟΜΒΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΕΧ (2017)». 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και  έγκριση 
διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη αναθεώρησης ποσού 1.369,37€ με το ΦΠΑ για 
το έργο :       
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΣ 
ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», Δαπάνη με ΦΠΑ 2ου ΑΠΕ  38.569,37,00 ευρώ» 

8. Την εισήγηση της κας Δοξάκη Ελένης  Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.  

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
     Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και  τη διάθεση 
πίστωσης για τη δαπάνη αναθεώρησης ποσού 1.369,37€ με το ΦΠΑ για το έργο :       
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΣ 
ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», Δαπάνη με ΦΠΑ 2ου ΑΠΕ  38.569,37,00 ευρώ, 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 22-11-2022 
 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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