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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

 
Ηράκλειο,  03  Ιανουαρίου 2023 
Αρ. πρωτ.: 2104 

 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
: Βαρδιάμπαση Νίκη  
:2813400233                                  
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων  
 
 

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων 
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1857/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 1857/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 36/30-12-

2022), που αφορά στην Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2020». 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
-  Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο36/30-12-2022 
Αριθμός Απόφασης: 1857/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 

συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή 
(Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ.: 398434/20-12-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Παρασύρης Ιωάννης Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Καμπουράκης Λάμπρος »               » τακτικό μέλος 

5 Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη 
Ειρήνη 

»               » τακτικό μέλος 

6 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

7 Κοπάσης Ελευθέριος »               » τακτικό μέλος 

8 Χρονάκης Νικόλαος  »               » τακτικό μέλος 

9 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο κ. Σκουλάς 
Νικόλαος τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη 
Γενικής Δ/νσης Υποδομών ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα, 
προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ., Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη 
τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος 
τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών 
οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του 
Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
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απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 
 
       ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2020». 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής 
Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη 
θητείας 15-06-2023). 

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

7. Το με αρ. πρωτ 404995/27-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  

«ΣΧΕΤ.: Η από 23-12-2022 (404084/23-12-2022), αίτηση της  Αναδόχου εταιρίας 
«ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.»    

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

Το παρόν έργο αφορά τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την συντήρηση του 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Χανίων και την αποκατάσταση ζημιών που 
έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο από δυσμενείς καιρικές συνθήκες από 
προβλήματα αστάθειας εδαφών και τη μειωμένη αντοχή λόγω γήρανση του  
οδοστρώματος. 
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Στοιχεία του έργου: 

1 ΕΡΓΟ: 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2020 
 

2 ΚΩΔΙΚΟ
Σ 
ΕΡΓΟΥ: 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ/ΚΑΠ ΠΕ 
ΧΑΝΙΩΝ  
ΜΕ Κ.Α. 03.05.20.01 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ; 

ΟΧΙ 

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; 

ΟΧΙ 

5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ: 

22-07-2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ): 

1.000.000,00 

6 ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. 
ΣΥΜΒ: 

19-03-2021 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ): 

540.000,00 

7 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:  ΟΧΙ 
8 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ 

ΤΗΣ Κ.Σ.: 
540.000,00 

9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.: 

- 

10 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): 

- 

11 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. 
ΤΗΣ Σ.Σ.: 

570.491,90 

12 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.: 

- 

13 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ): 

30.491,90 

14 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19/06/2022 
15 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 

ΣΗΜΕΡΟΝ: 
3 (ΤΡΕΙΣ) 

16 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 596/2022, 
1254/2022 Ο.Ε., 
358099/17-11-
2022 ΔΤΕΠΕΧ  

17 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

31/12/2022 

18 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ 

23/12/2022 

19 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ 

59 ημέρες ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ 

28/02/2023 

20 ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ) 

               ΝΑΙ 

21 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 133645/24-5-2021, 184902/24-6-
2021, 243586/17-8-2021 της ΔΤΕΠΕ Χανίων & 1674/2022 της Ο.Ε. 

4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) 

22 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ: ΟΧΙ 
23 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ: 
- 

24 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ: - 
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Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση: 

 ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ  4ου 
Α.Π. 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΜ

ΕΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ

Ο 
ΛΟΓΑΡΙΑΣ

ΜΟ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΕΚΤΕΛ

ΕΣΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝ
Α ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ

Ο 
ΛΟΓΑΡΙΑΣ

ΜΟ 

ΕΚΤΙΜΗΣ
Η ΑΞΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΕΤΑ 

ΑΝ 
ΕΧΟΥΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙ 

ΕΚΤΙΜΗΣ
Η ΑΞΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΕΚΤΕΛ

ΕΣΤΩΝ 
ΑΣΧΕΤΑ 

ΑΝ 
ΕΧΟΥΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙ 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 6 7= 3 – 6 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 540.000,00 

570.491,9
0 539.880,79 30.611,11 539.880,79 30.611,11 

 

   Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα 
Υπηρεσία), μετά το από 23-12-2022 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου.  
Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/ΚΑΠ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ  ΜΕ Κ.Α. 03.05.20.01 
Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτηση  του : 

• Την ολοκλήρωση σημαντικού ποσοστού των εργασιών του έργου και 

• Την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών που 
πλησιάζει ήτοι 31-12-2022 

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά  59 
ημέρες δηλαδή μέχρι την 28/02/2023. 

Απόψεις της υπηρεσίας: 
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος  

• Για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου . 
Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι εργασίες της στήλης 7  του 
προαναφερόμενου πίνακα. 
Η παράταση επομένως κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί το 
έργο. 
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος. 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά  59 ημερολογιακές 
ημέρες, δηλαδή από 1-01-2023 έως 28-02-2023, για την ολοκλήρωση των 
υπολειπόμενων εργασιών του έργου.  
(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
(παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.) 

8. Την εισήγηση της κας Δοξάκη Ελένης, Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων ΠΚ. 

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 
Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

     Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση κατά  59 

ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 1-01-2023 έως 28-02-2023, για την 
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ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2020». 

     Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 

(παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου. 

 

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 30-12-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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