
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων Ηράκλειο        

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail

:Μ. Καρδιωτίσσης 56
:712 01
:Νικάκη Δέσποινα 
:2810002231
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Γραφείο Περιφερειάρχη
           - Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
           - Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
           - Ειδική Γραμματέα Π.Κ.
           - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού

 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 795/2026 απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής. 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 795/2026 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο22/07-
09-2026), που αφορά Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 
(ΕΡΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ) ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Νίκη Βαρδιάμπαση 

mailto:tyso@crete.gov.gr
Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 321131/08-09-2026
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα Πρακτικού Νο22/07-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 795/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 
συνήλθε σε συνεδρίαση με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η 
Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής 
Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 315089/03-09-2026 
πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1 Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου

Πρόεδρος 
Επιτροπής

2 Χαριτάκη – Μακράκη 
Χρυσάνθη (Χρύσα)

Περιφερειακή 
Σύμβουλος

Τακτικό Μέλος

3 Καρτσάκης Γεώργιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος

»               »

4 Τερζής Λεωνίδας »               » »               »

5 Παπαβασιλείου Νεκτάριος »               » »               »

6 Φασουλάκης Κωσταντίνος »               » »               »
7 Δανέλλης Σπυρίδων »               » »               »
8 Σμπώκος Βασίλειος »               » Αντιπρόεδρος 

Επιτροπής
9 Μανουσάκης Νικόλαος »               » Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος 
προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Κ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, 
Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Πρασανάκης Νικόλαος 
προϊστάμενος Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας Π.Κ., Δαφνομήλη Δήμητρα 
προϊσταμένη Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ 
προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., 
Κουβιδάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας 
Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., 
Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Δρακουλάκη 
Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης 
Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Π.Σ. Ευρωπαϊκών & Διεθνών 
Σχέσεων Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη 
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Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος 
Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΡΓΟ 
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ) ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες»,
ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α), 
στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση  
Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 
16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της 
τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 
01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, 
που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία 
της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και 
έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου. 

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-
2026), που αφορά στην  Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη 
δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και 
συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5  του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): 
«Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6.Το με αρ. πρωτ.  278294/04-08-2026 σε ορθή επανάληψη έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 

Σχετ.: Η από 4-8-2026 αίτηση του Αναδόχου
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Κωδικός Έργου 2024ΝΠ20200002 Αρ. Υπ. Κωδικός 

ΣΔ
2024ΝΠ20200002

Έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 
(ΕΡΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ) ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Υποέργο

Χρηματοδότηση Εθνικό Σκέλος Πρ/σμός 293.900,00 
€

Ημ. 
ΕΔΠ

04/07/2024
Προϊσταμένη 
Αρχή

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διευθύνουσα 
Υπηρεσία

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)
Υπεύθυνος 
Έργου

ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ,  ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ,

Έχοντας Υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 762).

5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους  Αντιπεριφερειάρχες και 
αναπλήρωση Περιφερειάρχη.

6. Την υπ’ αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους 
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» 
(Β’ 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την από 18/02/2025 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 278.012,48 €με 
ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

9. Το με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 277362/4-8-2026 αίτημα παράτασης του αναδόχου.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό – Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση του αγωγού εκκένωσης – υδροληψίας στο σύνολο του 
και η τοποθέτηση νέου από ελατό χυτοσίδηρο για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αγωγού 
και την απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου φράγματος Ινίου.

Οι κύριες εργασίες που προβλέπονται είναι:
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• Αντιμετώπιση Υδάτων – Αντιπλημμυρική προστασία

• Απασχόληση δύτη για την προσωρινή έμφραξη του αγωγού

• Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ500

• Τοποθέτηση νέου αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο Φ500.

• Επισκευή και αναδιαμόρφωση τερματικού φρεατίου δικλείδων για τον έλεγχο του νερού του 
φράγματος

• Συσκευές δικτύου σωληνώσεων (δικλείδες Φ500 16atm εξαρμωτικά Φ500 16atm, ΤΑΥ, καμπύλες, 
συστολές ελατού χυτοσιδήρου κλπ)

• Εκσκαφές και επιχώσεις για βελτίωση του δρόμου πρόσβασης.

• Βελτίωση της προσβασιμότητας στην έξοδο του αγωγού υδροληψίας στην σήραγγα.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος ΑΝΔΡΟΓΕΩΣ ΙΚΕ

Ποσ. Έκπτωσης 6,10% Ποσό Σύμβασης 278.012,48 € Ημ. Υπογρ. Σύμβασης 18/02/2025

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαίωσης 17/08/2026 Αρ. Παρατάσεων 0 Νέα Ημ. Περαίωσης Διαφ.

Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης /

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ 0 Συνολικό Ποσό ΣΣ 0,00 € Σύνολο Συμβάσεων 278.012,48 €

Ημ. Τελευταίας ΣΣ Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ /

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ ΑΠΕ 
ΚΣ

Αρ. ΑΠΕ 
ΣΣ ΑΠΕ ΣΣ

Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ /

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών 2 Σύνολο Λογαριασμών 170.894,24 €

Ημ. Τελ. Λογαρ. 03/04/2026 Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού   114818/03/04/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ποσό Σύμβασης 278.012,48 € Ποσό Συμπλ. Συμβ. 0,00 € Συν. Συμβάσεων 278.012,48 €

Ποσό ΑΠΕ ΚΣ Ποσό ΑΠΕ ΣΣ ΑΠ Έργου  €

Πληρωμές 170.894,24 €

Υπόλοιπο Έργου 107.118,24 €

% Απορρόφηση 61,47%

ΙII. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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          Αίτηση Παράτασης Περαίωσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης: 4-8-2026 Αιτούμενη Ημερομηνία Περαίωσης: 31-12-2026

Τεκμηρίωση Αναδόχου
Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή  του:
1. Το έργο βρίσκεται σε αναμονή υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης η οποία 

περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου
2. Οι υπολειπόμενες εργασίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν πριν την τοποθέτηση 

του αγωγού και αφορούν κατασκευή φρεατίων και την διαμόρφωση οδού 
πρόσβασης στην σήραγγα υδροληψίας. 

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης  με αναθεώρηση κατά 4,5 
μήνες ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-12-2026 αντί της 18-8-2026 που ισχύει 
σήμερα.

Απόψεις της υπηρεσίας
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό 
αναφέρουμε:
1. Η κατασκευή του αγωγού υδροληψίας έχει ολοκληρωθεί, έχει συνδεθεί με το 

αντλιοστάσιο του φράγματος Ινίου και έχει δοθεί σε χρήση στο ΤΟΈΒ που 
αρδεύει κανονικά

2. Η παράταση ζητείται καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση Α.Π.Ε. που 
περιλαμβάνει σύναψη η 1ης Σ.Σ. του έργου με εργασίες όπως φωτισμό και 
εξαερισμό της σήραγγας, κατασκευής φρεατίου δικλείδων, διαμόρφωσης της 
οδού πρόσβασης προ της σήραγγα, συντήρησης του αντλιοστασίου με 
αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή των σωληνώσεων κλπ. 

3. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας
Μετά από τα παραπάνω, προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με 
αναθεώρηση κατά 4,5 μήνες, δηλαδή από 18-8-2026  έως 31-12-2026, για την 
ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. 
Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
(παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7.Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου,  προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ. 

8.Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΡΓΟ 
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ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ) ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με 
αναθεώρηση κατά 4,5 μήνες, δηλαδή από 18-8-2026  έως 31-12-2026, για την 
ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. 
Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
(παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και 
στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-09-2026

Η πρόεδρος                                  Τα μέλη
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Ρεθύμνου
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