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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο 
Αριθμ. πρωτ.: 

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚ 
-

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Τηλέφωνο
e-mail

:Μ. Καρδιωτίσσης 56
:712 01
:Γιατρομανωλάκη 
Ευαγγελία 
:2810 002229
:tyso@crete.gov.gr

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 857/2026 απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 857/2026 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 24/17-
09-2026), που αφορά στην Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.& Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Νίκη Βαρδιάμπαση 

Εσωτερική διανομή
- Γενική Δ/νση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

mailto:tyso@crete.gov.gr
Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 343433/23-09-2026
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                     ΑΔΑ: 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 24/17-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 857/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 
συνήλθε σε συνεδρίαση με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η 
Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής 
Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 326787/11-09-2026 
πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1 Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου

Πρόεδρος Επιτροπής

2 Χαριτάκη – Μακράκη 
Χρυσάνθη (Χρύσα)

περιφερειακή 
σύμβουλος

τακτικό Μέλος

3 Καρτσάκης Γεώργιος περιφερειακός 
σύμβουλος

»               »

4 Τερζής Λεωνίδας (μέσω 
τηλεδιάσκεψης)  

»               » »               »

5 Παπαβασιλείου Νεκτάριος »               » »               »

6 Φασουλάκης Κωσταντίνος »               » »               »
7 Δανέλλης Σπυρίδων »               »
8 Σμπώκος Βασίλειος »               » αντιπρόεδρος 

επιτροπής
9 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος 
προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος 
προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία 
προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος 
Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής 
Αλλαγής Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., 
Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ. και για την 
τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και 
Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός 
Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Σουλτάτου Ιωάννα 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη 
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Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή 
προϊσταμένη τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03ο: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.& Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες»,
ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α), 
στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση  
Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 
16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της 
τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 
01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, 
που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία 
της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και 
έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου. 

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-
07-2026), που αφορά στην  Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για 
τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και 
συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5  του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): 
«Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Tο με αριθμ. πρωτ. 322525/09-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
Έχοντας Υπόψη:
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1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
4. Την υπ’ αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση 
Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους  Αντιπεριφερειάρχες 
και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ’ αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους 
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 
6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από 21-02-2020 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 199.654,01 
€με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φυσικό Αντικείμενο Έργου
Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Διαλυνάκειο, 
σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως κέντρο ημερήσιας και κλειστής νοσηλείας, 
εξυπηρετώντας ασθενείς τόσο της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, όσο και όλης 
της Κρήτης.
Ανήκει στον οργανισμό του Νοσοκομείου Νεάπολης, χωροθετείται σε μικρή 
απόσταση από το υφιστάμενο νοσοκομείο και κάποιες λειτουργίες του καλύπτονται 
από τις ήδη υφιστάμενες δομές. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια 
Κρήτης σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Α6Β/Γ.Π.14097, 18-04-2017 του Υπ. Υγείας.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ ΦΟΡΕΩΝ: ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΘΥΜΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ - ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Α.Ε.

Ποσ. Έκπτωσης 79,51% Ποσό Σύμβασης 199.654,01 € Ημ. Υπογρ. Σύμβασης 21-02-2020

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαίωσης 21-10-2020 Αρ. Παρατάσεων 14 Νέα Ημ. Περαίωσης 30-06-2027 Διαφ.

Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης 30-06-2026 Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης 49280/16-02-2026

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ 0 Συνολικό Ποσό ΣΣ Κάντε κλικ ή πατήστε 
εδώ για να εισαγάγετε 
κείμενο.

Σύνολο Συμβάσεων Κάντε κλικ ή πατήστε 
εδώ για να 
εισαγάγετε κείμενο.
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Ημ. Τελευταίας ΣΣ Κάντε κλικ ή 
πατήστε εδώ για 
να εισαγάγετε 
κείμενο.

Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ /Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε 
κείμενο.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ 0 ΑΠΕ 
ΚΣ

Κάντε κλικ ή πατήστε 
εδώ για να εισαγάγετε 
κείμενο.

Αρ. ΑΠΕ 
ΣΣ 0 ΑΠΕ ΣΣ

Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ /Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να 
εισαγάγετε κείμενο.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών 2 Σύνολο Λογαριασμών 33.163,95 €

Ημ. Τελ. Λογαρ. 14-11-2024 Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού 403086/14-11-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ποσό Σύμβασης 199.654,01 € Ποσό Συμπλ. 

Συμβ. 0,00 € Συν. 
Συμβάσεων 199.654,01 €

Ποσό ΑΠΕ ΚΣ Ποσό ΑΠΕ ΣΣ ΑΠ Έργου €

Πληρωμές 33.163,95 €
Υπόλοιπο 
Έργου 166.490,06 €
% 
Απορρόφηση 16,61%

ΙII. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αίτηση Παράτασης Περαίωσης Έργου
Ημερ. Υποβολής 
Αίτησης: 15-06-2026 Αιτούμενη Ημερομηνία 

Περαίωσης: 30-6-2027

Τεκμηρίωση Αναδόχου
Ανεπαρκής απομένων χρόνος για: 
α) την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του έργου με τους νέους όρους δόμησης 
(μετά την εκδοθείσα Νομοθετική Ρύθμιση (άρθρο 40 Ν. 5102/2024 ΦΕΚ 55 Α’/13-
04-2024) Ειδικών Όρων Δόμησης για το ακίνητο). 
β) την κατόπιν της ολοκλήρωσης της αδειοδότησης, έγκριση των υποβληθεισών 
μελετών (Οριστικές Μελέτες, Κυκλοφοριακή Μελέτη), καθώς και την ολοκλήρωση 
των υπολειπόμενων μελετών της σύμβασης (Μελέτη Εφαρμογής και σύνταξη 
τευχών Δημοπράτησης), 
Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση συνολικής παράτασης  με 
αναθεώρηση κατά 360 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30-6-2027
Απόψεις της υπηρεσίας
Έχοντας υπόψιν οτι:
• Με το αρ. πρωτ. 68248/22-3-2021 υποβλήθηκε φάκελος Τεχνικός Φάκελος 
για την αίτηση παρέκκλισης όρων δόμησης και παράτασης του χρόνου 
ολοκλήρωσης της μελέτης 
• Με το με αρ. πρωτ. 84322/8-4-2021 η υπηρεσία μας υπέβαλε αίτηση 
παρέκκλισης όρων δόμησης στην ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου .
• Με το με αρ. πρωτ. 161698/3-6-2021 έγγραφο της ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου 
ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να 
διαβιβαστεί ο φάκελος στα αρμόδια υπουργεία ,σύμφωνα με τη σχετική περί 
παρεκκλίσεων νομοθεσία. 
• Με το με αρ. πρωτ. 171440/11-6-2021 η υπηρεσία μας διαβίβασε της 
παρατηρήσεις της ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου στον Ανάδοχο 
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• Με το με αρ. πρωτ. 336538/9-11-2021 ο ανάδοχος υπέβαλε στην υπηρεσία 
μας κατόψεις του κτιρίου και τροποποιημένο κτιριολογικό σύμφωνα με το οποίο θα 
ελεγχθεί το κτίριο από τον αρμόδιο φορέα 
• Με το με αρ. πρωτ. 24726/1-2-2022 έγγραφο η ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου 
διαβίβασε το φάκελο αιτήματος παρέκκλισης όρων δόμησης στο ΥΠΕΝ με τη 
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας , όπως διατυπώνεται  στο με αρ. Α3β/ΓΠ 
52543/2021 έγγραφό του 
• Με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/9379/243/25-2-2022 (έγγραφο που δεν 
μας κοινοποιήθηκε και δεν πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας) το ΥΠΕΝ 
επιστρέφει το φάκελο του αιτήματος της παρέκκλισης στην ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου , 
ζητώντας τους να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/11-5-20 Απόφαση
• Με το με αρ. πρωτ. 128616/9-5-2022 ο Ανάδοχος αιτείται τη σύνταξη 
κυκλοφοριακής μελέτης προκειμένου να οριστικοποιηθεί η Αρχιτεκτονική και η 
Στατική μελέτη του κτιρίου , γνωστοποιώντας μας το παραπάνω έγγραφο του ΥΠΕΝ
• Στη συνέχεια η υπηρεσία μας προκάλεσε τηλεδιάσκεψη στις 22-6-2022 
μεταξύ του Αναδόχου , του Κυρίου του έργου και της υπηρεσίας μας , όπου 
ενημερωθήκαμε ότι έχει συμφωνηθεί , προς αποφυγή περεταίρω καθυστερήσεων 
και τροποποιήσεων της μελέτης , να προχωρήσει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σε 
εισήγηση Νομοθετικής Ρύθμισης , ώστε να εγκριθούν οι όροι δόμησης του 
οικοπέδου ως έχουν υποβληθεί.
• Με το με αρ. πρωτ. 191101/29-6-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την 
ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου εκφράσαμε τη σύμφωνη γνώμη μας για την εφαρμογή της 
παραπάνω διαδικασίας , ζητώντας την ενημέρωσή μας αρμοδίως από τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τον Ανάδοχο , ώστε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία να 
δρομολογήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες , όπου απαιτούνται , με σκοπό την 
επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των όρων δόμησης και 
έκδοσης Αδειας Δόμησης , σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο και το 
χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
• Με το με  αρ. πρωτ. 194070/1-7-2022 η υπηρεσία μας αιτήθηκε την εξέταση 
χρηματοδότησης για υπηρεσίες υποστήριξης του  Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος 
αναφορικά με την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για το εν λόγω έργο
• Με το με αρ. πρωτ. 240024/9-8-2022 η ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου απάντησε στο 
με αρ. πρωτ. 191101/29-6-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας , επισημαίνοντας 
στους μελετητές τα προβλεπόμενα στο με αρ πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/9379/243/25-2-
2022  , ενημερώνοντας μας ότι έχει τηρηθεί  η διαδικασία που προβλέπεται στην 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/11-5-20 Απόφαση
• Με το με αρ. πρωτ 353293/15-11-22 έγγραφο ο Ανάδοχος ενημέρωσε τη 
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία ότι σύμφωνα με ενημέρωσή του από τη ΔΑΟΚΑ 
εχει δρομολογηθεί Νομοθετική Ρύθμιση για την παρέκκλιση των όρων δόμησης και 
ότι θα ενταχθεί σε νομοσχέδιο για το Περιβάλλον μέχρι το τέλος του έτους , 
ζητώντας από την υπηρεσία την ανάθεση Κυκλοφοριακής Μελέτης για την 
οριστικοποίηση του λειτουργικού σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Προμελέτης η 
οποία θα δώσει στοιχεία για την ολοκλήρωση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και τη 
σύνταξη της Στατικής Οριστικής Μελέτης των συνδετηριων ραμπών προς τον 
υπόγειο χώρο στάθμευσης 
• Με τη με αρ. πρωτ. 29087/30-1-2023 Σύμβαση ανατέθηκε η παραπάνω 
Κυκλοφοριακή Μελέτη η οποία και έχει ολοκληρωθεί . 
• Με το άρθρο 40 του Ν 5102/2024 (ΦΕΚ 55α/13-4-2024)  εκδόθηκε η 
αναμενόμενη Νομοθετική Ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση Ειδικών Όρων Δόμησης για 
το ακίνητο στο οποίο θα ανεγερθεί η εγκατάσταση .
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• Δεν επαρκεί ο εναπομένων χρόνος της προηγούμενης, απόφασης 
παράτασης της Π.Ε., για την αδειοδότηση του έργου με τους νέους όρους δόμησης 
και την εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών (Οριστικές Μελέτες, Μελέτη 
Εφαρμογής και σύνταξη τευχών Δημοπράτησης), μετά την πρόσφατη εκδοθείσα 
Νομοθετική Ρύθμιση (άρθρο 40 Ν. 5102/2024 ΦΕΚ 55 Α’/13-04-2024) για την 
θεσμοθέτηση Ειδικών Όρων Δόμησης για το ακίνητο στο οποίο θα ανεγερθεί η 
εγκατάσταση.
Και ειδικότερα, οσον αφορά το αίτημα του αναδόχου, όπως περιγράφεται στο 
σχετικό έγγραφο,
α)  για την την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του έργου με τους νέους όρους 
δόμησης απαιτείται επιπλέον χρόνος. Ειδικότερα:
• έχει προετοιμαστεί και εκκρεμεί η ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου της 
Αρχιτεκτονικής Μελέτης στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για έγκριση-γνωμοδότηση.
• έχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου της προέγκρισης οικοδομικής 
αδείας, μέσω του e-adeies, στην Υπηρεσία Δομησης (ΥΔΟΜ) Αγίου  Νικολάου : με 
α/α 2503554 / 15-5-2026
Επίσης απαιτούνται :
• η τακτοποίηση της εισφοράς σε γη και χρήμα που βαρύνει το ακίνητο
• η λήψη των σχεδίων ΟΚΩ από την ΔΕΥΑΝ για την οδό 24, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την οριστικοποίηση της υψομετρίας της οδού
• η έγκριση των απαραίτητων διαμορφώσεων-αποτμήσεων στο Ο.Τ. ΚΧ 132 
για την ασφαλή πρόσβαση οχημάτων και πεζών καθώς και έγκριση της πρόβλεψης 
χώρου αναμονής TAXI επί της οδού 24 για την εξυπηρέτηση ασθενών και 
επισκεπτών.
β) με την αδειοδότηση και την έγκριση των υποβληθεισών μελετών (Οριστικές 
Μελέτες, Κυκλοφοριακή Μελέτη), οι υπολειπόμενες μελέτες της σύμβασης θα 
εκπονηθούν και θα ολοκληρωθούν (Μελέτη Εφαρμογής και σύνταξη τευχών 
Δημοπράτησης), προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση του έργου, 
καθώς επίσης λαμβάνοντας υπόψιν ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της σύναψης της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, 
η παράταση κρίνεται απαραίτητη για τη  μελέτη ενός σύγχρονου και λειτουργικού 
έργου, και ότι από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της  
παράδοσης της μελέτης δεν ευθύνεται ούτε ο εργοδοτης ούτε ο ανάδοχος.
Εισηγούμαστε
την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της υπόψη μελέτης ‘‘ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ 
Γ.Ν.& Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" κατά 12 μήνες δηλ. από  30-06-2026  
έως 30-6-2027 για την ολοκλήρωση της, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση 
αναπροσαρμογής των αμοιβών του Αναδόχου , λόγω της παράτασης αυτής . 
Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 
(παρ.3) του Ν. 4412/16

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης 
Υποδομών Π.Κ. 

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας της υπόψη μελέτης 
«ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.& Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» κατά 12 μήνες δηλ. 
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από 30-06-2026 έως 30-6-2027 για την ολοκλήρωση της, χωρίς καμία οικονομική 
απαίτηση αναπροσαρμογής των αμοιβών του Αναδόχου , λόγω της παράτασης 
αυτής. 
Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 
(παρ.3) του Ν. 4412/16,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 17-09-2026

Η πρόεδρος Τα μέλη
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε Ρεθύμνου
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