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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο  
Αρ. Πρωτ.  

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ηρακλείου

-

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail

:Μ. Καρδιωτίσσης 56
:712 01
:Ελευθερία Χατζάκη  
:2810 002232
:tyso@crete.gov.gr ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη

- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 866/2026 απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 866/2026 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 24/17-
09-2026), που αφορά στην Έγκριση 3ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης 

Έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΟΥ 

ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ, υποέργο 1o: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Νίκη Βαρδιάμπαση 
Εσωτερική Διανομή:
- Γενική Διεύθυνση Υποδομών ΠΚ
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού

 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. 

mailto:tyso@crete.gov.gr
Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 344148/24-09-2026
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                     ΑΔΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 24/17-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 866/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 
συνήλθε σε συνεδρίαση με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η 
Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής 
Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 326787/11-09-2026 
πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1 Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου

Πρόεδρος 
Επιτροπής

2 Χαριτάκη – Μακράκη 
Χρυσάνθη (Χρύσα)

Περιφερειακή 
Σύμβουλος

Τακτικό Μέλος

3 Καρτσάκης Γεώργιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος

»               »

4 Τερζής Λεωνίδας 
(μέσω τηλεδιάσκεψης)  

»               » »               »

5 Παπαβασιλείου Νεκτάριος »               » »               »

6 Φασουλάκης Κωσταντίνος »               » »               »
7 Δανέλλης Σπυρίδων »               »
8 Σμπώκος Βασίλειος »               » Αντιπρόεδρος 

Επιτροπής
9 Μανουσάκης Νικόλαος »               » Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος 
προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος 
προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία 
προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος 
Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής 
Αλλαγής Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., 
Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ. και για την 
τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και 
Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός 
Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Σουλτάτου Ιωάννα 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης 
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Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή 
προϊσταμένη τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 3ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ 
ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, υποέργο 
1o: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΟΥ 
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες»,
ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α), 
στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση  
Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 
16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της 
τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 
01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, 
που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία 
της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και 
έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου. 

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-
07-2026), που αφορά στην  Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για 
τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και 
συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5  του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): 
«Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Tο με αριθμ. πρωτ. 325957/10.09.2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 313927/02.09.2026 αίτηση του Αναδόχου

ΑΔΑ: ΨΠΤ47ΛΚ-ΣΕΝ
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου 2024ΝΑ25500138 Αρ. Υπ. 1 Κωδικός ΣΔ 00.41.24.030

Έργο
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ

Υποέργο 1ο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Χρηματοδότηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρ/σμός 628.000,00 € Ημ. ΕΔΠ 31/07/2024

Προϊσταμένη Αρχή Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διευθύνουσα Υπηρεσία ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Υπεύθυνος Έργου ΣΑΒΙΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Έχοντας Υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Την υπ' αρ. 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523/Β/08.12.2025) απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».  
3. Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - 
Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και άλλες διατάξεις. 
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Την  αρ. 10610/11-01-2024 (Β΄460) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
«Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης». 
6. Την από 04-12-2024 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 590.320,00 
€ με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
7. Την με αριθμό 1229/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 
(πρακτικό Νο 29/18-11-2025), που αφορά στην έγκριση οριακής παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου.
8. Την με αριθμό 369/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό 
Νο 13/20-05-2026), που αφορά στην έγκριση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου.
9. Η με αρ. πρωτ. 313927/02.09.2026 αίτηση του Αναδόχου.
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ 
Οι εργασίες του έργου  αφορούν κυρίως εργασίες ασφαλτικών και διαγράμμισης, 
καθώς και ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και εργασίες σήμανσης, 
όπου αυτό απαιτείται. Επίσης καθαρισμό τάφρων, απομάκρυνση φερτών 
υλικών, καθαρισμό, επισκευή και ανακατασκευή τεχνικών σε θέσεις όπου έχουν 
καταστραφεί πλήρως, καθώς και  κατασκευή - ανακατασκευή πλευρικών 
επενδεδυμένων τραπεζοειδών τάφρων σκυροδέματος για την ομαλότερη 
απορροή των ομβρίων. Τέλος εργασίες για την αποκατάσταση καθιζήσεων και 
άρσης καταπτώσεων
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.
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Ποσ. Έκπτωσης 6,00% Ποσό Σύμβασης 590.320,00 € Ημ. Υπογρ. Σύμβασης 04/12/2024

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαίωσης 04/12/2025 Αρ. Παρατάσεων 2 Νέα Ημ. Περαίωσης 04/09/2026 Διαφ. 274

Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης 27/05/2026 Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης   185822/27/05/2026

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ 0 Συνολικό Ποσό ΣΣ 0,00 € Σύνολο Συμβάσεων 590.320,00 €

Ημ. Τελευταίας ΣΣ Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ /

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ 2 ΑΠΕ ΚΣ 664.720,00 € Αρ. ΑΠΕ ΣΣ ΑΠΕ ΣΣ  €

Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ 30/06/2026 Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ   230457/30/06/2026

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών 4 Σύνολο Λογαριασμών 576.510,00 €

Ημ. Τελ. Λογαρ. 05/08/2026 Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού   280395/05/08/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης 590.320,00 € Ποσό Συμπλ. Συμβ. 0,00 € Συν. Συμβάσεων 590.320,00 €

Ποσό ΑΠΕ ΚΣ 664.720,00 € Ποσό ΑΠΕ ΣΣ  € ΑΠ Έργου 664.720,00 €

Πληρωμές 576.510,00 €

Υπόλοιπο Έργου 88.210,00 €

% Απορρόφηση 86,73%

ΙII. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αίτηση Παράτασης Περαίωσης Έργου

Ημερ. Υποβολής 
Αίτησης: 02.09.2026 Αιτούμενη Ημερομηνία 

Περαίωσης: 31.10.2026

Τεκμηρίωση Αναδόχου
Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή  του:
Την καθυστέρηση που προέκυψε στην εκτέλεση του έργου, λόγω της 
καθυστέρησης της παράδοσης των στηθαίων ασφαλείας, παρά την έγκαιρη 
παράδοσή τους από την ανάδοχο εταιρεία. 
Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης  δηλαδή μέχρι τις 
31.10.2026.
Απόψεις της υπηρεσίας
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό 
αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος 
Εισήγηση της υπηρεσίας
Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Έργο: 
Αποκατάσταση οδοποιίας και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές 
των Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου που επλήγησαν από φυσικές 
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καταστροφές από την Περιφέρεια Κρήτης», Υποέργο 1ο: «Αποκατάσταση 
επαρχιακών οδών Δ. Μαλεβιζίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές», 
έως 31/10/2026, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.
Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος 
για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκη Χαράς, προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ηρακλείου  

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 
Την παράταση προθεσμίας του έργου: Αποκατάσταση οδοποιίας και κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές των Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου που 
επλήγησαν από φυσικές καταστροφές από την Περιφέρεια Κρήτης», Υποέργο 1ο: 
«Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δ. Μαλεβιζίου που επλήγησαν από 
φυσικές καταστροφές», έως 31/10/2026, για την ολοκλήρωση των 
υπολειπόμενων εργασιών του έργου.
Η παράταση προθεσμίας εγκρινεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του 
Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για 
την καθυστέρηση του έργου,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 17-09-2026

Η πρόεδρος Τα μέλη
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε Ρεθύμνου
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