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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο 
                 

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Λασιθίου

-

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail

:Μ. Καρδιωτίσσης 56
:712 01
:Μισέλ Θωμά 
:2810 002230
:tyso@crete.gov.gr

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 877/2026 απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 877/2026 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 24/17-
09-2026), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΙΕΡΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», 
προϋπολογισμού 155.744,13 €.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Νίκη Βαρδιάμπαση 

Εσωτερική διανομή
- Γενική Δ/νση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

mailto:tyso@crete.gov.gr
Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 341882/23-09-2026
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                     ΑΔΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 24/17-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 877/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 
συνήλθε σε συνεδρίαση με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η 
Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής 
Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 326787/11-09-2026 
πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1 Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου

Πρόεδρος 
Επιτροπής

2 Χαριτάκη – Μακράκη 
Χρυσάνθη (Χρύσα)

περιφερειακή 
σύμβουλος

τακτικό Μέλος

3 Καρτσάκης Γεώργιος περιφερειακός 
σύμβουλος

»               »

4 Τερζής Λεωνίδας (μέσω 
τηλεδιάσκεψης)  

»               » »               »

5 Παπαβασιλείου Νεκτάριος »               » »               »

6 Φασουλάκης Κωσταντίνος »               » »               »
7 Δανέλλης Σπυρίδων »               »
8 Σμπώκος Βασίλειος »               » αντιπρόεδρος 

επιτροπής
9 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος 
προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος 
προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία 
προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος 
Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής 
Αλλαγής Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., 
Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ. και για την 
τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και 
Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός 
Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Σουλτάτου Ιωάννα 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης 
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Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή 
προϊσταμένη τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΙΕΡΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», 
προϋπολογισμού 155.744,13 €.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες»,
ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α), 
στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση  
Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 
16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της 
τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 
01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, 
που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία 
της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και 
έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου. 

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-
07-2026), που αφορά στην  Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για 
τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και 
συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5  του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): 
«Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Tο με αριθμ. πρωτ. 325592/10.09.2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου 2024ΙΔΠ0400007 Αρ. Υπ. Κωδικός 
ΣΔ 04.14.24.013

Έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΙΕΡΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Υποέργο

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Πρ/σμός 155.744,13 € Ημ. 
ΕΔΠ 25/06/2024

Προϊσταμένη 
Αρχή Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε.  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διευθύνουσα 
Υπηρεσία ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Υπεύθυνος 
Έργου ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ, ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

Έχοντας Υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 762).

5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους  Αντιπεριφερειάρχες και 
αναπλήρωση Περιφερειάρχη.

6. Την υπ’ αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους 
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» 
(Β’ 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την από 09/12/2025 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 138.612,27 €με 
ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φυσικό Αντικείμενο Έργου
Στη στέγη και στο δώμα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεγάλης Παναγίας 
Νεάπολης υπάρχουν προβλήματα υγρομόνωσης και έχουν παρουσιαστεί  φθορές 
από εισερχόμενα όμβρια ύδατα.
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Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ποσ. Έκπτωσης 11,00% Ποσό Σύμβασης 138.612,27 € Ημ. Υπογρ. Σύμβασης 09/12/2025

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαίωσης 09/08/2026 Αρ. Παρατάσεων 1 Νέα Ημ. Περαίωσης 30/09/2026 Διαφ. 52

Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης 30/07/2026 Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης   271805/30/07/2026

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ 0 Συνολικό Ποσό ΣΣ 0,00 € Σύνολο Συμβάσεων 138.612,27 €

Ημ. Τελευταίας ΣΣ Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ /

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ ΑΠΕ 
ΚΣ

Αρ. ΑΠΕ 
ΣΣ

ΑΠΕ ΣΣ

Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ /

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών 1 Σύνολο Λογαριασμών 30.158,04 €

Ημ. Τελ. Λογαρ. 09/07/2026 Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού   244094/09/07/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ποσό Σύμβασης 138.612,27 € Ποσό Συμπλ. Συμβ. 0,00 € Συν. Συμβάσεων 138.612,27 €

Ποσό ΑΠΕ ΚΣ Ποσό ΑΠΕ ΣΣ ΑΠ Έργου  €

Πληρωμές 30.158,04 €

Υπόλοιπο Έργου 108.454,23 €

% Απορρόφηση 21,76%

ΙII. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αίτηση Παράτασης Περαίωσης Έργου
Ημερ. Υποβολής Αίτησης: 10-9-2026 Αιτούμενη Ημερομηνία Περαίωσης: 31-12-2026

Τεκμηρίωση Αναδόχου
Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή  του:
1. Αναμένεται η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με τον 1ο 

ΑΠΕ και την 1η ΣΣ
2. Το Τεχνικό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 25/9/2026

Το έργο αφορά σε εργασίες όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω
- Αντικατάσταση παλαιάς υγρομόνωσης / τσιμεντοκονίας
- Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
- Θερμομόνωση δωμάτων / οροφής
- Κατασκευή τσιμεντοκονίας
- Χρωματισμοί
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3. Απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης  με αναθεώρηση κατά 90 
ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-12-2026
Απόψεις της υπηρεσίας
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό 
αναφέρουμε:
1. Η παράταση ζητείται για να την ολοκλήρωση του έργου για την οποία απαιτείται η 

έγκριση του 1ου ΑΠΕ που περιλαμβάνει και την 1η ΣΣ
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος.
Εισήγηση της υπηρεσίας
Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 90 
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 1-10-2026 έως 31-12-2026, για την 
ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. 
Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
(παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης 
Υποδομών Π.Κ. 

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 90 
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 1-10-2026 έως 31-12-2026, για την 
ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
(παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση ψήφισε κατά ο περιφερειακός σύμβουλος και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σμπώκος Βασίλειος, διότι όπως μεταξύ άλλων 
ανάφερε ότι αυτό το έργο θα έπρεπε να κατασκευαστεί με χρήματα της εκκλησίας.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 17-09-2026

Η πρόεδρος Τα μέλη
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε Ρεθύμνου

ΑΔΑ: Ρ82Ρ7ΛΚ-Μ21
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