



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών**  
**Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάμπαση  
Τηλέφωνα :2813 400233  
e-mail :[tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

Ηράκλειο, 21 Απριλίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 124637

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τουρισμού ΠΚ

**ΚΟΙΝ.:**- Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού ΠΚ  
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης  
Δ/σης Οικονομικού ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **73/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **73/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 9/19-04-2023**), που αφορά στην **Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων (Συμμετοχή σε εκθέσεις, INCREDIBLE CRETE και έρευνα τουριστικού προφίλ επισκεπτών Κρήτης)**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 9/19-04-2023  
Αριθμ. απόφ. 73/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 19 Απριλίου 2023** και ώρα **12:00** πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **115601/11-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου του.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:** Αλεξιάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαγιωνάκη Μερóπη, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης Ιωάννης, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κριτωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσκακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.) Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος.

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα** αν και κλήθηκε νόμιμα, η κα. Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ).

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν** αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Καλλέργης Νικόλαος, Κουτεντάκη Ευχαριστία (Εφη), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Παρασύρης Ιωάννης, Πισσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σπυρόπουλος Γεώργιος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), και Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης).

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Μανώλης Συντυχάκης βουλευτής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Μηλιαράς Γεώργιος Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Κρισωτάκης Μαρίνος Γενικός Δ/ντής Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Δασκαλάκη Χρύσα Γενική Δ/ντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουρή Πολυτίμη Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού της Δ/σης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Κανδηλογιαννάκη Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Υδροοικονομίας Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Κοκολάκης Μανόλης και Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλοι Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Κοσμαδάκη Ελένη ειδική σύμβουλος ΠΚ, Αντωνάκη Μαρία Πρόεδρος Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου, Μωυσάκης Νεκτάριος Πρόεδρος Σωματείου Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών Ηρακλείου, Κάτια Κοτζάμπαση κάτοικος Σμαρίου, Πλουμή Ευαγγελία κάτοικος Γαλύφας Χρηστίδης Γεώργιος από το ΕΛΚΕΘΕ, Ανδρουλάκης Ιωάννης Πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων και Αλιεργατών Νομού Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.

#### **Παρατήρηση :**

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κρισωτάκης Μιχαήλ συμμετείχε μόνο κατά τη συζήτηση και ψηφοφορία των θεμάτων:3.1, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8 και 7.9.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 2.4: Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων** (Συμμετοχή σε εκθέσεις, INCREDIBLE CRETE και έρευνα τουριστικού προφίλ επισκεπτών Κρήτης).

#### **Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:**

##### **1. Τις διατάξεις:**

α) του **Ν. 2690/1999**: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του **Ν. 3852/10**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του **άρθρου 33** του **Ν. 5013/2023**: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010**: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

**4. Τη με αριθμ. 23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023)** απόφαση Π.Σ. που αφορά: **α) Αποδοχή παραίτησης** του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.

Μπαριτάκη Παύλου και **β) Εκλογή νέου Προέδρου** του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.

**5.** Το με αριθμ. πρωτ.: **107692/05-04-2023** έγγραφο του τμήματος Τουρισμού Π.Ε. **Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας υπόψη:

**1.** Τις διατάξεις:

(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

(β) του ν.4555/2018 τεύχος Α' «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]*

(γ) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242<sup>Α</sup>) «*Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(δ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143<sup>Α</sup>) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»

(ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

(στ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145<sup>Α</sup>) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*».

(ζ) του Ν.4250/2014 «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*» (Α' 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

(η) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις*».

(θ) την ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'68/20.03.2020) άρθρο 60 παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «είναι δυνατή: γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση»

**2.** την με αρ. 107/2018 (ΑΔΑ:6ΨΒΥ7ΛΚ-ΧΦΚ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την 5η τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος της ΠΚ για το 2018 με την οποία εντάχθηκε το έργο «*Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019 – 2021*» στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΚ.

**3.** την αριθ. πρωτ. 216946/18-09-2018 (ΑΔΑ: 7Α5Π7ΛΚ-Μ6Χ) απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο «*Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019 – 2021*» της ΣΑΕΠ0021 με Κ.Α. 2018ΕΠ00210037 (ΟΠΣ 5031723), συνολικού ποσού 2.999.149,76€

**4.** την αριθ. πρωτ. 306303/12-12-2018 (ΑΔΑ: Ω8Δ27ΛΚ-ΧΟ3) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, για ορισμό της Δ/σης Τουρισμού ως αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της διοίκησης της παρούσας σύμβασης

**5.** την υπ' αριθ. απόφαση 11/05/2022 (Αρ. πρωτ 2155) της ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης, τροποποίησης της Πράξης «*Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021*»

**6.** την με αριθ. 141974/18-05-2022 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για 4η τροποποίηση έγκρισης διάθεσης

πίστωσης του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021» και Κ.Α. 2018ΕΠ00210037 (ΟΠΣ 5031723) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού ποσού 2.792.793,12€

**7.** την αρ. 73918/10-04-2020 σύμβαση για το Τμήμα 1: «Συμμετοχή σε εκθέσεις» του Υποέργου 4 με τίτλο: «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops – Roadshows, Φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων» μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ένωσης των εταιρειών: α) «TETRAGON Α.Ε.» και β) «BIRDIE Ε.Π.Ε.», ποσού 455.414,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

**8.** την αρ. 528/2020 (αρ. πρακτ. 15/11-05-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση της αρ. 73918/10-04-2020 σύμβασης έως 20-05-2020

**9.** την αρ. 1639/2020 (αρ. πρακτ. 39/14-12-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση της αρ. 73918/10-04-2020 σύμβασης έως 10-04-2023

**10.** το με αρ. πρωτ. 69456/06-03-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της αρ. πρωτ. 73918/10-04-2020 για τη «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops – Roadshows, Φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων» της πράξης: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021», με κωδικό MIS 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», έως 31-10-2023.  
Συγκεκριμένα:

Ολοκληρωμένα Παραδοτέα:

Παροχή υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στις εκθέσεις:

1. “Caravan Salon”, η οποία διοργανώθηκε 26/08/2022 – 03/09/2022, στο Ντίσελντορφ - Γερμανία.
2. “World Travel Market”, η οποία διοργανώθηκε 07/11/2022 – 07/11/2022, στο Λονδίνο - Αγγλία.
3. “I.T.B.”, η οποία διοργανώθηκε 07/03/2023 – 09/03/2023, στο Βερολίνο - Γερμανία.
4. “Salon Mondial du Tourisme”, η οποία διοργανώθηκε 16/03/2023 – 19/03/2023, στο Παρίσι - Γαλλία.

Παραδοτέα που υπολείπεται η ολοκλήρωσή τους:

Παροχή υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στις εκθέσεις που θα υλοποιηθούν εντός του έτους 2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας για το έτος 2023 και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου και συγκεκριμένα:

1. “ΚΡΗΤΗ”, Χαϊδελβέργη - Γερμανία (Οκτώβριος 2023)
2. “Caravan 2023”, Ντίσελντορφ - Γερμανία (25/08/2023 – 03/09/2023)

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 31-10-2023.

**11.** το γεγονός ότι:

ως αρμόδια υπηρεσία, η Δ/ση Τουρισμού όπως έχει οριστεί με την αριθμ. 306303/12-12-2018 (ΑΔΑ: Ω8Δ27ΛΚ-ΧΟ3) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης», εξέτασε το αίτημα του ανωτέρω αναδόχου και την αιτιολογική έκθεση αυτού και έκρινε ότι οι παράγοντες που επιβάλλουν την παράταση υποβολής των παραδοτέων δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε ιδιαίζουσες συνθήκες διεξαγωγής του συνολικού έργου και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες εξαιρετικές δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως (πανδημία, κλίμα σχέσεων χωρών), οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς την εκτέλεση και προγραμματισμό των παραδοτέων του έργου και την αδυναμία ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, χωρίς όμως να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και αντικείμενο του υποέργου.

**12.** την αρ. πρωτ. 1629/04-04-2023 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της διαχειριστικής αρχής για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της αρ. 73918/10-04-2020 σύμβασης για το Τμήμα 1: «Συμμετοχή σε εκθέσεις» του Υποέργου 4 με τίτλο: «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops – Roadshows, Φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων», έως 31-10-2023.

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της αρ. 73918/10-04-2020 σύμβασης για το **Τμήμα 1**: «Συμμετοχή σε εκθέσεις» του **Υποέργου 4** με τίτλο: «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops – Roadshows, Φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων» στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», έως 31-10-2023.»

**6.** Το με αριθμ. πρωτ.: **92394/24-03-2023** έγγραφο του **τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**1.** «Τις διατάξεις:

(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

(β) του ν.4555/2018 τεύχος Α' «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]*

(γ) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242<sup>Α</sup>) «*Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(δ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143<sup>Α</sup>) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»

(ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

(στ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145<sup>Α</sup>) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*».

(ζ) του Ν.4250/2014 «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*» (Α' 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

(η) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις*».

(θ) την ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'68/20.03.2020) άρθρο 60 παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «είναι δυνατή: γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση»

**2.** Τις αριθμ. πρωτ. 311468/17.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΘΓ7ΛΚ-ΞΣΘ) και 306303/12.12.2018 (ΑΔΑ: Ω8Δ27ΛΚ-ΧΟ3) αποφάσεις Περιφερειάρχη Κρήτης, για ορισμό της Δ/σης Τουρισμού ως αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της διοίκησης των παρουσών Συμβάσεων

**3.** Την αρ. 278684/04-11-2019 σύμβασης για το υποέργο 1 «*ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, INCREDIBLE CRETE*» της πράξης

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020, μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του οικονομικού φορέα «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε.».

4. Το με αρ. πρωτ. 72142/07-03-2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε.», με το οποίο αιτείται παράταση υποβολής για το παραδοτέο 1.1.5 : «Αναβάθμιση, εμπλουτισμός και ενημέρωση του περιεχομένου, ταξινομημένο με βάση τους 12 θεματικούς άξονες» για το **υποέργο 1** «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, INCREDIBLE CRETE» της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».

Συγκεκριμένα:

Ολοκληρωμένα Παραδοτέα:

- 1.1.1 Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (SEO) & αναζήτηση περιεχομένου εντός της Διαδικτυακής πύλης
- 1.1.2 Φιλοξενία (Hosting)
- 1.1.3 Εικαστική αναβάθμιση -Τεχνολογία
- 1.1.4 Λειτουργικότητα-Τεχνολογία
- 1.1.6 Διαχείριση
- 1.2.1 Δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού – σε φάση παραλαβής από την Δ/ση Τουρισμού

Παραδοτέο που υπολείπεται η ολοκλήρωσή του

- 1.1.5 Αναβάθμιση, εμπλουτισμός και ενημέρωση του περιεχομένου ταξινομημένο με βάση τους 12 θεματικούς άξονες αναφορικά με τις κάτωθι εργασίες:**

α) Ολοκλήρωση των κειμένων του εμπλουτισμού του site και των Microsites

β) Περιεχόμενο στα Ελληνικά και μεταφράσεις στις άλλες γλώσσες.

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 31.08.2023.

5. Το γεγονός ότι ως αρμόδια υπηρεσία, η Δ/ση Τουρισμού όπως έχει οριστεί με την αριθμ. 306303/12-12-2018 (ΑΔΑ: Ω8Δ27ΛΚ-ΧΟ3) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης», εξέτασε το αίτημα του ανωτέρω αναδόχου και την αιτιολογική έκθεση αυτού, έκρινε ότι οι παράγοντες που επιβάλλουν τις παρατάσεις υποβολής του παραδοτέου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος δεν τροποποιεί ουσιαστικά το βασικό σχέδιο και το αντικείμενο του υποέργου.

6. Την με αρ. πρωτ. 1307/20-03-2023 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της αρ. 278684/04-11-2019 σύμβασης για το υποέργο 1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, INCREDIBLE CRETE» της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», έως 31.08.2023.

Κατόπιν των ανωτέρω,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της αρ. 278684/04-11-2019 σύμβασης για το παραδοτέο 1.1.5 : «Αναβάθμιση, εμπλουτισμός και ενημέρωση του περιεχομένου, ταξινομημένο με βάση τους 12 θεματικούς άξονες» για το **υποέργο 1** «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ,

INCREDIBLE CRETE» της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», έως 31.08.2023.»

**7. Το με αριθμ. πρωτ.: 92363/24-03-2023 έγγραφο του τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:**

«Έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

(α) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*»

(β) του ν. 4555/2018 τεύχος Α' «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]*»

(γ) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242<sup>Α</sup>) «*Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(δ) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143<sup>Α</sup>) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»

(ε) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

(στ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145<sup>Α</sup>) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*»

(ζ) του ν. 4250/2014 «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις*» (Α' 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού

(η) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις*»

(θ) την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α' 68/20.03.2020) άρθρο 60 παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «είναι δυνατή: γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση»

(ι) του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 13<sup>α</sup>) «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*»

**2.** την με αρ. 107/2018 (ΑΔΑ:6ΨΒΥ7ΛΚ-ΧΦΚ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την 5η τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος της ΠΚ για το 2018 με την οποία εντάχθηκε το έργο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019 – 2021» στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΚ.

**3.** την αριθ. πρωτ. 216946/18-09-2018 (ΑΔΑ: 7Α5Π7ΛΚ-Μ6Χ) απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019 – 2021» της ΣΑΕΠ0021 με Κ.Α. 2018ΕΠ00210037 (ΟΠΣ 5031723), συνολικού ποσού 2.999.149,76€ ,

**4.** την αριθ. πρωτ. 306303/12-12-2018 (ΑΔΑ: Ω8Δ27ΛΚ-ΧΟ3) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, για ορισμό της Δ/σης Τουρισμού ως αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της διοίκησης της παρούσας σύμβασης,

**5.** την υπ' αριθ. απόφαση 11/05/2022 (Αρ. πρωτ 2155) της ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης, τροποποίησης της Πράξης «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021»,



**6.** την με αριθ. 141974/18-05-2022 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για 4η τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021» και Κ.Α. 2018ΕΠ00210037 (ΟΠΣ 5031723) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού ποσού 2.792.793,12€ και συγκεκριμένα για το Υποέργο 5: «Έρευνα τουριστικού αποθέματος και προϊόντος της Κρήτης και έρευνα τουριστικού προφίλ επισκεπτών Κρήτης», ποσού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

**7.** την αρ. 195047/04-07-2022 σύμβασης για το υποέργο 5 «Έρευνα τουριστικού αποθέματος και προϊόντος της Κρήτης και έρευνα τουριστικού προφίλ επισκεπτών Κρήτης» στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».

**8.** Την αρ. 5/2023 (αρ. πρακτ. 2/31-01-2023) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω σύμβασης

**9.** το με αρ. πρωτ. 67811/03-03-2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα «OPINION POLL Μ. Ε.Π.Ε.», με το οποίο αιτείται 2<sup>η</sup> τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της αρ. 195047/04-07-2022 σύμβασης για επιπλέον δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα με εκτιμώμενη ημερομηνία 4 Μαΐου 2023 για τα παραδοτέα: Π5.1 Πρωτογενής ποσοτική και ποιοτική έρευνα κοινού για το τουριστικό απόθεμα και προϊόν της Κρήτης, η οποία θα συνοδεύεται από έκθεση (report) συμπερασμάτων και προτάσεων του αναδόχου και

Π5.2 Πρωτογενής ποσοτική και ποιοτική έρευνα τουριστικού προφίλ επισκεπτών της Κρήτης, η οποία θα συνοδεύεται από έκθεση (report) συμπερασμάτων και προτάσεων του αναδόχου.

**10.** το γεγονός ότι ως αρμόδια υπηρεσία, η Δ/ση Τουρισμού όπως έχει οριστεί με την αριθμ. 306303/12-12-2018 (ΑΔΑ: Ω8Δ27ΛΚ-ΧΟ3) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης», εξέτασε το αίτημα του ανωτέρω αναδόχου και την αιτιολογική έκθεση αυτού και έκρινε ότι οι παράγοντες που επιβάλλουν την παράταση υποβολής των παραδοτέων δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στην συνθετότητα και τον όγκο του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης και η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος δεν τροποποιεί ουσιαστικά το βασικό σχέδιο και αντικείμενο του υποέργου.

**11.** την αρ. πρωτ. 1308/20-03-2023 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της διαχειριστικής αρχής για την 2<sup>η</sup> παράταση του χρονοδιαγράμματος της αρ. 195047/04-07-2022 σύμβασης για το υποέργο 5 «Έρευνα τουριστικού αποθέματος και προϊόντος της Κρήτης και έρευνα τουριστικού προφίλ επισκεπτών Κρήτης» στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».

Κατόπιν των ανωτέρω,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της αρ. 195047/04-07-2022 σύμβασης για το **υποέργο 5** «Έρευνα τουριστικού αποθέματος και προϊόντος της Κρήτης και έρευνα τουριστικού προφίλ επισκεπτών Κρήτης» στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και του οικονομικού φορέα «OPINION POLL Μ. Ε.Π.Ε.», έως 04-05-2023.»

**8. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει:**

**Α.** την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της αρ. 73918/10-04-2020 σύμβασης για το **Τμήμα 1:** «Συμμετοχή σε εκθέσεις» του **Υποέργου 4** με τίτλο: «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops – Roadshows, Φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων» στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», έως 31-10-2023.

**Β.** Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της αρ. 278684/04-11-2019 σύμβασης για το παραδοτέο 1.1.5 : «Αναβάθμιση, εμπλουτισμός και ενημέρωση του περιεχομένου, ταξινομημένο με βάση τους 12 θεματικούς άξονες» για το **υποέργο 1** «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, INCREDIBLE CRETE» της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», έως 31.08.2023.

**Γ.** Την 2<sup>η</sup> τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της αρ. 195047/04-07-2022 σύμβασης για το **υποέργο 5** «Έρευνα τουριστικού αποθέματος και προϊόντος της Κρήτης και έρευνα τουριστικού προφίλ επισκεπτών Κρήτης» στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και του οικονομικού φορέα «OPINION POLL Μ. Ε.Π.Ε.», έως 04-05-2023, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση:

**α:** ψήφισε **ΚΑΤΑ** η Περιφερειακή Σύμβουλος **κα Βαγιωνάκη Μερόπη** για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

**β:** έδωσαν **ΛΕΥΚΗ** ψήφο, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι **κ.κ. Μαρινάκης Αλέξανδρος, Χουστουλάκη Γενοβέφα και Μανουσάκης Νικόλαος**, για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **19-04-2023**

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ**

**Η Γραμματέας**

**Τα μέλη**

**Ευάγγελος Ζάχαρης**

**Γεωργία Μηλάκη**