



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα :2813 400228
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 07 Σεπτεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 294201**

ΠΡΟΣ: - Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.: - Δ/ση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **275/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **275/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 18/06-09-2023**), που αφορά στην Αποδοχή χρονικής παράτασης υλοποίησης του έργου «**INTEgrated sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)**» στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕC).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 18/06-09-2023
Αριθμ. απόφ. 273/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα την **Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00** πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **284474/31-08-2023** Πρόσκληση **σε ορθή επανάληψη** του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος **και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:** Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βαγιωνάκη Μερόπη, Γουλιδάκης Ιωάννης, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.), Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Σαρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Καλλέργης Νικόλαος, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Λεονταράκης Ιωάννης, Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Πισσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ) και Σπυρόπουλος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού

Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Πετραντωνάκη Μαρία Διευθύντρια ΠΑΝΕΤΑΙΚ, Παπαδάκη-Σκαλιδη Ειρήνη αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ηρακλείου και πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η), Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Φραγκιαδάκη Μαρίνα ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Ψαράκη Νάσια εξωτερική συνεργάτης ΟΤΣ, Μανιαδή Μαρία και Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ ορκωτοί λογιστές, Πινακουλάκης Κωνσταντίνος εξωτερικός συνεργάτης οικονομολόγος εταιρίας E-Profit Target IKE, Ζάνιος Κωνσταντίνος γονέας ΚΔΑΠ, Αλεξάκη Αλεξάνδρα-Ζωή μονογονέας ΚΔΑΠ, Σακκά Χριστίνα εκπρόσωπος ιδιοκτητών ΚΔΑΠ Κρήτης, Διαμαντής Αντώνιος πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου εργαζομένων στα ΚΔΑΠ των Δήμων, Σκυβαλάκη Ρένα πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3.2: Αποδοχή χρονικής παράτασης υλοποίησης του έργου «**INTEgrated sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)**» στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
 - α) του **Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του **Ν. 3852/10:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του **άρθρου 33** του **Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. **Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. **01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
4. Τη με αριθμ. **23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023)** απόφαση Π.Σ. που αφορά: **α) Αποδοχή παραίτησης** του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη Παύλου και **β) Εκλογή νέου Προέδρου** του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
5. Το με αριθμ. πρωτ.: **280448/28-08-2023** έγγραφο από το **Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ο Μηχανισμός ELENA (European Local ENergy Assistance) υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Στοχεύει στην υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την επιτάχυνση των επενδυτικών σχεδίων τους στους τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό να συμβάλλουν στην πρωτοβουλία «20-20-20» της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA, η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκοντας την ωρίμανση για υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων και υποδομών που αφορούν σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, υπέγραψε Σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου “INTEgrated sustainable enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)”. Η Σύμβαση με αριθμό ELENA-2019-132 αφορά σε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1.496.000€ και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31^η Δεκεμβρίου 2023 για την ωρίμανση των ακόλουθων ενεργειακών έργων:

- Αναβάθμιση Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού για συνολικά 7 Δήμους της Κρήτης.
- Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με έμφαση στα Κέντρα Υγείας, τα νοσοκομεία και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
- Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, με έμφαση στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και στους Δήμους για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους, μέσα από τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Με βάση την υπογεγραμμένη Σύμβαση, μέχρι τις 31-12-2023 η Περιφέρεια Κρήτης έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις μελέτες βιωσιμότητας, τεχνοοικονομικές και ενεργειακές μελέτες των παραπάνω έργων, να διερευνήσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίησή τους και να προετοιμάσει και προκηρύξει τους σχετικούς διαγωνισμούς.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες, έχουν εντοπιστεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και είναι υπό εξέλιξη η προετοιμασία των διαγωνισμών για την υλοποίηση των παραπάνω έργων.

Με δεδομένη τη χρονική καθυστέρηση που οφείλεται, αφενός στη στασιμότητα που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές και τις αλλαγές που επέφεραν σε κεντρικό επίπεδο και αφετέρου στην καθυστέρηση ενεργοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΠΕΠ), αιτηθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρονική παράταση της Σύμβασης κατά ένα έτος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση των παραπάνω έργων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις Διατάξεις:

(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

(β) του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*».

(γ) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «*Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 16721/28.12.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4403/2016 τεύχος Β’).

2. Την με αρ. πρωτ. Αres (2020)5807925-23/10/2020 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Την ΡJ/ENERGY/EE&SE/RG/GGA/fm-26-10-2020 Επιστολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων περί έγκρισης της αίτησης της Περιφέρειας Κρήτης.

4. Τη με αρ. 1662/2020 (Πρακτικό Νο 39/14-12-2020, ΑΔΑ: Ω9ΛΕ7ΛΚ-ΜΧΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί αποδοχής της έγκρισης ένταξης του έργου INTERACT in Crete και υπογραφής της Σύμβασης με την ΕΤΕπ.

5. Την από 16.12.2020 Σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Περιφέρειας Κρήτης για το έργο “INTEgrated sustainable enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” και αριθμό σύμβασης ELENA-2019-132 με ημερομηνία λήξης την 31-12-2023.
6. Την με αρ. 139/2020 (Πρακτικό Νο 18/17-12-2020) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου INTERACT in Crete.
7. Την με αρ. 3/2021 (Πρακτικό Νο 2/28-01-2021, ΑΔΑ: ΨΣΧΧ7ΛΚ-Μ6Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης για Τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων.
8. Την με αρ. πρωτ. 42629/09-04-2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης ένταξης της ίδιας συμμετοχής του έργου “INTEgrated sustainable enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης, ΕΠ0022 ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ: Ψ9ΝΦ46ΜΤΛΡ-Ι5Σ).
9. Τις ανάγκες για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου «INTEgrated sustainable enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)».

Εισηγούμαστε

στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης:

1. Την αποδοχή της χρονικής παράτασης για την υλοποίηση του έργου «INTEgrated sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACTinCrete)» στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 2. Την υπογραφή της τροποποιημένης Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης.»
 6. Την εισήγηση του κ. Καλογερή Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.
 7. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Αποδέχεται τη χρονική παράταση για την υλοποίηση του έργου «INTEgrated sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACTinCrete)» στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 2. Εγκρίνει την υπογραφή της τροποποιημένης Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης,
- σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση:

- **ψήφισε ΚΑΤΑ** η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Βαγιωνάκη Μερόπη,
 - **δήλωσε παρών** ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
- για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **06-09-2023**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Γεωργία Μηλάκη