



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών**  
**Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 26 Ιανουαρίου 2024**  
**Αρ. πρωτ.:30704**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης  
- Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου

**ΚΟΙΝ.:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **22/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **22/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 03/25-01-2024**), που αφορά στην **α)** ακύρωση της με αρ.145/11/1-6-2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και **β)** έγκριση εκτροπής κυκλοφορίας επί της Επαρχιακής Οδού Ν.1 (Άγιος Νικόλαος – Ελούντα - Πλάκα) πλησίον του οικισμού Πλάκα, στα πλαίσια της κατασκευής υπόγειας διάβασης εξυπηρέτησης πεζών και μικρών οχημάτων στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του BLUE PALACE 5\*.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 03/25-01-2024  
Αριθμ. απόφ. 22/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12.00 μ.μ.** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν **σε συνεδρίαση δια ζώσης** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της **08<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023** και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. **39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου**, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **20857/19-01-2024 πρόσκληση του προέδρου του.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:** Αλεξάκης Γιώργος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Βάρδα Μαρία, Βλάσση Ελένη, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυρίδων, Δερμιτζάκη – Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κλώντζας Μιχαήλ, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Μηλάκη Γεωργία (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Πεrusινάκης Αθανάσιος (Θανάσης), Πισούλης Γεώργιος (Αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τερζής Λεωνίδα (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Τσουδερός Ευάγγελος, Φασουλάκης Κων/νος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χαιρετάκης Μιχαήλ και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

**Από την συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ.** Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Λεονταράκης Ιωάννης και Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού).

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Κριτωτάκης Μάριος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Κουτράκη Γεωργία προϊσταμένη τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Στουπά

Ζαφειρούλα υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Καψάλης Εμμανουήλ εκπρόσωπος αγροτοκτηνοτρόφων και ομάδα αγροτοκτηνοτρόφων περιοχής Αστερουσίων και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος και τη συζήτησή του **εκτός ημερήσιας διάταξης**.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανάγκη εκτροπής κυκλοφορίας για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης** με τα παρακάτω θέματα :

**ΘΕΜΑ (02 εκτός ημερήσιας διάταξης):** α) ακύρωση της με αρ.145/11/1-6-2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και β) έγκριση εκτροπής κυκλοφορίας επί της Επαρχιακής Οδού Ν.1 (Άγιος Νικόλαος – Ελούντα - Πλάκα) πλησίον του οικισμού Πλάκα, στα πλαίσια της κατασκευής υπόγειας διάβασης εξυπηρέτησης πεζών και μικρών οχημάτων στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του BLUE PALACE 5\*.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:**

**1. Τις διατάξεις:**

α) του **Ν. 2690/1999**: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του **Ν. 3852/10**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του **άρθρου 33** του **Ν. 5013/2023**: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010**: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Την αριθμ. 01/2024 (πρακτικό Νο 01/02-01-2024) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».**

**4. Το με αριθμ. πρωτ.: 24723/23-01-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας υπ' όψη τα κάτωθι

**ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Περίπου 500μ νοτίως του οικισμού Πλάκα, πρόκειται να κατασκευαστεί υπόγεια διάβαση πεζών και μικρών οχημάτων για την εξυπηρέτηση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του BLUE PALACE 5\* της ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕ.
- Η κατασκευή της υπόγειας διάβασης δεν μπορεί να γίνει με την οδό σε κυκλοφορία, επομένως απαιτείται η εκτροπή της κυκλοφορίας της ΕΟ Ν.1.
- Η εκτροπή προτείνεται να γίνει εντός των χώρων της ξενοδοχειακής μονάδας όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχέδια, σε μήκος περίπου 150μ. και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) εβδομάδων σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα. Μετά το πέρας της

προθεσμίας, η οδός θα έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία σε πλήρως λειτουργική κατάσταση και στην αρχικώς υφιστάμενη χάραξη.

- Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει συνοπτικά:
    - ο Υλοποίηση της παράκαμψης σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια
    - ο Εκσκαφή κατά πλάτος της ΕΟ Ν.1 για την κατασκευή της διάβασης
    - ο Κατασκευή υπόγειας διάβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια
    - ο αποκατάσταση της τομής (επίχωση, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση)
    - ο κατάργηση της παράκαμψης
- Για τις εργασίες αυτές έχουν υποβληθεί συνημμένα, σχέδια, τεχνική έκθεση, χρονοδιάγραμμα
- Οι δαπάνες κατασκευής της υπόγειας διάβασης, της παράκαμψης και της απαιτούμενης σήμανσης της παράκαμψης, καθώς και όλες οι εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτικών - οριζόντιας/κατακόρυφης σήμανσης για την επαναφορά της οδού στην πρότερη πλήρως λειτουργική κατάσταση, θα βαρύνουν την ενδιαφερόμενη ιδιοκτήτρια της ξενοδοχειακής μονάδος ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕ.
  - Με την με αρ. 145/11/1-6-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση του σημείου με εκτροπή σε δύο φάσεις και δύο διαφορετικούς κλάδους μίας λωρίδας, καθώς η κατασκευή της υπόγειας διάβασης προβλεπόταν να γίνει με φρεατοπασσάλους.  
Ύστερα από ενδελεχή έρευνα δεν κατέστη δυνατή η εύρεση διαθέσιμου γεωτρύπανου για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο κι επομένως η εταιρεία υποχρεώθηκε να τροποποιήσει την απαιτούμενη εκτροπή κυκλοφορίας (μία εκτροπή / διπλής κατεύθυνσης) προκειμένου να μπορέσει να κατασκευάσει τη διάβαση με την κλασική μέθοδο και σε μία φάση.

### **ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ**

- Με το με αρ. πρωτ. 205862/17-9-20 έγγραφο της η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λασιθίου γνωμοδότησε θετικά για την κατασκευή της εν λόγω υπόγειας διάβασης.
- Σύμφωνα με το αρ.52 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.48 (παρ.9) του Ν.4313/2014: *"Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης."*
- Για την εν λόγω κατασκευή η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού έχει εκδώσει την με αρ. 757/15-3-2023 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ ΨΓΝ8ΟΡ1Θ-9ΑΒ).

### **ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

- Ν.4412/2016 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
- Ν.2696/1999 - Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4313/2014 και ισχύει σήμερα

κι επειδή η προτεινόμενη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και τις Ο.Μ.Ο.Ε. Σ.Ε.Ε.Ο.(τ.7)

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- Την ακύρωση της με αρ.145/11/1-6-2023 λόγω αλλαγής μεθοδολογίας στην κατασκευή του τεχνικού η οποία επιφέρει αλλαγές και στην απαιτούμενη εκτροπή κυκλοφορίας
  - την έγκριση της νέας προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης (εκτροπή κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης) που θα έχει εφαρμογή σε μήκος περίπου 150μ και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) εβδομάδων, για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών κατασκευής της υπόγειας διάβασης πεζών και μικρών οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ξενοδοχειακής μονάδας BLUE PALACE 5\* της ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕ.»
5. Την εισήγηση του κ. **Ανδρουλάκη Ιωάννη**, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου.
6. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- **Ακυρώνει** τη με αρ.145/11/1-6-2023 λόγω αλλαγής μεθοδολογίας στην κατασκευή του τεχνικού η οποία επιφέρει αλλαγές και στην απαιτούμενη εκτροπή κυκλοφορίας επί της Επαρχιακής Οδού Ν.1 (Άγιος Νικόλαος – Ελούντα - Πλάκα) πλησίον του οικισμού Πλάκα, στα πλαίσια της κατασκευής υπόγειας διάβασης εξυπηρέτησης πεζών και μικρών οχημάτων στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του BLUE PALACE 5\*.
- **Εγκρίνει** τη νέα προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση (εκτροπή κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης) που θα έχει εφαρμογή σε μήκος περίπου 150μ και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) εβδομάδων, για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών κατασκευής της υπόγειας διάβασης πεζών και μικρών οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ξενοδοχειακής μονάδας BLUE PALACE 5\* της ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕ,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

### Παρατήρηση

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εισηγητές θα πρέπει να δεσμεύονται και να έχουν τον έλεγχο της επίβλεψης του έργου ώστε να συντομέψει ο χρόνος εκτέλεσης του, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Στην παρούσα απόφαση **δήλωσαν παρών** οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Βρύσαλης Δημήτριος, Μανουσάκης Νικόλαος και Μαρινάκης Αλέξανδρος**, για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **25-01-2024**

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ**

**Ο Γραμματέας**

**Τα μέλη**

**Ευάγγελος Ζάχαρης**

**Δημήτριος Βρύσαλης**