



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 03 Ιουλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 221095**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **644/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **644/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/27-06-2025**), που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ "**Ηλεκτρολογικές Εργασίες ΣΕΑΠ**".

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/27-06-2025
Αριθμός Απόφασης: 644/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025** και ώρα **11.00π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **206786/23-06-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ. **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη ψήφισή του.

Οκ. **Δανέλλης Σπυρίδων** προσήλθε μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Σαρρής Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μανετάκης Παύλος υπάλληλος τμήματος Δημόσιας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Πλεύρη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ "Ηλεκτρολογικές Εργασίες ΣΕΑΠ".

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **204407/20-06-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ						
Κωδικός Έργου	2012ΕΠ00200002	Αρ. Υπ.	9	Κωδικός ΣΔ	00.41.24.023	
Έργο	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ					
Υποέργο	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΑΠ					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	37.200,00		Ημ. ΕΔΠ	31-05-2024
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
Υπεύθυνος Έργου	ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
Ανάδοχος	ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.					
Ποσ. Έκπτωσης	1,00%	Ποσό Σύμβασης	36.828,00	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	10-12-2024	

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η αποκατάσταση της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτηρίου της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ηρακλείου, η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ραγοϋλικού του Γενικού Πίνακα του κτηρίου, την αντικατάσταση του Πίνακα των γραφείων, την αντικατάσταση του Πίνακα της κουζίνας και την αλλαγή όλων των καλωδιώσεων, ρευματοδοτών, διακοπών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων στο χώρο της κουζίνας, την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στους χώρους των ντουζ και τον έλεγχο όλης της εσωτερικής εγκατάστασης και αντικατάσταση του φθαρμένου υλικού όπου απαιτείται για την ασφάλεια του προσωπικού και των επισκεπτών και την αποξήλωση παλιών καλωδίων.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Η αποκατάσταση της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτηρίου της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ηράκλειου περιλαμβάνει :

- Την αντικατάσταση του ραγοϋλικού του Γενικού Πίνακα του κτηρίου .
- Την αντικατάσταση του Πίνακα των γραφείων
- Την αντικατάσταση του Πίνακα της κουζίνας και την αλλαγή όλων των καλωδιώσεων, ρευματοδοτών, διακοπών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων στον χώρο της κουζίνας
- Την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στους χώρους των ντουζ.

- Τον έλεγχο όλης της εσωτερικής εγκατάστασης και αντικατάσταση φθαρμένου υλικού οπου απαιτείται για την ασφάλεια του προσωπικού και των επισκεπτών και την αποξήλωση παλιών καλωδίων .

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	10-04-2025	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαιώσης		Διαφ.	
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	/				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00	Σύνολο Συμβάσεων	36.828,00
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	36.828,00	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	Κάντε κλικ ή
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	20-05-2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	163303/20-05-2025				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	1	Σύνολο Λογαριασμών	31.160,00
Ημ. Τελ. Λογαρ.	26-02-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	64454/26-02-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	36.828,00	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00	Συν. Συμβάσεων	36.828,00
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	36.828,00	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	Κάντε κλικ ή	ΑΠ Έργου	36.828,00
				Πληρωμές	31.160,00
				Υπόλοιπο Έργου	5.668,00
				% Απορρόφηση	84,61%

III. Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει.
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Β΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218 (ΦΕΚ 762/Β΄/26-02-2021) Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α΄ 229/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
5. Την με αριθμ. 187947/31-05-2024 (ΑΔΑ:ΨΩΕ77ΛΚ-ΧΥΠ), απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, για την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 18769/8079/20-02-2012.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 405647/15-11-2024 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και η τεχνική περιγραφή για την απευθείας ανάθεση του έργου του θέματος.
7. Την αρ. πρωτ. 405832/15-11-2024 (24PROC015784397 2024-11-15) Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.
8. Τη με αριθμ. 431871/04-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης [ΑΔΑ: ΡΠΟΚ7ΛΚ-Ζ4Φ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015938820 2024-12-09] που αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση για το έργο του θέματος στον μειοδότη οικονομικό φορέα ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.
9. Την με αριθμ. 298060/30-08-2024 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Γενκου Επιτελείου Στρατού/44 Στρατιωτική Διοίκηση – ΣΕΑΠ «ΤΑΛΩΣ» για την υλοποίηση της πράξης.
10. Την με αρ. πρ. 447899/16-12-2024 Εργολαβική Σύμβαση ποσού: 29.700,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και **36.828,00 ευρώ (με ΦΠΑ)**, με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 16/04/2025.
11. Την με αρ. πρ. 449684/ 16/12/2024 Απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου , περί ορισμού επιβλεπόντων
12. Την με αρ. πρ. 140140/02-05-2025 Απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου , Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
13. Την με αρ. πρ. 151991/12-05-2025 Απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου , περί έγκρισης τελικής επιμέτρησής
14. Την με αρ. πρ.187209/06-06-2025 Απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου , περί έγκρισης πίνακα αναθεώρησης
15. Την με αρ. πρ. 174481/28-05-2025 Απόφαση τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 του έργου με τίτλο «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2012ΕΠ00200002)», Κ.Α. 2022ΝΠ30200007 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162102 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.
16. Την με αρ. πρ. 190311/10-06-2025 Απόφαση τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 18769/8076/28-02-2012 του έργου με τίτλο «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», Κ.Α. 2012ΕΠ00200002 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162102 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης.

Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από το **ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών 1^{ου} τριμήνου του έτους 2025 της Αρχικής Σύμβασης, η οποία ανέρχεται σε 5.268,19 € και παρουσιάζει αύξηση έναντι του αρχικού ποσού της σύμβασης σε ποσοστό 14,31%. Συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη.

Έγινε έλεγχος των «επί έλασσον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.20/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) και το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/06 και ο ΑΠΕ είναι αποδεκτός.

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μέρους της «επί έλασσον» δαπάνης που προκύπτει από μείωση των συμβατικών εργασιών διότι:

- ⇒ Αναφέρεται η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη
- ⇒ Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο κατασκευής του έργου
- ⇒ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου
- ⇒ Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- ⇒ Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου
- ⇒ Δε χρησιμοποιείται για πληρωμή νέων εργασιών

Στο συνημμένο φύλλο των αποτελεσμάτων ελέγχου προκύπτει ότι ο ΑΠΕ είναι αποδεκτός με βάση τα δύο παρακάτω κριτήρια τα οποία τηρούνται:

⇒ **Κριτήριο 1 : Αυξομειώσεις 20% «ανά ομάδα εργασιών»:**

Περιορισμός της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% του προϋπολογισμού της, και ταυτόχρονα

⇒ **Κριτήριο 2: Υπέρβαση του 10% του συνόλου της σύμβασης**

Περιορισμός του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων των προϋπολογισμών από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου, Δαπάνης με ΦΠΑ: 42.096,19 € του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΑΠ**», που χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «**ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**» και Κ.Α. 2012ΕΠ00200002 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162102 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης.

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκη Χαράς, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
 8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
- Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΑΠ», Δαπάνης με ΦΠΑ: 42.096,19 €, που χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2012ΕΠ00200002 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162102 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση

Α. Ψήφισε κατά ο κ. Μανουσάκης Νικόλαος μέλος της Επιτροπής, αναφέροντας ότι αυτά τα έργα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης.

Β. Δήλωσε παρών ο κ. Βασίλης Σμπώκος, Αντιπρόεδρος της επιτροπής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **27-06-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**