



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 14 Νοεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 391975**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα :2813400232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1179/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1179/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°27/05-11-2025**), που αφορά στην Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων και έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων της παροχής υπηρεσιών: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024, (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5)»**

- **«ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»«ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 5: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°27/05-11-2025
Αριθμός Απόφασης: 1179/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **369784/30.10.2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Σαρρής Μιχαήλ και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Μωυσάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ψαραδάκη Ειρήνη προϊσταμένη τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Arjana Hidri (θέμα 7) και για την τήρηση των

πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων και έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων της παροχής υπηρεσιών: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024, (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5)»**

- **«ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» «ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 5: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β'/ 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο

ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **370487/30-10-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ιστορικό:

1. Η με αριθ. 162/2024 (ΑΔΑ: ΨΟΔ97ΛΚ-5ΙΖ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (απόσπασμα πρακτικού Νο 24/28-11-2024), που αφορά στην Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΠΚ 2024-2028.
2. Η με αριθ. 1146/2024 (ΑΔΑ: 6ΜΜΒ7ΛΚ-ΔΑΩ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (απόσπασμα πρακτικού Νο 029/21-10-2024), που αφορά στην Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ, έτους 2025.
3. Η με αριθ. 163/2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΙΝ7ΛΚ-8Φ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (απόσπασμα πρακτικού Νο24/28-11-2024), που αφορά στην Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΚ/ΠΕ 2025 και Τεχνικού Προγράμματος 2025.
4. Η με αριθ. 308/2025 (ΑΔΑ: 68Ρ67ΛΚ-ΘΝΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο09/14-04-2025), που αφορά στην Έγκριση Επικαιροποίησης – 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ, έτους 2025.
5. Η με αριθ. 36/2025 σε ορθή επανάληψη (ως προς την αντικατάσταση των πινάκων των τομεακών προγραμμάτων) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού Νο 08/24-04-2025) που αφορά στην Έγκριση Επικαιροποίησης – 1ης τροποποίησης ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακών Ενοτήτων 2025.
6. Τη με αρ. πρωτ. **325723/19-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΖΒΝ7ΛΚ-ΥΑΙ)** απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
7. Τη με αρ. **1033/Πρακτικό Νο27/23-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΡ67ΛΚ-Η48)** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου της εν λόγω παροχής γενικών υπηρεσιών.
8. Τη με αριθμό **423/Πρακτικό Νο11/12-05-2025 (ΑΔΑ: Ψ4Θ37ΛΚ-Α4Ο, ΑΔΑΜ:25ΑWRD016823449)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (Αναθέτουσα Αρχή) με την οποία κατακυρώνει τη Σύμβαση του **Τμήματος 1** στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **«ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**, ο οποίος προσέφερε τη τιμή των **44.609,62 €** με ΦΠΑ, του **Τμήματος 2** στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **«Λεβάκης Ανδρέας του Γεωργίου»**, ο οποίος προσέφερε τη τιμή των **51.701,06 €** με ΦΠΑ, του **Τμήματος 3** στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **«Κανδυλάκης Ιωάννης του Γεωργίου»**, ο οποίος προσέφερε τη τιμή των **29.177,20 €** με ΦΠΑ, του **Τμήματος 4** στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **«Ζωγραφάκης Χριστόφορος του Αντωνίου»**, ο οποίος προσέφερε τη τιμή των **30.355,88 €** με ΦΠΑ, του **Τμήματος 5** στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **«Σπυριδάκης Νικόλαος του Πέτρου»**, ο οποίος προσέφερε τη τιμή των **28.870,49 €** με ΦΠΑ.

9. Τη με αρ. πρωτ. **220352/02-07-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017142666)** σύμβαση **παροχής υπηρεσιών** με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024, (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5), **ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**», ποσού **35.975,50€** χωρίς Φ.Π.Α. και **44.609,62€** με ΦΠΑ
10. Τη με αρ. πρωτ. **220354/02-07-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017143849)** σύμβαση **παροχής υπηρεσιών** με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024, (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5), **ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**», ποσού **41.694,40€** χωρίς Φ.Π.Α. και **51.701,06€** με ΦΠΑ
11. Τη με αρ. πρωτ. **220358/02-07-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017143264)** σύμβαση **παροχής υπηρεσιών** με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024, (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5), **ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**», ποσού 23.530,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 29.177,20€ με ΦΠΑ
12. Τη με αρ. πρωτ. **220360/02-07-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017145418)** σύμβαση **παροχής υπηρεσιών** με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024, (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5), **ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ**», ποσού 24.480,55€ χωρίς Φ.Π.Α. και 30.355,88€ με ΦΠΑ
13. Τη με αρ. πρωτ. **220363/02-07-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017144242)** σύμβαση **παροχής υπηρεσιών** με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024, (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5)» «**ΤΜΗΜΑ 5: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ**», ποσού 23.282,65 € χωρίς Φ.Π.Α. και 28.870,49€ με Φ.Π.Α.
14. Τη με αρ. πρωτ. **357908/20-10-2025 (ΑΔΑ ΨΔ237ΛΚ-764)** απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και των Τιμολογίων των πρόσθετων εργασιών.
15. Τις με αρ. ΑΑΥ 3406/2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015402882, ΑΔΑ: Ψ6ΘΨ7ΛΚ-7ΑΕ), ΑΑΥ 431/2025 (ΑΔΑ: ΨΒΚΥ7ΛΚ-Μ3Τ) και ΑΑΥ 986/2025 (ΑΔΑ ΨΤΝΣ7ΛΚ-Σ01) αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, συνολικού ύψους 37.200,00 € (οικονομικού έτους 2024) και 262.581,16 € (οικονομικού έτους 2025) αντίστοιχα, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Χανίων, για την υλοποίηση της εν λόγω γενικής υπηρεσίας
16. Το με αρ. πρωτ. 361352/22-10-2025 (ΑΔΑΜ 25REQ017782777) αίτημα διατάκτη για ανάκληση δέσμευσης, έγκριση νέας διάθεσης πίστωσης και έκδοση νέας απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στην παροχή υπηρεσίας του θέματος.

Γενικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αφορά στον καθαρισμό και στη συντήρηση των υδατορεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την αποκατάσταση της παροχетеυτικής τους ικανότητας και την προστασία των πρηνών τους σε ασφαλή κατάσταση έναντι πλημμυρικών φαινομένων στις περιοχές, όπως χωρίζονται παρακάτω σε τμήματα στους Δήμους Χανίων, Πλατανιά, Κισσάμου, Αποκορώνου και Σφακίων και Καντάνου-Σελίνου:

Τμήμα 1: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό 72.782,00 € χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα 2: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με προϋπολογισμό 74.026,00 € χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα 3: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» με προϋπολογισμό 32.963,00 € χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα 4: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ» με προϋπολογισμό 33.244,00 € χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα 5: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ» με προϋπολογισμό 28.744,00 € χωρίς ΦΠΑ

Το σύνολο των εργασιών χρηματοδοτήθηκε από το Τεχνικό Πρόγραμμα / Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης /ΚΑΠ-ΙΠ ΠΕ Χανίων, έτους 2024 με κωδ.2024ΚΑΠ0300003, ΟΤΣ 03.09.24.001, Κ.Α.Ε. 03.071-00.9179/9779 (CPV:45520000-8).

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της βασικής εργασίας είναι ο καθαρισμός της κοίτης των υδατορεμάτων από φερτά υλικά (χώματα, πέτρες, κλαδιά κλπ) και αυτοφυή βλάστηση (καλάμια), η άρση των εμποδίων στη ροή των υδάτων, ο καθαρισμός των υπαρχόντων τεχνικών προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα, η αποκατάσταση αναχωμάτων και η συμπλήρωση λιθορριπών, όπου τυχόν απαιτείται, με χρήση συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφών, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων. Επισημαίνεται, ότι τα σημεία παρέμβασης και ο καθορισμός προτεραιότητας των εργασιών, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαμβάνεται και η λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων.

Αντικείμενο της εισήγησης

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η τροποποίηση των συμβάσεων και η έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων **της παροχής γενικών υπηρεσιών:**

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024, (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5)»

- **«ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ»**
- **«ΤΜΗΜΑ 5: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ»**

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία γίνεται για να συμπεριλάβει πρόσθετες ποσότητες εργασιών που δεν έχουν προβλεφθεί στις αρχικές συμβάσεις αλλά κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή τους, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση αυτών.

Η Υπηρεσία έχει συντάξει τον Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο των πρόσθετων υπηρεσιών που αφορούν την τροποποίηση των συμβάσεων.

Αιτιολογία τροποποίησης των σύμβασων και σύναψης 1^{ων} Συμπληρωματικών Σύμβασων

Της παροχής γενικών υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024», (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5), όπως παρακάτω:

- «ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού πρόσθετων εργασιών 22.054,64€ ΜΕ ΦΠΑ
- «ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού πρόσθετων εργασιών 25.374,37 € ΜΕ ΦΠΑ
- «ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού πρόσθετων εργασιών 14.314,56 € ΜΕ ΦΠΑ
- «ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ», προϋπολογισμού πρόσθετων εργασιών 14.923,34 € ΜΕ ΦΠΑ
- «ΤΜΗΜΑ 5: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ», προϋπολογισμού πρόσθετων εργασιών 14.183,54 € ΜΕ ΦΠΑ.

Επειδή :

- Το αντικείμενο των συμβάσεων αφορά στον καθαρισμό και στη συντήρηση των υδατορεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την αποκατάσταση της παροχευτικής τους ικανότητας και την προστασία των πρηνών τους σε ασφαλή κατάσταση έναντι πλημμυρικών φαινομένων.
- Η σύναψη των εν λόγω Συμπληρωματικών συμβάσεων γίνεται για την εκτέλεση επιπλέον ποσοτήτων των εργασιών και οφείλονται στην πληθώρα αιτημάτων πολιτών προς την Υπηρεσία μας για αποκαταστάσεις ζημιών και καθαρισμούς επιπλέον τμημάτων
- Οι περιοχές τις οποίες αφορούν οι εν λόγω συμβάσεις χαρακτηρίζονται από έντονη οικιστική και αγροτική ανάπτυξη και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Επομένως επείγει η απρόσκοπτη συνέχιση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων, καθώς ο άμεσος καθαρισμός τους θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο και την προστασία έναντι πλημμυρικών φαινομένων για την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών και ιδιοκτησιών.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες των Συμπληρωματικών Σύμβασων ανατίθενται στους αρχικούς ανάδοχους διότι δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση, χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στις εργασίες και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή τους, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση τους.

Οι ανωτέρω Συμπληρωματικές Σύμβασεις προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, η έγκρισή τους γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, ως Προϊσταμένης αρχής, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων και την έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων για την παροχή γενικών υπηρεσιών:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024», (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5)

- **«ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»:** Αρχικής δαπάνης 44.609,62€, κατά 22.054,64€ (για εργασίες 17.786,00€ και 4.268,64€ για ΦΠΑ), ήτοι κατά **49,34%** της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 22.054,64€ με ΦΠΑ.**
- **«ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»:** Αρχικής δαπάνης 51.701,06€, κατά 25.374,37€ (για εργασίες 20.463,20 € και 4.911,17 € για ΦΠΑ), ήτοι κατά **49,08%** της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 25.374,37 € με ΦΠΑ**
- **«ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»:** Αρχικής δαπάνης 29.177,20€, κατά 14.314,56€ (για εργασίες 11.544,00 € και 2.770,56 € για ΦΠΑ), ήτοι κατά **49,06%** της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 14.314,56 € με ΦΠΑ**
- **«ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ»:** Αρχικής δαπάνης 30.355,88 €, κατά 14.923,34,56€ (για εργασίες 12.034,95 € και 2.888,39 € για ΦΠΑ), ήτοι κατά **49,16%** της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 14.923,34,56€ με ΦΠΑ**
- **«ΤΜΗΜΑ 5: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ»:** Αρχικής δαπάνης 28.870,49 €, κατά 14.183,54 € (για εργασίες 11.438,34 € και 2.745,20 € για ΦΠΑ), ήτοι κατά **49,13%** της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 14.183,54€ με ΦΠΑ»**

7.Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8.Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση των συμβάσεων και τη διάθεση πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων για την παροχή γενικών υπηρεσιών: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024», (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5)**

- **«ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»:** Αρχικής δαπάνης 44.609,62€, κατά 22.054,64€ (για εργασίες 17.786,00€ και 4.268,64€ για ΦΠΑ), ήτοι κατά **49,34%** της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 22.054,64€ με ΦΠΑ.**
- **«ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»:** Αρχικής δαπάνης 51.701,06€, κατά 25.374,37€ (για εργασίες 20.463,20 € και 4.911,17 € για ΦΠΑ), ήτοι κατά **49,08%** της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 25.374,37 € με ΦΠΑ**
- **«ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»:** Αρχικής δαπάνης 29.177,20€, κατά 14.314,56€ (για εργασίες 11.544,00 € και 2.770,56 € για ΦΠΑ), ήτοι κατά

49,06% της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 14.314,56 € με ΦΠΑ**

- **«ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ»**, Αρχικής δαπάνης **30.355,88 €**, κατά **14.923,34,56€** (για εργασίες **12.034,95 €** και **2.888,39 €** για ΦΠΑ), ήτοι κατά **49,16%** της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 14.923,34,56€ με ΦΠΑ**
- **«ΤΜΗΜΑ 5: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ»**, Αρχικής δαπάνης **28.870,49 €**, κατά **14.183,54 €** (για εργασίες **11.438,34 €** και **2.745,20 €** για ΦΠΑ), ήτοι κατά **49,13%** της αρχικής δαπάνης και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 14.183,54€ με ΦΠΑ»**,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **05-11-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**