



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 118846/06-04-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο,
Αρ. πρωτ.:

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2813400235
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών
Έργων Π.Κ
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **195/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **195/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°8/03-04-2026**), που αφορά στην Έγκριση 2ης τροποποίησης - παράταση της από 09-11-2023 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 8/03-04-2026
Αριθμός Απόφασης: 195/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 03 Απριλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **104868/30-03-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	» »	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυριδών και Δανέλλης Σπυριδών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Χριστουδουλάκη Μαρία, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία, προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03°: Έγκριση 2ης τροποποίησης - παράταση της από 09-11-2023 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ**»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **110964/01-04-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αρ. 1218/16-02-2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
3. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και άλλες διατάξεις.
4. Την υπ' αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/08-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
5. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την με αρ. πρωτ.12078/2021(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28-03-2023)(ΑΔΑ ΩΝΗΗ46ΜΤΛ6-41Ξ) Της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), απόφαση Ένταξης του έργου της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο ΑΤ06 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
8. Το απόσπασμα Πρακτικού της 3814 Συνεδρίασης του ΔΣ του ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων από 11/03/2023 της απόφασης έγκρισης επενδυτικού δανείου (ΑΔΑ ΨΟΠ3469ΗΗ7-7ΥΛ) .
9. Την με αρ.780/2023 (πρακτικό Νο 19/28-06-2023)(ΑΔΑ 6ΤΣΝ7ΛΚ-ΨΗ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Κρήτης έγκρισης της 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ έτους 2023.
10. Την με α/α 183 (ΑΔΑ 9ΨΔΟ7ΛΚ-Λ6Π) Απόφαση έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/σης οικονομικού, Τμήμα Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης.
11. Την με αρ.60/2023 (πρακτικό Νο 6/16-05-2023) Απόφαση του ΔΣ Δήμου Ανωγείων με την οποία εγκρίνει την Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ανωγείων και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
12. Την με αρ. 176/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (αρ. πρακτικού 14/03-07-2023), Έγκριση των όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
13. Την από 09-11-2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Περιφέρειας Κρήτης [αρ. πρωτ. 378393/09-11-2023 ΑΔΑ ΡΠΒΗ7ΛΚ-1ΣΚ] για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
14. Την με αρ. πρωτ. 1746/ 07-03-2025 Σύμβαση έργου (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016425806 2025-03-07).
15. Την με αρ.1 (Πρακτικό Νο 1/06-11-2025) γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που γνωμοδοτεί για την παράταση της χρονικής ισχύος της από 09-11-2023 υπογεγραμμένης Προγραμματικής σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες και έως την 07-04-2026.

16. Την με αρ. 118/2025 (πρακτικό Νο 19/30-11-2025) (ΑΔΑ Ρ40ΡΩΨΥ-ΧΙ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων με την οποία εγκρίνει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς το άρθρο 5 με την χορήγηση παράτασης έως 07-04-2026.

17. Την με αρ. 1417/2025 (Πρακτικό Νο 31/12-2025 ΑΔΑ Ρ9ΤΔ7ΛΚ-ΒΒ7) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ. που αφορά στην έγκριση της 1ης τροποποίησης-παράτασης της από 09-11-2023 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», έως την 07-04-2026.

18. Την αρ. 1 (Πρακτικό Νο 1/24-03-2026) Γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που γνωμοδοτεί για την παράταση της χρονικής ισχύος της από 09-11-2023 υπογεγραμμένης Προγραμματικής σύμβασης η οποία λήγει την 07-04-2026, έως την 08-09-2028.

19. Την με αρ.21 /31-03-2026 (Πρακτικό Νο05 /2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ανωγείων με την οποία εγκρίνει ως νέα καταληκτική ημερομηνία – παράταση, της με αρ. πρωτ. 1746/07-03-2025 (ΑΔΑ: ΡΞ7ΡΩΨΥ-Ψ6Ζ) Σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», την 08-09-2028.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 1η τροποποίηση-παράταση της από 09-11-2023 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση λήγει την 07-04-2026 και δεδομένου ότι, με την με αρ.1/2026 (Πρακτικό Νο 1/24-03-2026) γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δίνεται η προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη και με την με αρ.21/2026 (Πρακτικό Νο 05/31-03-2026) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς το άρθρο 5 με την χορήγηση παράτασης έως 08-09-2028.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε:

Την 2η τροποποίηση της από 09-11-2023 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», που αφορά στο άρθρο 5 - Διάρκεια αυτής και ειδικότερα, την χορήγηση παράτασης ισχύος της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης έως την 08-09-2028.»

7. Την εισήγηση του κου **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η τροποποίηση της από 09-11-2023 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ**», που αφορά στο άρθρο 5 - Διάρκεια αυτής και ειδικότερα, την χορήγηση παράτασης ισχύος της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης έως την 08-09-2028.

Κατά τα άλλα ισχύει η από 09-11-2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Περιφέρειας Κρήτης της πράξης «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ**»,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **03-04-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**