



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 197771/05-06-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

 Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

**Ηράκλειο
Αριθμ. πρωτ.**

 Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
 Ταχ. Κώδικας :712 01
 Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
 Τηλέφωνο :2813 400235
 e-mail :tyso@crete.gov.gr
ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ
 - Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **402/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **402/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°14/02-06-2026**), που αφορά στην **α)** Αποδοχή όρων συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόσκληση με κωδικό: Π178-10 και α/α ΟΠΣ: 9737, με τίτλο Πρόσκλησης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ», Άξονας Προτεραιότητας: 6.4 «Διαχείριση υδάτινων πόρων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κ.α.)», με χρηματοδότηση από το «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030», της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης. **β)** Έγκριση της Υποβολής Πρότασης - Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη Μελέτη με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, συνολικού προϋπολογισμού 38.603,64€ με ΦΠΑ 24%. **γ)** Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες, την υπογραφή του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης της μελέτης που πρόκειται να κατατεθεί τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον και για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 14/02-06-2026
Αριθμός Απόφασης: 402/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 02 Ιουνίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **184825/27-05-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παναγιώτου Ελισάβετ προϊσταμένη τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Σφακιανάκη Γεωργία προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου - Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Στεφανάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και για την τήρηση των πρακτικών οι:

Βαρδιάμπαση Νίκη Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 01ο: α) Αποδοχή όρων συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόσκληση με κωδικό: Π178-10 και α/α ΟΠΣ: 9737, με τίτλο Πρόσκλησης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ», Άξονας Προτεραιότητας: 6.4 «Διαχείριση υδάτινων πόρων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κ.α.)», με χρηματοδότηση από το «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030», της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης. **β)** Έγκριση της Υποβολής Πρότασης - Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη Μελέτη με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, συνολικού προϋπολογισμού 38.603,64€ με ΦΠΑ 24%. **γ)** Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες, την υπογραφή του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης της μελέτης που πρόκειται να κατατεθεί τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον και για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **181823/25-05-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.:1. Η με αριθ. πρωτ.: **119063/06-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΤΛΝ7ΛΚ-ΗΓΓ)** Πρόσκληση της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, με κωδικό: Π178-10 και α/α ΟΠΣ: 9737, με τίτλο Πρόσκλησης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ».

παραθέτοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης: «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**» προέκυψε ως συνέπεια εκδήλωσης του ισχυρού σεισμού της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2021. Ο σεισμός προκάλεσε υλικές καταστροφές σε εκατοντάδες ιδιοκτησίες στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά. Από το φαινόμενο αυτό προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές και στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και **βλάβες σε φράγματα και λιμνοδεξαμενές της Περιφέρειας Κρήτης**.

Η παραπάνω σύμβαση υπεγράφη στις 18-10-2022 και κατά τη διάρκεια εκπόνησης των επιμέρους μελετών της Μελέτης προέκυψε η ανάγκη επιπλέον εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονταν αρχικά, αλλά είναι αναγκαίες για την πληρότητα της αρχικής Σύμβασης.

Για το λόγο αυτό έχει συνταχθεί Συγκριτικός Πίνακας Κύριας και Συμπληρωματικής Σύμβασης για τον οποίο έχει Γνωμοδοτήσει θετικά Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (αρ. γνωμοδότησης **67/Πρακτικό 3ο, 18-05-2026**).

Αναλυτικότερα, ο **Συγκριτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης περιλαμβάνει με ανάλυση των Απροβλέπτων:**

- Αύξηση φυσικού αντικειμένου στην κατηγορία μελέτης υδραυλικών έργων (13), και ειδικότερα στην δαπάνη της μελέτης «*Τροποποίηση Μελέτης για την αύξηση της χωρητικότητας της λιμνοδεξαμενής*», λόγω αύξησης του όγκου της λιμνοδεξαμενής Καραβάδω.
- Νέα εργασία στην κατηγορία Μελέτης υδραυλικών έργων (13), με τίτλο: «*Διερεύνηση μεθοδολογιών αποκατάστασης διαρροών υδροληψίας*» της λιμνοδεξαμενής.
- Νέα κατηγορία μελετητικού αντικειμένου, δηλ. Μελέτες Τοπογραφίας (16), προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης, τα έργα της οποίας καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση.

Αντίστοιχα, ο **Συγκριτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης** συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επιπρόσθετες εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν αρχικά αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκπόνηση της μελέτης. Οι συγκεκριμένες εργασίες δε μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τον κύριο του έργου.

Συγκεκριμένα:

- Στατική Μελέτη του νέου υπερχειλιστή της λιμνοδεξαμενής
- Περιβαλλοντική Μελέτη για το νέο έργο της επέκτασης της λιμνοδεξαμενής

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 176 αυτού, ως ισχύει.
3. Τον Ν. 5056/06-10-2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ... και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.» σεαντικατάσταση των αρθρ. 175,176 κ.α. του Ν3852/2010.
4. Το Π.Δ.149/2010 (ΦΕΚ242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»
5. Το ΦΕΚ 762/Β/2-06-2021, «Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. Περιφέρειας Κρήτης»
6. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύει.
7. Την αρ. πρωτ. 166/2-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΓ07ΛΚ-ΛΒΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία ορίστηκε αναπληρωτής Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Ψαρουδάκης Μιχαήλ.
8. Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
9. Την με αρ. πρωτ. 5700/10-01-2022 Απόφαση Δ/σης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία ορίζεται Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης η κα Μαργέτα Σγουρώ
10. Τον από 23-03-2026 Συγκριτικό Πίνακα Κύριας και Συμπληρωματικής Σύμβασης της Μελέτης
11. Την με αρ. γνωμοδότησης 67/Πρακτικό 3ο, 18-05-2026 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η παρούσα πρόταση (πράξη) με τίτλο: «**1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη Μελέτη με τίτλο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**», συνολικού προϋπολογισμού **38.603,64€**, αφορά σε εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν αρχικά αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκπόνηση της μελέτης. Οι συγκεκριμένες εργασίες δε μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τον κύριο του έργου.

Συγκεκριμένα:

Κατά την εκπόνηση των μελετών της λιμνοδεξαμενής Καραβάδω στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», και σε συνέχεια:

- Της διαβούλευσης με τους τοπικούς παράγοντες,
- Της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε παρουσία όλων των εμπλεκομένων (εκπροσώπους Δήμου, Περιφέρειας, Μελετητών, τοπικούς φορείς, πολίτες),
- Της υπ. αρ. 69810/5-3-2025 (ΑΔΑ: ΨΦΝΔΩΚ6-3ΒΖ) σχετικής απόφασης του Δ.Σ. Καραβάδω,
- της υπ. αρ. 76574/11-3-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΞ97ΛΚ-ΔΡΖ) απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής για έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου, κρίθηκε απαραίτητη τόσο η αύξηση του φυσικού αντικείμενου όσο και η συμπερίληψη νέων εργασιών.

Ειδικότερα:

Με βάση την εγκεκριμένη Υδρολογική Μελέτη που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, προέκυψε ότι τα νέα υδρολογικά δεδομένα επιτρέπουν την αύξηση του όγκου της λιμνοδεξαμενής Καραβάδω με ανύψωση της υφιστάμενης στάθμης κατά 3,55m. Δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση προβλέπει (υδραυλικές και γεωτεχνικές) μελέτες αποκατάστασης της λ/ξ (και όχι αύξησης όγκου), ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας η άποψη των τοπικών αρχών (Δήμου και Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου) προκειμένου να αποφασιστεί η πορεία εξέλιξης της παρούσας σύμβασης. Έτσι, στις 10/02/2025 διεξήχθη συνάντηση της Υπηρεσίας μας με τον τοπικό Δήμο και Κοινότητα, όπου πραγματοποιήθηκε διαβούλευση σε σχέση με το παραπάνω θέμα. Τελικά, με την υπ. αρ. 69810/5-3-2025 (ΑΔΑ: ΨΦΝΔΩΚ6-3ΒΖ) Απόφαση του Δ.Σ. Καραβάδω αποφασίστηκε να προχωρήσει η σύμβαση με την αύξηση του όγκου της λιμνοδεξαμενής Καραβάδω με ανύψωση της υφιστάμενης στάθμης κατά 3,55m.

Η αύξηση του φυσικού αντικείμενου οφείλεται στην αύξηση του όγκου του αναχώματος, την αύξηση των εκσκαφών και την αύξηση της χωρητικότητας του ταμιευτήρα (323.000 m^3 έναντι 200.000 m^3 των συμβατικών τευχών). Η αύξηση αυτή του φυσικού αντικείμενου οδήγησε στην απαίτηση νέων εργασιών στα πλαίσια της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Αυτές είναι οι εξής:

- Στατική Μελέτη του νέου υπερχειλιστή της λιμνοδεξαμενής
Σύμφωνα με την εκπονηθείσα υδρολογική μελέτη, η παροχή πλημμύρας είναι $20 \text{ m}^3/\text{sec}$ και δεν μπορεί να παραληφθεί από το υφιστάμενο έργο υπερχείλισης, το οποίο μπορεί να παραλάβει περίπου $7 \text{ m}^3/\text{sec}$.
Για το λόγο αυτό απαιτείται η μελέτη νέας διώρυγας υπερχείλισης (νέες τιμές Ν.Τ.6, Ν.Τ.7, Ν.Τ.8 και Ν.Τ.9).
- Περιβαλλοντική Μελέτη για το νέο έργο της επέκτασης της λιμνοδεξαμενής
Λόγω αύξησης του φυσικού αντικείμενου και της κατάληψης νέων εκτάσεων εκτός του υφιστάμενου έργου, θα απαιτηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση για το νέο έργο (νέα τιμή Ν.Τ.10).

Η παραπάνω υφιστάμενη μελέτη έχει τα εξής στοιχεία:

- **ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:** ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- **ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:** Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
- **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:** ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα στοιχεία της πράξης που πρόκειται να ενταχθεί. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της δαπάνης της Συμπληρωματικής Σύμβασης έχει ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ	1^η Σ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	27.071,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	4.060,69
ΣΥΝΟΛΟ	31.131,97
Φ.Π.Α.	7.471,67
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	38.603,64

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- i. η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί δυνητικό δικαιούχο της Πρόσκλησης με κωδικό: Π178-10 και τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ», στον **Άξονα Προτεραιότητας: 6.4** «Διαχείριση υδάτινων πόρων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κ.α.)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030», της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.
- ii. η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: **«1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη Μελέτη με τίτλο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, συνολικού προϋπολογισμού **38.603,64€** με ΦΠΑ 24%, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ανωτέρω Πρόσκληση.
- iii. η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και δύναται να ενεργήσει ως δικαιούχος αυτού.

Εισηγούμαστε:

Την έγκρισή σας για:

Α) Αποδοχή των όρων συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόσκληση με κωδικό: **Π178-10** και α/α ΟΠΣ: 9737, με τίτλο Πρόσκλησης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ», **Άξονας Προτεραιότητας: 6.4** «Διαχείριση υδάτινων πόρων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κ.α.)», **με χρηματοδότηση από το «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030»**, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Β) Έγκριση της Υποβολής Πρότασης - Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: **«1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη Μελέτη με τίτλο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, συνολικού προϋπολογισμού **38.603,64€** με ΦΠΑ 24%.

Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες, την υπογραφή του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης της μελέτης που πρόκειται να κατατεθεί τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον και για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου.

Δ) Βεβαίωση ότι μέχρι σήμερα η Πράξη δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα (πχ.

Τομεακό, Περιφερειακό ΕΠ κλπ).

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ
8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) Την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόσκληση με κωδικό: **Π178-10** και α/α ΟΠΣ: 9737, με τίτλο Πρόσκλησης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ», **Αξονας Προτεραιότητας: 6.4** «Διαχείριση υδάτινων πόρων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κ.α.)», **με χρηματοδότηση από το «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030»**, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Β) Την υποβολή πρότασης - Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «**1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη Μελέτη με τίτλο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**», συνολικού προϋπολογισμού **38.603,64€** με ΦΠΑ 24%.

Γ) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες, την υπογραφή του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης της μελέτης που πρόκειται να κατατεθεί τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον και για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου.

Δ) Τη βεβαίωση ότι μέχρι σήμερα η Πράξη δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα (πχ. Τομεακό, Περιφερειακό ΕΠ κλπ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **02-06-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**