

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 262266/23-07-2026

**Ηράκλειο**

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά  
Τηλέφωνο :2810002230  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**ΚΟΙΝ.:** - Γραφείο Περιφερειάρχη  
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη  
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου  
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.  
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **573/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **573/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/21-07-2026**), που αφορά στην **Έγκριση Πρακτικού VII** του Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», **1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, προϋπολογισμού 19.900.000,00€ με Φ.Π.Α.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος****Νίκη Βαρδιάμπαση**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 18/21-07-2026  
Αριθμός Απόφασης: 573/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 21 Ιουλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή στο **νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **255326/17-07-2026 σε ορθή επανάληψη** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|   |                                        |                                     |                           |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία                            | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| 2 | Χαριτάκη – Μακράκη<br>Χρυσάνθη (Χρύσα) | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| 3 | Καρτσάκης Γεώργιος                     | » »                                 | » »                       |
| 4 | Τερζής Λεωνίδας                        | » »                                 | » »                       |
| 5 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος                | » »                                 | » »                       |
| 6 | Φασουλάκης Κωσταντίνος                 | » »                                 | » »                       |
| 7 | Δανέλλης Σπυρίδων                      | » »                                 | » »                       |
| 8 | Σμπώκος Βασίλειος                      | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| 9 | Μανουσάκης Νικόλαος                    | » »                                 | τακτικό μέλος             |

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Κ., Αλεξάκης Γιώργος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ., Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνης Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας,

Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ιακωβίδου Μαρία Υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Παναγιώτου Ελισάβετ προϊσταμένη τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Μαγκαναράκη Ελένη Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αλεβιζάκης Εμμανουήλ (Πολίτης Θέμα7) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρακτικού VII του Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 19.900.000,00€ με Φ.Π.Α.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

**2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

**3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

**4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

**5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

**6. Το με αριθμ. πρωτ. 252018/15-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ιστορικό:**

1. Με την απόφαση με αρ. πρωτ. οικ. 1593/10.04.2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη», αποφασίστηκε η ένταξη του έργου (Κωδ. ΟΠΣ : 6020878).
2. Με την απόφαση με αρ. πρωτ. 146283/07.05.2025 (ΑΔΑ: 6ΗΖΚ7ΛΚ-ΝΛΣ) του Τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης αποφασίστηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και Κ.Α. 2025ΕΠ00270020 (ΟΠΣ 6020878) της ΣΑΕΠ002/7 της Περιφέρειας Κρήτης ως εξής :1<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ποσού 19.900.000,00€, 2<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ποσού 100.000,00€.
3. Με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 3529/28.07.2025 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη», δόθηκε θετική γνώμη για την έγκριση της διακήρυξης και τη διαδικασία.
4. Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ με αρ.πρωτ. 260294/ 01-08-2025.
5. Με την απόφαση με αρ.803/2025 της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 19/07-08-2025) (ΑΔΑ ΡΞΠΥ7ΛΚ-Κ7Μ), αποφασίστηκε η έγκριση: α) διάθεσης πίστωσης, β) Διακήρυξης και γ) γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού) επιλογής αναδόχου κατασκευής του αναφερόμενου έργου.
6. Με την απόφαση με αρ. 941/2025 (πρακτικό Νο21/09-09-2025 , ΑΔΑ: 6ΧΒ47ΛΚ-ΦΕΖ ) της Περιφερειακής Επιτροπής, αποφασίστηκε η τροποποίηση της απόφασης με αρ. 803/2025, ως προς τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νόμου 5218/14.07.2025 (Α' 125) .
7. Με το έγγραφο της ΔΤΕΠΕΗ με αρ.πρωτ. 355906/17-10-2025 (σε ορθή επανάληψη) (ΕΣΗΔΗΣ 21-10-2025), δόθηκαν διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων των οικονομικών φορέων ΑΕΚΚ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΣΗΔΗΣ 7-10-2025) και ΕΚΤΕΡ ΑΕ(ΕΣΗΔΗΣ 10-10-2025).
8. Την με ΑΔΑΜ 25PROC017610665 2025-09-24 διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (άνω των ορίων του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (C.P.V.: 45233141-9)
9. Την με ΑΔΑΜ 25PROC017607480 2025-09-24 προκήρυξη δημοσίας σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4412/16).
10. Την με αρ. προκήρυξης 2025/S 177-603453, δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.
11. Το πρακτικό Ι, σύμφωνα με το οποίο , απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές των οικονομικών φορέων με α/α 8 . «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. » και με α/α 11. «ΑΕΚΚ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , καθώς δεν προσκόμισαν έντυπη εγγυητική συμμετοχής στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

12. Με την απόφαση 1220/2025 (πρακτικό Νο 27/05-11-2025) (ΑΔΑ: ΨΥΛΠ7ΛΚ-ΞΨΠ της Περιφερειακής Επιτροπής, αποφασίστηκε η έγκριση του πρακτικού Ι και η απόρριψη της προσφοράς των οικονομικών φορέων με α/α 8 : «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. » και με α/α 11: «ΑΕΚΚ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» .
13. Η απόφαση 1220/2025 της Περιφ. Επιτροπής, κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες, με το με αρ. πρωτ. 388735/13-11-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 13/11/2025.
14. Το πρακτικό ΙΙ εγκρίθηκε με την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με αρ. 1286/2025 (Πρακτικό Νο 30/01-12-2025), (ΑΔΑ: 95Ξ67ΛΚ-ΖΕΓ).
15. Με το με αρ. πρωτ. 419774/5.12.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η. (μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 05.12.2025), κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες η παραπάνω απόφαση.
16. Με το με αρ. πρωτ. 418480/04-12-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η. (μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 04.12.2025), ζητήθηκε η αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς των οικονομικών φορέων: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
17. Η αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 24-12-2025 (αρ. πρωτ. 452169/29-12-2025 έγγραφο).
18. Η αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 24-12-2025, (αρ.πρωτ. 450571/24-12-2025 έγγραφο).
19. Με το πρακτικό ΙΙΙ η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε :
  - Την αποδοχή της τεκμηρίωσης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς των οικονομικών φορέων ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και ΟΔΟΣ ΑΤΕ. , σύμφωνα με τα άρθρο 88 και 89 του Ν 4412/2016 και το άρθρο 4.1.η της διακήρυξης
  - Την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. .
20. Το πρακτικό ΙΙΙ εγκρίθηκε με την απόφαση με αρ. 21/2026 της Περιφερειακής Επιτροπής και
  - αποφασίστηκε : Η έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
  - Η αποδοχή της τεκμηρίωσης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς των οικονομικών φορέων:  
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και ΟΔΟΣ ΑΤΕ.
  - Η ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 7.073.473,56€ (ποσό εργασιών) με μέση έκπτωση 40,24%. Το συνολικό ποσό σύμβασης είναι 9.754.557,03 € χωρίς ΦΠΑ ( 12.095.650,72€ με ΦΠΑ 24% ),
21. Με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 14389 /16-01-2026 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 16.01.2026, κοινοποιήθηκε η με αρ. 21/2026 απόφαση της Περιφ/κής Επιτροπής, σε όλους τους συμμετέχοντες.
22. Η αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών των εταιρειών ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και ΟΔΟΣ ΑΤΕ κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν σχετικής αιτήσεως των οικονομικών φορέων ΟΔΟΣ ΑΤΕ (αίτηση 19.01.2026 -απάντηση 20.01.2026 ) και ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ(αίτηση 20.01.2026, απάντηση 21.01.2026).

23. Στις 28.01.2026 κατατέθηκε η προδικαστική προσφυγή με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 121/28-01-2026 της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» κατά της απόφασης 21/2026 της Περ. Επιτροπής.
24. Στις 30.01.2026 κατατέθηκε η προδικαστική προσφυγή με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 150/2-2-2026 της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» κατά της απόφασης 21/2026 της Περ. Επιτροπής.
25. Στις 06.02.2026 κατατέθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ παρεμβάσεις των οικονομικών φορέων: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. για την προδικαστική προσφυγή με αρ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 121/28-01-2026.
26. Στις 12.02.2026 κατατέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ παρέμβαση του οικονομικού φορέα: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ για την προδικαστική προσφυγή με αρ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 150/2-2-2026.
27. Στις 16.02.2026 κατατέθηκε υπόμνημα του οικονομικού φορέα ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
28. Στις 16.02.2026 κατατέθηκε υπόμνημα του οικονομικού φορέα ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.
29. ΣΤΙΣ 16.02.2026 κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα του οικονομικού φορέα ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
30. Σύμφωνα με το πρακτικό IV της επιτροπής διαγωνισμού με θέμα : Απόψεις επιτροπής επί των προδικαστικών προσφυγών: 1. Με αρ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 121/28-01-2026 της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» και 2. με αρ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 150/2-2-2026 της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», γνωμοδοτεί ότι οι παραπάνω προσφυγές πρέπει να απορριφθούν. Επιπρόσθετα των απόψεων της επιτροπής διαγωνισμού εκτέθηκαν και οι απόψεις του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Κρήτης για τις συγκεκριμένες προδικαστικές προσφυγές, δικηγόρου κ. Τερζάκη Θεόδωρου, τις οποίες η επιτροπή έκανε αποδεκτές στο σύνολο τους και καταλήγουν στο ότι και οι δύο προσφυγές πρέπει να απορριφθούν.
31. Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) – 3<sup>ο</sup> Κλιμάκιο συνήλθε στις 26/02/2026 για να εξετάσει τις παραπάνω προδικαστικές προσφυγές κατά της απόφασης 21/2026 της Περ. Επιτροπής. Σύμφωνα με την με αρ. 447,448/2026 Απόφασή της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) – 3<sup>ο</sup> Κλιμάκιο:
  - Δέχεται εν μέρει την με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 121/28-01-2026 προδικαστική προσφυγή καθώς και εν μέρει τις παρεμβάσεις που ασκήθηκαν ως προς αυτή την προσφυγή. Ακυρώνει την με αριθμ. 21/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο1/14.1.2026), κατά το μέρος που έγινε δεκτή η αιτιολόγηση της προσφοράς της προσφεύγουσας ΟΔΟΣ ΑΤΕ. Αναπέμπει την υπόθεση στην Αναθέτουσα Αρχή, για να προβεί στις ενέργειες που οφείλει, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο σκεπτικό 39 και 43 της απόφασης.
  - Δέχεται την με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 150/2-2-2026 προσφυγή. Απορρίπτει την παρέμβαση που ασκήθηκε ως προς τη δεύτερη αυτή προσφυγή. Ακυρώνει την με αριθμ. 21/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο1/14.1.2026) της Αναθέτουσας Αρχής, κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό 16 της απόφασης.
  - Ορίζει την επιστροφή των παράβολων στις προσφεύγουσες.
32. Η απόφαση με αρ. 447,448/2026 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) – 3<sup>ο</sup> Κλιμάκιο, κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. 94471/20.03.2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Π.Ε.Η. (μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 20.03.2026) σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

33. Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 225/2026 της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 1/14.1.2026), αποφασίστηκε: α) η ακύρωση της με αριθμ. 21/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 1/14.1.2026), κατά το μέρος που έγινε δεκτή η αιτιολόγηση της προσφοράς της προσφεύγουσας ΟΔΟΣ ΑΤΕ και κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ. και β). Η αναθέτουσα αρχή να καλέσει σε συμπληρωματική αιτιολόγηση την εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ για δύο συγκεκριμένα σημεία της προσφοράς της, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην με αρ. 447,448/2026 Απόφασή Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. – 3ο Κλιμάκιο.
34. Η απόφαση με αρ. 225/2026 της Περιφερειακής Επιτροπής, κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. 130088/16.04.2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Π.Ε.Η. (μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 16.04.2026) σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
35. Στις 17.04.2026 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, η με αρ. κατάθεσης Ε855/2026 (εθνικός αριθμός υπόθεσης:2026013329) αίτηση ακύρωσης και αναστολής της εταιρείας ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε κατά των 447 και 448/2026 αποφάσεων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
36. Με το με αρ. πρωτ. 143509/27.04.2026 έγγραφο, διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το πρακτικό V της επιτροπής διαγωνισμού με θέμα : Απόψεις επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την παραπάνω αίτηση ακύρωσης και αναστολής.
37. Στις 23.04.2026 (αρ. πρωτ. **141743/24.04.2026**) επιδόθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, η με αρ. κατάθεσης Ε863/2026 (εθνικός αριθμός υπόθεσης:2026013555) αίτηση ακύρωσης και αναστολής της εταιρείας της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.) κατά των 447 και 448/2026 αποφάσεων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και της 21/2026 αποφάσεως της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
38. Με το με αρ. πρωτ 155001/06-05-2026 έγγραφο, διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το πρακτικό VI της επιτροπής διαγωνισμού με θέμα : Απόψεις επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την παραπάνω αίτηση ακύρωσης και αναστολής.
39. Η από 18.06.2026 (αρ. πρωτ. 219317/22.06.2026) προσωρινή διαταγή του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία επιτράπηκε η συνέχιση της διαδικασίας για την περαιτέρω αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών των εταιρειών ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε και ΟΔΟΣ ΑΤΕ, σύμφωνα και με την με αρ. 447,448/2026 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, κωλυόμενη όμως της σύναψης της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακύρωσης και αναστολής (άρθρο 371 παρ.6 ν. 4412/2016).
40. Με το με αρ πρωτ. 223845/24.06.2026 (ΕΣΗΔΗΣ 24.06.2026) έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. προς την εταιρία ΟΔΟΣ ΑΤΕ, ζητήθηκε η συμπληρωματική αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 4.07.2026 (αρ. πρωτ. 245844/10.07.2026).
41. Με το με αρ πρωτ. 223824/24.06.2026 (ΕΣΗΔΗΣ 24.06.2026) έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. προς την εταιρία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε, ζητήθηκε η συμπληρωματική αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 4.07.2026 (αρ. πρωτ. 245804/10.07.2026).

Σε συνέχεια των παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο της συμπληρωματικής τεκμηρίωσης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών των οικονομικών φορέων: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε και ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. όσον αφορά την αναλυτική αιτιολόγηση α) για το κόστος μεταφοράς (σκ. 39) και β) το κόστος σταλιών (σκ. 43) της απόφασης με αρ. 447,448/2026 της ΕΑΔΗΣΥ.

Από την τεκμηρίωση των οικονομικών φορέων: ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε και ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., προκύπτει ότι :

- Για την ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.

α) κόστος μεταφοράς

Ο υπολογισμός της συνέργειας (συνδυασμένα δρομολόγια) των μεταφορών υλικού απόξεσης ασφαλτικού και ασφαλτομίγματος, δίχως την αναγκαιότητα ενδιάμεσου καθαρισμού των καροτσών των φορτηγών είναι απολύτως ακριβής και εφαρμόσιμος, καθώς οι καρότσες των φορτηγών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες αυτές, ψεκάζονται πριν τη χρήση με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό.

β) κόστος σταλιών

Η υπολογιζόμενη εκτιμώμενη δαπάνη δεν επηρεάζει τη βιωσιμότητα της οικονομικής προσφοράς, ούτε αναιρεί την τεκμηριωμένη κερδοφορία του έργου.

- Για την ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.,

α) κόστος μεταφοράς

Εξετάζονται όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της συνδυασμένης μεταφοράς υλικών φρεζαρίσματος και ασφαλτομίγματος και συμπεραίνεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι εφικτή η πραγματοποίηση τριών δρομολογίων την ημέρα και επομένως δικαιολογείται η αρχική εκτίμηση τους για τη δαπάνη του μεταφορικού έργου.

β) κόστος σταλιών

Η εταιρεία, έχοντας έδρα στο νομό Ηρακλείου, εκτελεί πολλά έργα και μετακινεί τον εξοπλισμό της από θέση σε θέση, ανάλογα με τις ανάγκες της. Πάντως και σε περίπτωση ακινησίας των ιδιόκτητων μηχανήματων, το υπολογιζόμενο κόστος σταλίας, επηρεάζει ελάχιστα τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επιτροπή γνωμοδοτεί την αποδοχή των συμπληρωματικών αιτιολογήσεων των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών των οικονομικών φορέων ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε και ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.,

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε :

Για το έργο με τίτλο: **ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ :**

1. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού VII, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
2. Την αποδοχή της τεκμηρίωσης (αρχικής και συμπληρωματικής) της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρο 88 και 89 του Ν 4412/2016 και το άρθρο 4.1.η της διακήρυξης, των οικονομικών φορέων:
  - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
  - ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ δ.τ. « ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»



3. Την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: **ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με διακριτικό τίτλο: **ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**, ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 7.073.473,56€ (ποσό εργασιών) με μέση έκπτωση 40,24%. Το συνολικό ποσό σύμβασης είναι 9.754.557,03 € χωρίς ΦΠΑ ( 12.095.650,72 € με ΦΠΑ 24% ).»
7. Την εισήγηση της **κας Τριαματάκη Χαράς**, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Έγκρίνει το πρακτικό VII** του διαγωνισμού του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, προϋπολογισμού 19.900.000,00€ με Φ.Π.Α.
2. **Αποδέχεται την τεκμηρίωση** (αρχικής και συμπληρωματικής) της **αυσνήθιστα χαμηλής προσφοράς**, σύμφωνα με τα άρθρο 88 και 89 του Ν 4412/2016 και το άρθρο 4.1.η της διακήρυξης, των οικονομικών φορέων:
  - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
  - ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
3. **Έγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης** στον μειοδότη οικονομικό φορέα: **ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με διακριτικό τίτλο: **ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**, ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 7.073.473,56 € (ποσό εργασιών) με μέση έκπτωση 40,24%. Το συνολικό ποσό σύμβασης είναι 9.754.557,03 € χωρίς ΦΠΑ (12.095.650,72 € με ΦΠΑ 24% ),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **21-07-2026**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε Ρεθύμνου**