



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 292253/14-08-2026

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
 Ταχ. Κώδικας :712 01
 Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
 Τηλέφωνο :2810002231
 e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
 - Γραφείο Περιφερειάρχη
 - Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
 - Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **701/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **701/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°20/11-08-2026**), που αφορά στην **Αποδοχή των όρων συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στην πρόσκληση με αριθμό Π178-10** που χρηματοδοτείται από τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης που είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 2.3. «Οδικές Υποδομές» και έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΕ ΜΗΚΟΣ 4,4 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΡΟΛΙΘΟΣ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΝΩΓΕΙΑ»**, συνολικού προϋπολογισμού 43.677,98€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο20/11-08-2026
Αριθμός Απόφασης: 701/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 11 Αυγούστου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μεικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **282854/07-08-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Τερζής Λεωνίδα και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Γουβιανάκη Ελένη υπάλληλος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη

Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 04^ο: Αποδοχή των όρων συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στην πρόσκληση με αριθμό Π178-10 που χρηματοδοτείται από τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης που είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 2.3. «Οδικές Υποδομές» και έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΕ ΜΗΚΟΣ 4,4 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΡΟΛΙΘΟΣ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΝΩΓΕΙΑ»**, συνολικού προϋπολογισμού 43.677,98€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 16/01-07-2026**), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/21-07-2026**), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. **282024/06-08-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 119063/06-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΤΛΝ7ΛΚ-ΗΓΓ) Πρόσκληση για την **υποβολή πρότασης χρηματοδότησης** στην πρόσκληση με αριθμό Π178-10 που χρηματοδοτείται από τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας 2.3. «Οδικές Υποδομές» με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης της Π.Ε.Ο. σε μήκος 4,4 χλμ. Από θέση Αρόλιθος έως συμβολής της με τον οδικό άξονα Ηράκλειο - Ανώγεια». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.
2. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η συμπληρωματική σύμβαση δεν έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Θεσμικό πλαίσιο - Διατάξεις:

1. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού, ως ισχύει.
2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, ως ισχύει.
3. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», ως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010), ως ισχύει.
5. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύει.
6. Τη με αριθμό Πρωτ. 616/07-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΧ317ΛΚ-ΓΟ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία ορίζεται Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης ο κος Ψαρουδάκης Μιχαήλ του Κων/νου, Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Αντικείμενο της αρχικής σύμβασης είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την βελτίωση της χάραξης και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρα-κλείου – Ρεθύμνου (Π.Ε.Ο. 90) σε τμήμα μήκους περίπου 4,5 χλμ. από την θέση 'Αρόλιθος' μέχρι το σημείο συμβολής του προσφάτως κατασκευασμένου άξονα σε αυτήν στον κόμβο Ανωγείων, καθώς η υφιστάμενη χάραξη του οδικού τμήματος δεν έχει τα απαιτούμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά για την κατηγορία της οδού, ούτε και το απαιτούμενο πλάτος κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται λόγω αναγκαιότητας εκπόνησης μελετών που κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της και για την ομαλή λειτουργία του έργου. Το σύνολο των έργων που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της Προμελέτης της οδού δεν μπορούσε να προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή κατά τη σύνταξη του φακέλου του έργου, επιφέρει δε αλλαγές και συμπληρωματικές εργασίες που δεν μπορούν να αποχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο χωρίς να επηρεάσουν τη ορθή λειτουργία του και την ολοκλήρωσή του.

Με τη γνωμοδότηση 166/26-01-2026 (ΑΔΑ 9ΚΝΙΟΡ1Θ-421) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε το ΠΠΠΑ της μελέτης με την οποία προκρίνεται η Λύση 4 της Αναγνωριστικής μελέτης της κύριας οδού για μελέτη στο επόμενο στάδιο. Η Λύση 4 είναι διαφορετική από την προτεινόμενη από το φάκελο του έργου, ο οποίος πρόκρινε ως λύση τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού. Ως εκ τούτου ο κόμβος ΙΚ2 δεν απαιτούνταν και δεν συμπεριλαμβάνονταν στο φάκελο του έργου. Μετά την έγκριση της λύσης 4 είναι απαραίτητη η σύνταξη της μελέτης του κόμβου ΙΚ2 ο οποίος βρίσκεται στη συμβολή της νέας οδού και της οδού προς Τυλίσσο. Για την καλύτερη προσαρμογή του κόμβου με την υφιστάμενη οδό κρίνεται απαραίτητο να μελετηθεί το οδικό τμήμα από τη θέση του κόμβου ΙΚ2 έως το Γυμνάσιο της Τυλίσσου ώστε να καταστεί δυνατή η οριζοντιογραφική και μηκοτομική προσαρμογή της υφιστάμενης οδού με το νέο κόμβο και να υπάρχει μια συνέχεια στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού καθώς επίσης και στη διατομή της οδού για λόγους οδικής ασφάλειας ώστε να δημιουργηθεί οδικό τμήμα με ενιαία κατά το δυνατόν χαρακτηριστικά μέχρι το Γυμνάσιο της Τυλίσσου, καθώς το υφιστάμενο οδικό τμήμα παρουσιάζει, εξαιρετικά φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπως περιορισμένο πλάτος οδοστρώματος, ακατάλληλη αλληλουχία καμπυλών. Ως αποτέλεσμα, προέκυψαν μελετητικές εργασίες που δεν προβλέπονται στη σύμβαση. Αυτές αφορούν στη μελέτη ισόπεδου κυκλικού κόμβου (ΙΚ2) συνολικού μήκους 1,1 χλμ. στη θέση της διασταύρωσης της κυρίας οδού με την υφιστάμενη οδό προς Τυλίσσο καθώς και μελέτη οδοποιίας τμήματος 0,6 χλμ

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται η Περιφερειακή Επιτροπή να αποφασίσει για την :

Α) **Αποδοχή των όρων συμμετοχής** της Περιφέρειας Κρήτης στην πρόσκληση με αριθμό Π178-10 που χρηματοδοτείται από τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας 2.3. «Οδικές Υποδομές». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030.

Β) **Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης** της συμπληρωματικής σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΕ ΜΗΚΟΣ 4,4 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΡΟΛΙΘΟΣ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ» συνολικού προϋπολογισμού **43.677,98€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή την έγκριση για:

Αποδοχή των όρων συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στην πρόσκληση με αριθμό Π178-10 που χρηματοδοτείται από τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας 2.3. «Οδικές Υποδομές». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030.

Β) **Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης** της συμπληρωματικής σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΕ ΜΗΚΟΣ 4,4 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΡΟΛΙΘΟΣ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ» συνολικού προϋπολογισμού **43.677,98€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη για τις έννομες ενέργειες, την υπογραφή του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης που πρόκειται να κατατεθεί στην Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, όπως αυτή ισχύει.

Δ) Βεβαίωση ότι μέχρι σήμερα η Πράξη δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα (πχ. Τομεακό, Περιφερειακό ΕΠ κλπ).

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στην πρόσκληση με αριθμό Π178-10 που χρηματοδοτείται από τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας 2.3. «Οδικές Υποδομές». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030.

Β) Εγκρίνει την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΕ ΜΗΚΟΣ 4,4 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΡΟΛΙΘΟΣ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ»**, συνολικού προϋπολογισμού **43.677,98€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για τις έννομες ενέργειες, την υπογραφή του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης που πρόκειται να κατατεθεί στην Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, όπως αυτή ισχύει.

Δ) Βεβαιώνει ότι μέχρι σήμερα η Πράξη δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα (πχ. Τομεακό, Περιφερειακό ΕΠ κλπ).

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **11-08-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου