

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 307300/28-08-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά
Τηλέφωνο :2810002230
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **755/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **755/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 21/25-08-2026**), που αφορά στην Έγκριση **5ου ΑΠΕ** του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ»**, με Κ.Α. 2023ΝΠ40200023 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης, αρχικού ποσού 300.000,00€.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°21/25-08-2026
Αριθμός Απόφασης: 755/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 25 Αυγούστου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **299202/21-08-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος Εντεταλμένος Π.Σ. Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Ροδιτάκης Ανδρέας Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10º: Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ**», με Κ.Α. 2023ΝΠ40200023 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης, αρχικού ποσού 300.000,00€.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Νº 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νº 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. 299699/21-08-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τον Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

4. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 (ΦΕΚ 6523/Β/8-12-2025) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
6. Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
7. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού».
8. Του Ν. 1642/86 «Περί ΦΠΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος».
9. Το Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
10. Την αρ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
11. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143Α΄) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει.
12. Τη με αρ. πρωτ. 242651/24-07-2023 (ΑΔΑ:6ΠΥ77ΛΚ-ΖΝ1) σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΠΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2021-2023 της Περιφέρειας Κρήτης.
13. Την αρ. 952/2023 (πρακτικό Νο 25/21-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η πέμπτη (5η) τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ για το έτος 2023.
14. Την αρ. 233/πρακτικό 13ο/05-09-2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
15. Τη με αριθμό 1149/2023 -σε ορθή επανάληψη- (Πρακτικό Νο 31ο/29-09-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την έγκριση Διάθεσης πίστωσης και την έγκριση κατασκευής του υπόψη έργου «με αυτεπιστασία».
16. Τη με αρ. πρωτ. 11643/1-12-2023 (αρ. εισ.408838/04-12-2023) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η με αρ. 1149/2023 -σε ορθή επανάληψη- απόφαση της οικονομικής επιτροπής ως προς την νομιμότητά της.
17. Τον προϋπολογισμό και την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου.
18. Την αρ. πρωτ. 422759/13-12-2023 (ΑΔΑ:6ΑΕΖ7ΛΚ-Τ30) Απόφαση περί ορισμού επιβλέποντα μηχανικού του ανωτέρω έργου.
19. Τον 1ο ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε από το τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Υπηρεσίας μας και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 264871/30-07-2024 (ΑΔΑ:6Ω9Ξ7ΛΚ-Κ7Ω) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
20. Τον 2ο ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε από το τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 356231/11-10-2024 (ΑΔΑ:ΨΧ8Θ7ΛΚ-Θ5Ζ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
21. Τον 3ο ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε από το τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 1454/2024 (πρακ. Νο 35/23-12-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
22. Τον 4ο ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε από το τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

(Διευθύνουσα Υπηρεσία) και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 189845/29-05-2026 (ΑΔΑ:9ΣΓ07ΛΚ-ΥΧΗ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

23. Τον 5ο ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υποβλήθηκε για έγκριση.

Στοιχεία έργου:

Ο παρών 5ος Αναλυτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών, όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου από τις απαιτήσεις που προκύπτουν και τις έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας.

Ο υπό έγκριση αναλυτικός πίνακας είναι αυξητικός σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό κατά 200.000,00€ με Φ.Π.Α. λόγω αύξησης της δαπάνης εργασιών και ισόποσος σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ.

Η αύξηση της δαπάνης εργασιών εγκρίθηκε με επιπλέον πίστωση ποσού 200.000,00 με Φ.Π.Α. του έργου.

Η διάθεση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών για την κάλυψη της δαπάνης για την αναγκαία αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών, για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, είναι σύμφωνη με το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν.4412/16.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Επειδή ο 5ος Αναλυτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων του έργου με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών.

Προτείνεται η έγκριση του 5ου Αναλυτικού Πίνακα του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ**» με Κ.Α.2023ΝΠ40200023 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης, με συνολική δαπάνη 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ο οποίος είναι ισόποσος σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ και αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 200.000,00€ με Φ.Π.Α. λόγω αύξησης της δαπάνης εργασιών.»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5ο Αναλυτικό Πίνακα του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» με Κ.Α.2023ΝΠ40200023 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης, με συνολική δαπάνη 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ο οποίος είναι ισόποσος σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ και αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 200.000,00€ με Φ.Π.Α. λόγω αύξησης της δαπάνης εργασιών, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **25-08-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ρεθύμνου**