



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 344360/24-09-2026

**Ηράκλειο
Αριθμ. πρωτ.:**

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2810 002229
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **858/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **858/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 24/17-09-2026**), που αφορά στην Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: **«Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης (με αυτεπιστασία)»** προϋπολογισμού 850.000,00€ και κωδικό ΟΠΣ 5228759 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική διανομή

- Γενική Δ/ση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 24/17-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 858/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **326787/11-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακή σύμβουλος	τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων		» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη

Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή προϊσταμένη τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 04ο: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «**Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης (με αυτεπιστασία)**» προϋπολογισμού 850.000,00€ και κωδικό ΟΠΣ 5228759 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ.: 325689/10-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Του Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 10650/2025 (ΦΕΚ 6523/Β'/08-12-2025) Απόφαση του Γραμματέα/Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Της με αρ. πρωτ. 392146/23-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΖΚ7ΛΚ-Ρ3Ω) Δ/σης Διοίκησης, Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων» και του Π.Δ. 609/85, 472/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων» που συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τους Ν. 2229/94, Ν. 2576/98 & Ν. 2940/01, τους Ν. 3263/2004, Ν. 3669/08 και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96 και 210/97, όπως ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
5. Του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα της παραγράφου 7 όπου αναφέρεται πως ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή(...).
6. Του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026) και ειδικότερα της παραγράφου αη (iv) με το οποίο ορίζεται πως η περιφερειακή επιτροπή ασκεί αρμοδιότητες και καθήκοντα προϊσταμένης αρχής , κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων και μελετών (...) όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016.
7. Της με αρ. πρωτ. 124988/09-04-2026 Απόφασης της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: ««ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)», προϋπολογισμού 850.000,00€, με κωδικό ΟΠΣ 5228759 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2026-2030».
8. Της με αριθμ. Πρωτ. 152364/04-05-2026 Απόφασης της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης του ανωτέρω έργου με Κ.Α. 2026ΑΠ00200011 και κωδικό MIS 5228759 της ΑΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης.
9. Της με αριθμό 315/2026 (Πρακτικό Νο 12ο/11-05-2026) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την έγκριση για την κατασκευή του υπόψη έργου «με αυτεπιστασία».
10. Της με αρ. 60 (Πρακτικό Νο 3ο/18-05-2026) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
11. Της απόφασης μας 176749/21-05-2026 ορισμού επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου.
12. Την με αρ. 793/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο22/07-09-2026), που αφορά την Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Ζημιών του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης (με αυτεπιστασία).
13. Του 3^{ου} Α.Π.Ε., όπως συντάχθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία.
14. Του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ,όπως συντάχθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το ανωτέρω έργο εκτελούνται επείγουσες εργασίες συντήρησης του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων συμβάντων, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα και λοιπές εξωτερικές επιδράσεις.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται εργασίες άρσης καταπτώσεων από το οδόστρωμα, αποχιονισμού, διάνοιξης και καθαρισμού τεχνικών ομβρίων από φερτά υλικά, επούλωσης λάκκων, αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων και πινακίδων, καθώς και επισκευής τοίχων αντιστήριξης και λοιπές συναφείς εργασίες.

Παράλληλα, προβλέπεται η προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, όπως υλικά οδικής σήμανσης, ηλεκτρολογικό υλικό, ασφαλτόμιγμα, σκυρόδεμα, διάφορα μικροϋλικά και ανταλλακτικά μηχανημάτων. Τέλος, δύναται να εκτελούνται πρόσθετες υπηρεσίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού δικτύου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 3^ο Α.Π.Ε.

1. Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και από προ μέτρηση των υπολειπόμενων, καθώς και για την ανάλωση των επί έλασσον εργασιών σε εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότερη κατασκευή του έργου.

2. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.

3. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. γίνεται ανάλωση των επί έλασσον δαπανών.

4. Η συνολική δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 850.000,00 €, ήτοι στο ύψος της αρχικής εγκεκριμένης πίστωσης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3^{ου} ΑΠΕ

Αρχικός Προϋπολογισμός		2 ^{ος} Α.Π.Ε.		3 ^{ος} Α.Π.Ε.		Μεταβολή (από τον Αρχικό Προϋπολογισμό)
Άθροισμα που υπόκειται σε Φ.Π.Α.	291.050,00 €	Άθροισμα που υπόκειται σε Φ.Π.Α.	379.990,00 €	Άθροισμα που υπόκειται σε Φ.Π.Α.	386.290,00 €	-95.240,00 €
Άθροισμα που δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.	378.228,43 €	Άθροισμα που δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.	378.812,40 €	Άθροισμα που δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.	371.000,40 €	7.228,03 €
Σύνολο:	669.278,43 €	Σύνολο:	758.802,40 €	Σύνολο:	757.290,40 €	-88.011,97 €
Απρόβλεπτα 15% εργασιών που υπόκεινται σε Φ.Π.Α.	43.657,50 €	Απρόβλεπτα εργασιών που υπόκεινται σε Φ.Π.Α.	0,00 €	Απρόβλεπτα εργασιών που υπόκεινται σε Φ.Π.Α.	0,00 €	43.657,50 €
Απρόβλεπτα 15% εργασιών που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.	56.734,27 €	Απρόβλεπτα εργασιών που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.	0,00 €	Απρόβλεπτα εργασιών που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.	0,00 €	56.734,27 €
Συνολικό Άθροισμα υπόκειται σε Φ.Π.Α.	334.707,50 €	Συνολικό Άθροισμα υπόκειται σε Φ.Π.Α.	379.990,00 €	Συνολικό Άθροισμα υπόκειται σε Φ.Π.Α.	386.290,00 €	-51.582,50 €
Συνολικό Άθροισμα που δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.	434.962,70 €	Συνολικό Άθροισμα που δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.	378.812,40 €	Συνολικό Άθροισμα που δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.	371.000,40 €	63.962,30 €
Φ.Π.Α. (%) 24%(εκτός ημερομίσθια)	80.329,80 €	Φ.Π.Α. (%) 24%(εκτός ημερομίσθια)	91.197,60 €	Φ.Π.Α. (%) 24%(εκτός ημερομίσθια)	92.709,60 €	-12.379,80 €
Γενικό Σύνολο	850.000,00 €	Γενικό Σύνολο	850.000,00 €	Γενικό Σύνολο	850.000,00 €	0,00 €

ΕΠΕΙΔΗ

1. Ο 3^{ος} **Α.Π.Ε.** συντάχθηκε για τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την μέχρι στιγμής πρόοδο και ανάγκες κατασκευής του έργου.

2. Το οικονομικό αντικείμενο του 3^{ου} **Α.Π.Ε.** ανέρχεται στο ποσό **850.000,00€**, δηλαδή όσο και η αρχική εγκριθείσα πίστωση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3^ο **Α.Π.Ε.** του έργου: **Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Ζημιών του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης (με αυτεπιστασία)** προϋπολογισμού 850.000,00€ και κωδικό ΟΠΣ 5228759 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο **Α.Π.Ε.** του έργου: **Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Ζημιών του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης (με αυτεπιστασία)** προϋπολογισμού 850.000,00€ και κωδικό ΟΠΣ 5228759 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **17-09-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου